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El pasado 8 de abril del 2011, se originó un incendio forestal que afectó a casi 
la totalidad de la zona de estudio del proyecto, cuando éste estaba 
prácticamente finalizado. Por lo que las condiciones de partida del proyecto, 
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 I. MEMORIA. 
 
       I.1. ANTECEDENTES. 
 
  El presente proyecto plantea la recuperación de la cubierta arbórea y 
aumento de la diversidad vegetal mediante Repoblación del monte  
denominado “Racó del Pi”, situado en el término municipal de Benicolet  
(Vall d’Albaida) en la provincia de Valencia. 
 
  El proyecto de Repoblación se realiza para acelerar la evolución natural de la 
vegetación y fomentar la biodiversidad, a través de la recuperación de la 
cubierta arbórea y diversificación de la estructura arbustiva, que fue destruida 
por un incendio forestal en 1991. Con la repoblación también se pretende 
reducir la erosión hídrica. 
  En definitiva, la iniciativa se integra en el concepto ecológico de restauración 
de la vegetación. 
 
 
        I.2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN. 
 
  El objetivo principal de la repoblación es la recuperación de la cubierta 
arbórea de la zona, para acelerar la evolución natural de la vegetación hacia el 
clímax y diversificar la estructura de una vegetación dominantemente 
arbustiva. Lo cual repercutirá en una mejora en varios aspectos como son la 
calidad paisajística de la Sierra, la disminución de los procesos erosivos, la 
creación de una diversidad ecológica, aumentar la diversidad de  hábitats para 
la fauna, y la mejora del ciclo hidrológico. Y con la introducción de especies 
arbustivas se aumentarán los recursos alimenticios para la fauna.  
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  Todo esto se consigue gracias a que la cubierta vegetal: 
- Aumenta la sujeción del suelo. 
- Disminuye el impacto de la gota de lluvia sobre el suelo, por la intercepción 
de la vegetación 
- Disminuye la velocidad de escorrentía. 
- Aumenta la capacidad de infiltración al mismo tiempo que favorece la 
recarga de acuíferos. 
 
  Para conseguir estos objetivos se propone la Repoblación Forestal en el 
monte denominado “Racó del Pi”, en el término municipal de Benicolet. 
Siendo la superficie afectada por los trabajos de repoblación de 316,63 ha. 
 
 
        I.3 ESTADO LEGAL. 
  El monte donde se llevará a cabo la repoblación y ayuda a la regeneración 
natural es el siguiente: 
   - Monte de propiedad privada que comprende todo el polígono nº 11 “Racó 
del Pi”. Suelo no urbanizable, y uso principal local agrario. 
   - Término municipal: Benicolet. 
   - Pertenencia: Propiedad Privada. 
   - Cabida total: 316,63 ha. 
   - Límite norte del monte: Término municipal de Lluxent. 
   - Límite este del monte: Término municipal de Almiserà. 
   - Límite sur del monte: Término municipal de Terrateig. 
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   - Límite oeste del monte: Polígono nº 12 “Racó del Pi” del término 
municipal de Benicolet. 
 
  La superficie de estudio se encuentra atravesada por una pista forestal de 
acceso a la propiedad, que se deteriora con mucha facilidad, y que 
periódicamente se acondiciona para su transitabilidad.                                      
 
        I.3.1 ACCESOS. 
 
  Para llegar a la zona de actuación: 
  - Desde Valencia: 
     -- Se accede a Benicolet a través de la A-7 para enlazar con la N-332, salir 
por la CV-60 dirección Albaida, y para llegar a Benicolet coger la CV-610, en 
la misma entrada del pueblo coger el camino asfaltado a la derecha, señalizado 
“Racó del Pi”, bajar hasta el rio Pinet, y antes de cruzarlo coger el camino a la 
derecha, primero de asfalto y luego de tierra, que nos llevaría todo recto hasta 
el rio Vernissa, hay un  camino de tierra a la izquierda de subida, 50 metros 
antes de cruzar el rio, que nos sitúa en la zona de actuación. Este camino es 
una pista forestal que periódicamente se acondiciona para poder ser transitable 
por vehículos motorizados, tiene salida en el rio Pinet, junto a la población de 
Benicolet.  
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      I.4 ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. 
 
           I.4.1 ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO. 
 
Gráfica 1. Evolución de la población entre 1975 y 2009 





   Como se puede observar, en el Gráfico nº1, es un municipio que  ha 
mantenido una población constante durante el período comprendido entre 
1975 y 2002, en torno a los 500 habitantes, para ir experimentando una ligero 
y sostenido aumento entre el año 2002 y el 2009, situándose en los 630 
habitantes. Este aumento es debido al crecimiento económico común en todo 
el estado español, lo cual ha favorecido la inmigración de personas 
provenientes de la comunidad europea, tras su ampliación a los países del este, 
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          I.4.1.1. PIRÁMIDE DE EDADES.   
Gráfica 2. Pirámides de edades a 1/1/2008. 
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). 
     
 
  La base de la pirámide es reducida debido al menor número de población 
comprendida entre los cero y los catorce años, esto se debe a la baja natalidad 
de los últimos años. Se da un ensanchamiento en el intervalo comprendido 
entre los 20 y 30 años, y otro menos significativo entre los 40 y 55 años. A 
partir de los 55 años el porcentaje de los tramos se estabilizan alrededor del 5 
%. El porcentaje de  la población mayor de 60 años alcanza cifras superiores 
al 24 % del total del censo, que si lo comparamos con el 16 % de los 
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habitantes ente 0 y 19 años, podemos considerar que la población de Benicolet 
está envejecida. 
 
La densidad de población ha pasado de 43,5 habitantes/km2 en 1986, a los 




       I.4.1.2 ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN Y PARO. 
 
  La agricultura y el sector servicios son las principales actividades de la 
población de Benicolet, seguidos de la construcción y de la industria. Los 
porcentajes correspondientes son: Agricultura, 38%; Servicios, 38 %; 
Construcción, 16 %;  Industria, 10 %. La evolución de las contrataciones en el 
período 2006-2009, nos indica un afianzamiento aún mayor de las actividades 
agrícolas y de servicios. 
 
Tabla 1. Contrataciones registradas por sectores de actividad. Período 2006-2009. 
Fuente: Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (SERVEF).  
   
Año Territorio Agricultura Construcció Indústria Servicis 
2006 Benicolet 29 22 0 60 
2007  Benicolet 17 20 0 49 
2008 Benicolet 22 14 2 71 




  La desocupación a fecha de 31de marzo del 2009, alcanza el 6,88 % de la 
población activa (el registrado en la Comunidad Valenciana y en España, 
supera el 11 %), lo que representa 28 personas desocupadas. El sector más 
afectado es el de servicios, con el 50 % del total, seguido de industria y 
construcción. Se observa en el gráfico que el sector menos afectado es la 
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agricultura. Por tramos de edad, el más afectado es el comprendido entre los 
45 y 50 años. 
 
 Gráfico 3. Aumento de la desocupación por tramos de edad y sectores de actividad  en 
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    Gráfico 4. Distribución de las empresas según sus actividades. Fuente: Fichas 




   I.4.2 DESARROLLO AGRÍCOLA Y GANADERO. 
  El 30,7% del término municipal está dedicado a tierras de cultivo, 
principalmente de frutales, representando el 38% de la ocupación laboral en el 
municipio. 
  El riego por goteo está imponiéndose poco a poco. 
  La actividad ganadera es muy escasa, y se limita a unas pocas granjas. 
 
Tabla 2. Aprovechamiento de las tierras cultivadas. Año 1999. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
   










Vid sola o 
asociada 




Tabla 3. Unidades ramaderas. Año 1999 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
   
Año Territorio Aves Bovino Capruno Porcino Conejos 
madres 
Equinos Ovino Total 
unidades 
ramaderas 
1999 Benicolet 0 0 0 1.267 0 0 4 1.271 
Unidades: individuos. 
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 I.4.3 DESARROLLO INDUSTRIAL. 
   En Benicolet el sector industrial es prácticamente nulo, se limita a la 
manipulación y comercialización de los productos agrícolas de la zona en la 
Cooperativa del pueblo (8 trabajadores). En el sector de la construcción hay 4 
empresas con 26 trabajadores.  El sector servicios, tiene un buen porcentaje de 
actividad en la población, que cuenta con una Residencia de ancianos y 
discapacitados. 
  Relacionado con el tema forestal no existen empresas que se dediquen a la 
explotación de los bosques. 
 
    I.5 ESTADO NATURAL. 
     I.5.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 
  El monte objeto de este proyecto pertenece al Término Municipal de 
Benicolet formando parte de la Sierra Grossa, en la comarca de la Vall 
d’Albaida, dentro de la provincia de Valencia.  
  Para la ubicación del monte, se ha utilizado la cartografía Militar de España a 
escala 1:50000, hoja 795 “Játiva”. 
  Para localizar el monte del polígono nº 11 “Racó del Pi” se dan las 
coordenadas UTM de 3 puntos que delimitan el área de actuación: 
Tabla 4. Coordenadas UTM de la situación del monte. 
PUNTO COORDENADAS UTM  
X Y 
A 732.255,39 4.312.597,97 
B 733.849,5 4.313.087,45 
C 733.393,1 4.310.454,85 
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- Limites del monte: 
       Norte: Collado de Loma Alta. 
       Sur: Vía pecuaria Cordel del Camino Viejo de Onteniente a Gandía. 
       Este: Rio Vernissa y zona forestal de Almiserà. 
       Oeste: Barranc de la Murta, que separa el Polígono Nº11 del resto de 
término municipal de Benicolet. 
 
 
     I.5.2 ESTADO ACTUAL. 
  La zona a repoblar se encuentra cubierta por vegetación heliófila y matorral 
colonizador junto pies aislados y pequeños rodales de pino carrasco (Pinus 
halepensis) y carrascas (Quercus ilex subsp. rotundifolia). También se pueden 
observar restos de cultivos de olivos y almendros.  
 Es un terreno con una alta pedregosidad, con afloramientos rocosos, y en el 
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  Los factores climáticos, especialmente la aridez estival, junto con la acción 
antrópica (incendios), condicionan la vegetación de la zona. 
   
    I.5.3 GEOMORFOLOGIA. 
  La zona del proyecto se enclava en el Sistema Orográfico Bético Oriental, 
donde se encuentra la comarca de La Vall d’Albaida. 
  El monte se incluye dentro de la unidad geomorfológica de altiplanos y 
valles encajados (Instituto Tecnológico GeoMinero de España, 1989). Esta 
unidad es la prolongación de la Meseta Castellana en la Comunidad 
Valenciana, limita al norte con el rio Turia y al sur con la Serra Grossa, de 
orientación SO-NE, identificándose en ella dos altiplanos separados por el rio 
Júcar: el altiplano Requena-Utiel y el macizo de Caroche. Se encuadra en la 
denominada Serra Grossa, en su orientación sur,  enfrentada con la Sierra del 
Benicadell, y que tienen al rio Pinet o Vernissa, como su vertiente hidrológica, 
en esta zona de La Vall d’Albaida. 
 
     I.5.4 GEOLOGÍA. 
  Los materiales aflorantes tienen una estratigrafía que abarca una 
sedimentación muy completa, desde el Cretácico Inferior hasta el Cuaternario, 
existiendo en los materiales Miocenos importantes variaciones laterales de 
facies y de potencia, a veces muy brusca, que denotan la existencia de 
umbrales y diastrofismos. La gran mayoría de los materiales son 
sedimentarios marinos bastante  diagenizados (margas marinas)  (Forteza, 
1995).  
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     I.5.5 LITOLOGÍA. 
  La mayoría de los materiales pertenecen a la serie litoestatigráfica del 
Senoniense, y sobre todo al final, se aprecia la influencia continental por el 
aumento de los aportes detríticos y la presencia de facies litorales con 
abundante fauna, en un periodo de regresión marina que prosigue durante el 
Paleoceno. (Antolín Tomas, 1998) 
      La litología del terreno viene caracterizada principalmente por dolomías y 
calizas, dolomías y margas y arenisca y también está representado por 
pequeñas porciones de conglomerados, margas y calizas (estos tres últimos no 
mezclados con nada). (Ver mapa nº 3: Litología). 
-  Las dolomías son rocas sedimentarias de origen químico compuestas 
básicamente de dolomita cuya composición química es carbonato cálcico y 
magnesio.  Es una roca grisácea y porosa muy común.  
 
  -  Las calizas son rocas sedimentarias porosas de origen químico, formada 
mineralógicamente por carbonatos, principalmente carbonato de cálcico.   
La acción del agua de lluvia y de los ríos provoca su disolución, creando 
un tipo de meteorización característica denominada kárstica. 
La extraordinaria abundancia de calcio representa un freno para la 
evolución del suelo. Tienden a dar suelos de poco espesor (perfil Ah R). 
Las calizas suelen contener compuestos de Fe que al liberarse y oxidarse, 
en las zonas de intensa edafización, forman suelos con un horizonte Bw de 
color rojo intenso. 
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- Las margas son un tipo de rocas sedimentarias compuestas 
principalmente de caliza y arcilla, con predominio, por lo general, de la 
caliza, lo que le confiere un color blanquecino con tonos que pueden variar 
bastante con las distintas proporciones y composiciones de los minerales 
principales. La edafización se produce como resultado de la disolución de 
los carbonatos, que al desaparecer liberan el resto de los minerales 
acompañantes (Forteza, 1995).  
  
 
     I.5.6 EDAFOLOGIA. 
  Según el Mapa Geocientífico de la Comunidad Valenciana (1:20000), y en 
base a la clasificación F.A.O, los suelos de la zona se corresponden con 
Luvisoles crómicos y Leptosoles rendzinicos. 
    - Los Luvisoles crómicos tienen un horizonte árgico, de color fuerte  rojo, y 
carecen de un horizonte cálcico o de la concentración de caliza pulverulenta 
blanda en una profundidad de 125cm a partir de la superficie. La característica 
principal de estos suelos es su color rojo. Este color se debe al proceso de 
rubefacción que se produce cuando el clima es muy contrastado, con periodos 
de humectación seguidos por periodos de desecación, y consiste en una 
deshidratación parcial de los hidratos de hierro ligados a las arcillas. 
  Cuando el medio conserva una cierta humedad, las arcillas, revestidas de 
óxidos de hierro incompletamente deshidratados, de color pardo rojizo, 
permanecen dispersas y pueden emigrar; en periodos secos sobreviene la 
deshidratación completa del hierro y el conjunto precipita formando finos 
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agregados estables que originan el color rojo por la formación de hematita 
(Fe2O3). 
  Esta evolución parece haber sido muy lenta en la mayor parte del ámbito 
mediterráneo y principalmente en las llanuras. En los periodos del 
Cuaternario, con clima más cálido que el actual, se incrementó la evolución de 
estos suelos. Dada la secuencia de variaciones climáticas históricas, la mayor 
parte de los suelos rojos mediterráneos pueden ser calificados de policíclicos. 
Sin embargo, hoy día se discute si, en las condiciones actuales, se pude 
producir el proceso de rubefacción. Aunque en algunos casos la respuesta 
puede ser positiva, todo parece indicar que la mayoría de estos suelos tiene 
carácter paléico. 
   Los Luvisoles muestran una amplia representación en la Comunidad 
Valenciana y se desarrollan sobre distintos materiales calizos, terrazas y 
sedimentos cuaternarios, aunque los más puros se desarrollan sobre arcillas de 
descalcificación. En la zona de estudio se localizan en las zonas más llanas, 
donde hay más profundidad de suelo.  
      -  Los Leptosoles son suelos limitados en profundidad por una roca 
continua o por material muy calcáreo (carbonato cálcico equivalente mayor 
del 40%) dentro de una profundidad de 30 cm a partir de la superficie. 
  Los Leptosoles rendzinicos tienen un horizonte A móllico que contiene o 
está situado inmediatamente encima del material calcáreo con un equivalente 
en carbonato cálcico mayor del 40%, el horizonte móllico no es masivo ni 
duro en seco; la intensidad de color es menor de 3,5 en húmedo y su pureza de 
color es más oscura que 3,5 en húmedo, el grado de saturación es igual o 
superior al 50%; el contenido en carbono orgánico es como mínimo del 0,6% 
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en todo el espesor del suelo mezclado y el contenido en P2O5 soluble en ácido 
cítrico al 1%, es menor de 250 mg·kg
-1
 de suelo. Son suelos con propiedades 
físicas y químicas muy favorables, con elevada estabilidad estructural y 
capacidad de retención de agua, y buena incorporación de materia orgánica a 
la fracción mineral. Su limitación más importante es el escaso espesor. En 
nuestra zona de estudio se localizan allí donde hay más afloramientos rocosos. 
  El suelo de la zona de estudio está condicionado por los afloramientos 
rocosos y por la alta pedregosisdad. La profundidad del suelo es muy baja, 
alrededor de 40 cm, formando bolsas sobre la roca. En la zona baja la 
profundidad es mayor, debido a los procesos de sedimentación. El pH del 
suelo es básico, de 7,8 a 8,4 en las muestras analizadas. 
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 I.5.7 CLIMA 
  Se ha elegido la estación de La Pobla del Duc por ser la más próxima al 
monte con un intervalo suficientemente amplio de datos y con series térmicas 
y pluviométricas. 
     - Estación: La Pobla del Duc 
     - Altitud: 220 metros 
     - Latitud: 38º 54’ N 
    - Longitud: 0º 24’ W 
    - Tipo: Termopluviométrica 
    - Periodo datos: 1961-1990. 
    - Distancia a la zona de estudio: 9 kilómetros. 
Tabla 5.Tabla de precipitación media y días medios de precipitaciones mensuales y anuales. 
 E F M A My Jn Jl A S O N D AÑO 
Pm 54,9 39,8 42,5 47,4 50,2 26,2 6,8 15,4 48,8 108,2 92,7 68,5 601,3 
Dm 4,1 3 3,5 5,1 5,2 3 1,4 1,5 3,2 4,1 4,8 4 42,8 
Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana.  
      Pm: precipitación media en mm. 





PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





 Tabla 6. Tabla de temperaturas medias, máximas, mínimas, máximas absolutas y mínimas 
absolutas mensuales y anuales, en 
0
C. Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana 
 E F M A My Jn Jl A S O N D AÑO 
T 10 11,1 12,8 14,6 18 21,6 25,3 25.5 23 18,2 13,4 10,6 17 
TM 15,7 16,8 19 20,7 24,4 28,1 32 31,9 29,5 24,3 19,1 16,1 23,14 
Tm 4,4 5,3 6,5 8,4 11,6 15,1 18,5 19,1 16,5 12,1 7,6 5,2 10,86 
Ma 29 27,2 33 34,4 34,8 40 44 44,8 40,8 36,6 33,8 28,4  
ma -7,2 -4 -3 -1 2,2 7,2 11 11 6 2 -2 -6  
 
T: temperatura media. 
TM: temperatura media de las máximas. 
Tm: temperatura media de las mínimas. 
Ma: máximas absolutas. 
ma: mínimas absolutas. 
 
  En lo que respecta a los datos pluviométricos para el conjunto de la comarca 
existen un gradiente descendiente de levante (600 mm de media en la parte 
centro-oriental) a poniente (550-440mm de Ontinyent y Alforins); y de umbría 
(600-700 mm en el Benicadell) a solana (450-500 mm en Aielo de Malferit o 
L’Olleria). 
  El régimen pluviométrico depende del desarrollo de zonas de baja presión en 
las Baleares y en Gibraltar (como el resto de nuestro país). Los frentes 
nubosos de poniente apenas tienen incidencia; las tormentas convectivas, 
tienen una media anual de 1,8 tormentas en Benicolet.  Pero lo más importante 
son las aportaciones de las situaciones de levante y de gregal en otoño. 
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    La nieve suele aparecer 0,5 veces de media al año, no solamente en las 
cimas de las montañas sino también en el pueblo. 
  Los vientos dominantes son el Gregal (NE) y Xaloc (SE), aunque el poniente 
sopla más fuerte, seco y cálido. 
  La niebla es un hecho recurrente a lo largo del invierno y la primavera 
debido a las inversiones térmicas provocadas por situaciones anticiclónicas. 
  El clima es mediterráneo y tiene su expresión, a grandes rasgos, en una 
temperatura media de 17ºC, con máximas estivales absolutas de 40 a 44,8ºC y 
mínimas invernales absolutas de -7,2 a -3ºC; con heladas que pueden 
producirse desde primeros de diciembre hasta finales de marzo y una época 
estival de sequía que se corresponden con los meses estivales. 
  En este caso, como se puede observar en el diagrama ombrotérmico, la 
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  Los valores medios de las variables climáticas son los siguientes: 
     - Temperatura media anual: 17ºC 
     - Temperatura media del mes más frio: 10ºC 
     - Temperatura media del mes más cálido: 25,5ºC 
     - Precipitación media anual. 601,3mm 







































DIAGRAMA  DE GAUSSEN
Precipitación  ---------------
Temperatura   --------------
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Por tanto el Piso Bioclimático correspondiente es el Termomediterráneo 
superior subhúmedo, según siguientes  parámetros:  
 
   → Piso Termomediterráneo: 
          - Temperatura media anual: T = 19 a 17ºC (17º C) 
          - Temperatura media mínima del mes más frío m = 10 a 4ºC (4,4
0
C) 





          - Índice de termicidad. It = (T+m+H)*10 = 470 a 350 (371). 
    → Ombrotipo: Subhúmedo: 600 a 1000 mm. (601,3 mm en Benicolet). 
    → El Índice de Continentalidad de Gorezinski: 21,6. El Bioclima de la zona 
es Mediterráneo pluviestacional continental. 
 
Para más información consultar el Anejo nº 5: Clima. 
 
    I.5.8 ESTUDIO FISIOGRÁFICO. 
      I.5.8.1 ALTIMETRÍA. 
  La zona de estudio tiene una altitud máxima de 447 metros en el llamado 
“Lloma Alta” y una mínima de 170 metros en el cauce del rio Vernissa. 
 
 
      
 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





 I.5.8.2 EXPOSICIONES. 
  La exposición que predomina en el paraje es la solana, teniendo la mayoría 
de las laderas una orientación sur. Estas exposiciones destacan por tener un 
elevado grado de insolación y una humedad más baja que las umbrías.  La 
zona del proyecto se corresponde, en la mayor parte de su superficie, con una 
solana que va a determinar, entre otros factores la elección de especies. 
 
      I.5.8.3 PENDIENTES. 
  En la zona de actuación encontramos diferentes rangos de pendientes, desde 
pendiente 0 hasta una pendiente máxima del 70% aproximadamente, podemos 
calificar a la zona con una pendiente suave en general.  Conocer las pendientes 
es un dato importante, pues nos indicarán si las actuaciones previstas para la 
repoblación se pueden realizar con maquinaria o no, y en caso de realizar las 
labores de forma manual, hasta donde se podrán realizar. (Ya que con 
pendientes superiores al 60% es prácticamente imposible llevar a cabo las 
tareas de repoblación ni tan siquiera de forma manual). 
  Es importante destacar que la pendiente va ligada a los procesos erosivos, ya 
que a mayor pendiente mayor grado de erosión. 
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    I.5.9 ESTUDIO HIDROLÓGICO. 
      I.5.9.1 RED HIDROGRÁFICA. 
  La zona de estudio se incluye dentro de la Cuenca Hidrográfica del Júcar-
Levante, contando la red de drenaje de la comarca provista por dos corrientes, 
el río Albaida, afluente por el margen derecho del río Júcar (1300,5 km2 de 
cuenca y 52,3km de longitud) y sus afluentes principales son el Clariano o Pou 
Clar, el río Micena y el Cànyoles. 
  La zona de estudio  presenta  un curso continuo de agua, el rio Vernissa . 
Actualmente se está desarrollando un proyecto de prevención de avenidas, que 
afectará el área baja de la zona a repoblar (2,5 ha).  Los múltiples barrancos y 
ramblas del área de estudio, sólo  llevan agua tras lluvias abundantes,  su 
dirección predominante es de norte-sur y van a dar al valle vertiendo las aguas 
de escorrentía al río Vernissa, (Benicolet se sitúa en la parte superior del río) 
afluente del río Serpis. 
  Respecto a la disponibilidad de recursos subterráneos, el municipio de 
Benicolet se encuentra sumergido en la Unidad Hidrogeológica 08.32   Serra 
Grossa. 
 
                                                                                                      Figura 2. Unidades hidrológicas:  
                                                                                                                         
08.32 Serra Grossa                                                                                                                         
08.37 Almirant-Mustalla                                                                                                                     
08.36 Yecla-Villena-Beneixama 
08.38 Plana Gandía-Denia  
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  Se extiende por el sur de la provincia de Valencia, y cuenta con una 
extensión de 710 km2.    Fisiográficamente comprende al norte una alineación 
montañosa que abarca las sierras: Grossa, Creu, Requena, Vernissa, Lluxent-
Marxuquera-Falconera y Mondúver, correspondiendo a ésta última la máxima 
altitud (840m); dicha alineación discurre desde Font de la Figuera hasta 
Gandia; al sur La Vall d’Albaida. 
      La unidad está integrada en su mayor parte por el subsistema acuífero de 
Sierra Grossa (50.1.02), además de ocupar la parte norte de la franja 
occidental del subsistema de la Plana de Gandia-Denia (50.1.07). Los límites 
son los siguientes: al norte falla inversa y extensiones triásicas con 
comunicaciones con la Sierra de las Agujas; al sur se encuentra poco definido 
con existencia de falla inversa y extensiones triásicas; al oeste el límite es 
poco definido, puesto que, el sistema puede prolongarse hacia el oeste bajo las 
margas en facies “Tap”, aunque está constituido por el subafloramiento 
triásico de Font de la Figuera. El muro del impermeable está formado por las 
margas del Neocomiense-Barremiense, y el techo por la formación margosa 
del Paleoceno. 
  Los recursos de la unidad ascienden a 119 hm
3
/año. Las entradas proceden de 
la infiltración de agua de lluvia (100 hm
3
/año) y por retornos de regadío  (19 
hm
3
/año). La descarga se produce por drenaje a los ríos Canyòles y Albaida 
(43 hm
3
/año), aportes laterales a la Plana de Gandia-Denia (13 hm
3
/año) y por 
surgencias y bombeos (63 hm
3
/año). 
El uso predominante presenta carácter agrícola (34 hm
3
/año) seguido del 
urbano (18 hm
3
/año) e industrial (5 hm
3
/año).   
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   I.5.9.2 ESTADOS EROSIVOS. 
  Según el mapa de erosión actual proporcionado por el “Mapa Geocientífico 
de la provincia de Valencia”, la zona de estudio tiene un grado de erosión alto 
y que corresponde a unos niveles erosivos entre los 15 – 100 Tm/ha/año, 
incluyendo también el tipo de erosión laminar y por barrancos. (Ver Mapa nº 
7: Erosión Actual). Actualmente en la zona no se detecta la formación de 
cárcavas ni regueros, por lo que los niveles de erosión están en el umbral más 
bajo, aún así superan el límite de pérdida de suelo admisible. 
  Con el aumento de la cobertura vegetal producido por la repoblación se 
incrementará la protección del suelo frente a la erosión hídrica y se reducirán 
las pérdidas de suelo, con un aumento de la capacidad de retención del suelo, 
con una disminución de la escorrentía y aumento de la infiltración que tenderá 
a frenar los procesos erosivos. 
 
 
    I.5.10 VEGETACIÓN. 
      1.5.10.1 VEGETACIÓN ACTUAL. 
 
  La zona a repoblar se encuentra cubierta por vegetación heliófila y matorral 
colonizador que se desarrollo en la zona tras el incendio de 1991, antes del 
cual se encontraba cubierto por un pinar adulto de pino carrasco (Pinus 
halepensis) y carrascas (Quercus ilex subsp. rotundifolia), de los cuales aún 
quedan algunos pies aislados y pequeños rodales que sobrevivieron al 
incendio o que proceden de la regeneración natural durante estos últimos años.  
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  En la zona de estudio de Benicolet, fue en el verano de 1991, cuando el 
fuego arrasó un total de 475 hectáreas, de las cuales 150 ha eran arbolado de 
Pinus halepensis junto con Quercus ilex. Este incendio tuvo repercusiones 
sobre la fauna y sobre la cubierta vegetal que le proporcionaba el 
mantenimiento y protección.  
 
 Los factores climáticos, especialmente la aridez estival, además de los 
litológicos y edáficos, deberían marcar el paisaje vegetal de forma natural. Sin 
embargo la acción antrópica junto con los devastadores incendios forestales, 
ha hecho evolucionar la vegetación de manera diferente a lo esperado. 
 
  La vegetación  preincendio correspondia a un fustal de Pinus halepensis, con 
una Fracción de Cabida Cubierta del 40%, junto con cultivos de Olivos (Mapa 
de Cultivos y Aprovechamientos 1980.MARM). La vegetación  dominante 
actualmente corresponde al matorral, compuesto por plantas colonizadoras y 
rebrotadoras típicas de después de incendios. 
  Para describir la vegetación actual del monte se ha contrastado la 
información proporcionada por el Mapa Forestal de España publicado en 1996 
con los trabajos de campo. El resultado es el siguiente: 
 
 
 Vegetación actual: 
 Vegetación esclerófila. 
 Niveles 2 y 1 (muy degradado o incipiente). 
 Matorral bajo con herbáceas vivaces. Talla entre 0.5 y 1.5 m. 
Con una porcentaje de cubierta del suelo del 75%. 
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 Especies representadas con mayor o menor grado: 
o Juniperus oxycedrus L. 
o Ulex parviflorus Pourr. 
o Erica multiflora L. 
o Cistus albidus L. 
o Rhamnus lycioides L . 
o Rhamnus alaternus L. 
o Rosmarinus officinalis L. 
o Pistacia lentiscus L. 
o Quercus coccifera L. 
o Daphne gnidium L. 
o Stipa tenacissima L. 
o Helichrysum stoechas L. 
o Brachypodium retusum Beauv.  
o Pinus halepensis Miller. 
o Quercus ilex subsp. rotundifolia L. 
o Chamaerops humilis L. 
o Olea europaea L. 
o Ceratonia siliqua L. 
o Genista scorpius L. 
o Arbutus unedo L. 
o Nerium oleander L. 
o Rubus ulmifolius Schott. 
 
  Se encuentran pies aislados a lo largo de todo el monte de Pino carrasco 
(Pinus halepensis), aunque en la zona de estudio encontramos  rodales de 
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regeneración natural, y también rodales que no fueron afectados por los 
incendios más recientes, ambas zonas se encuentran en estado sano aunque 
hay presencia de procesionaria.  En cuanto a la Carrasca (Quercus ilex), hay 
un rodal con una presencia significativa, junto con el Pino carrasco, en la zona 
más baja, donde hay más profundidad de suelo. 




      I.5.10.2 VEGETACIÓN POTENCIAL. 
    Según los encuadramientos corológicos realizados por Rivas Martinez en 
los mapas de Series de Vegetación, este monte se encuentra enclavado en el 
Reino Holártico, en la Región Mediterránea, Subregión Mediterráneo-
occidental, Superprovincia Mediterránea-iberolevantina, y en la Provincia 
Valenciano-Catalano- Provenzal. 
   En la zona de estudio el tipo de vegetación potencial es el bosque, en 
concreto un carrascal con cierta variabilidad, formación en la que, como su 
nombre indica, domina la carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) como 
elemento fundamental del estrato arbóreo. La carrasca es el árbol más 
representativo de la vegetación mediterránea, sobre todo cuando el 
ombroclima es seco. 
  El carrascal se corresponde con la  asociación fitosociológica: Rubio 
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  VEGETACIÓN de la provincia Valenciano-catalano-provenzal, 
correspondiente a la zona de estudio: 
Tabla 7. Series de vegetación potencial para el Piso Termomediterráneo. 
Piso Series de vegetación potencial 





con Rubia longifolia 
Charnecales de  
Pistacia lentiscus 
30a Setabenses y valenciano-




       
 I.5.10.3 DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN. 
  El conocimiento de las líneas de progresión o de regresión de las especies de 
una estación es importante, ya que, con frecuencia no es posible restablecer la 
especie climática. Además, estas líneas nos permiten conocer la fase de 
regresión en la que se encuentra la vegetación actual y el medio de perfilar las 
líneas de transición hacia la vegetación climácica. 
  A continuación se presentan las etapas de regresión y bioindicadores de la 
Serie 27c, Serie Ibericolevantina de la encina. 
Nombre Fitosociológico:  Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 
 
  En la zona de estudio se encuentran representadas las series 27c 
termomediterránea valenciano-tarraconense murciano-almeriense basófila de 
la encina (Quercus rotundifolia). Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum. 
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  Las series termomediterráneas de la encina rotundifolia o carrasca (Quercus 
rotundifolia) corresponden en su etapa madura o clímax a un bosque denso de 
encinas que en ocasiones puede albergar otros arboles (enebros, quejigos, 
alcornoques, etc) y que posee un sotobosque arbustivo en general no muy 
denso. La etapa madura puede desarrollarse bien sobre suelos silíceos o bien 
sobre sustratos calcáreos, pero cuyos suelos pueden estar descarbonatados. 
 
  La etapa de sustitución de maquia o garriga está generalizada y formada por 
fanerófitos perennifolios como Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia, 
Arbutus unedo, Rhamnus alaternus, etc. Estos arbustos o árboles desaparecen 
o tienden a desaparecer al incrementarse el rigor invernal y algunos de ellos 
resultan ser buenos indicadores del límite superior del piso mesomediterráneo, 
como también lo son otros árboles cultivados (Olea europaea subsp. 
europaea, Ceratonia siliqua, etc). 
 
  Cuando el suelo se encuentra altamente degradado, con desaparición de 
horizontes orgánicos y aparición generalizada de pedregosidad superficial, 
aparecen las etapas subseriales mas degradadas de estas series: los jarales 
sobre sustratos silíceos (Ulici-Cistion ladaniferi) y los tomillares, romerales o 
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  Las etapas de regresión de estas series se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 8. Etapas de regresión de la serie 27c. Iberolevantina de la encina. 
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   I.5.11 ESTUDIOS FAUNÍSTICOS. 
  La fauna presente en las formaciones arbustivas, no cuenta con comunidades 
demasiado extensas, pero mantiene especies típicas que no se encuentran en 
otras zonas. 
  Independientemente de la existencia de bosque o matorral, el monte con 
roquedo se caracteriza por sus cortados rocosos. En estos lugares de difícil 
accesibilidad sobreviven sobre todo especies de aves y mamíferos de gran 
interés ecológico que aprovechan las grietas calcáreas para construir nidos y 
refugios.  
  Con la ayuda del Catàleg dels vertebrats valencians, editado por la 
Conselleria de Territori i Habitatge, se ha elaborado un listado de fauna del 
área y zonas limítrofes:  
 Avifauna sedentaria. 
o Perdiz, Perdiu (Alectoris rufa) 
o Curruca cabecinegra, Busquereta capnegra (Sílvia 
melanocephala). 
o Curruca, Xernes (Sylvia sp.)  
 
 Avifauna estacional. 
o Chocha perdiz, Becada (Scolopax rusticola) 
o Pardillo común, Passarell (Carduelos cannabina). 
o Zorzal común, Tord valencià (Turdus philomenos) 
o Zorzal alirrojo, Tord ala-roja (Turdus iliacus) 
o Zorzal charlo, Griva (Turdus viscivorus) 
o Zorzal real, Tordanxa (Turdus pilones) 
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o Mirlo capiblanco, Merla de pit blanc (Turdus torquatus). 
o Chotacabras pardo, Sabor (Caprimulgus ruficolus) 
o Chotacabras gris, Enganyapastors (Caprimulgus europoeus).   
 
 Avifauna característica de monte con roquedo: 
o Águila real, Àguila xotera (Aguila chrysaetos) 
o Águila perdicera, Àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus) 
o Halcón peregrino, Falcó pelegrí (Falco peregrinus) 
o Búho real, Brúfol o Duc (Bubo bubo). 
Todos estas especies necesitan protección especial, ya que son muy 
pocos los ejemplares que quedan. 
 
 Aves de paso, migratorias, características de estas zonas. 
o Halcón abejorro, Pilot (Pernis apivorus) 
o Cuervo, Corb (Corvus corax) 
o Callalba negra, Colbit negre (Oenanthe leucura) 
o Gorrión chillón, Pardal roquer o teulat de serra (Petronia 
petronia) 
o Avión roquero, Roquer (Ptyonoprogne rupestres). 
o Paloma zurita, Xixella o Colom blavet (Columba oenas). 
 
 Mamíferos: 
o Conejo, Conill (Oryctalagus cuniculus) 
o Jabalí, Porc senglar (Sus scrofa) 
o Liebre, Llebre (Lepus europaeus) 
o Zorro, Rabossa (Vulpes vulpes) 
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o Lirón careto, Rata sellarda (Eliomys quercinus) 
o Topillo común, Talp comú (Microtus duodecimcostatus), rero y 
difícil de observar porque es subterráneo. 
o Gato montés, Gat salvatge (Felix sylvestris). 
o Diversas especies de murciélagos (Rhinolsophus ferrum-
equinum, Myotis blythi por ejemplo). 
 
 Reptiles. 
o Lagartija cenicienta, Sargantana cendrosa (Psammodromus 
hispanicus) 
o Culebra lisa meridional (Coronella girondica) 
o Culebrilla ciega (Blanus cinereus) 
o Eslizon ibérico (Chalcides bedriagai) 
o Vibora hocicuda, Escurçó (Vipera latastei), único ofidio 
venenoso, pero sólo ataca si se ve muy amenazada. 
 
 Fauna invertebrada: 
o Alacrán (Buthus occitanus), de picada dolorosa. 
o Ciempiés, Serracames (Lithobius sp, Scalapendra sp). 
o Procesionaria (Thaumetopoea pityocampa). 
 
 
      I.5.11.1 ESPECIES PROTEGIDAS. 
  La única especie protegida es el Gato montés (Felix sylvestris). 
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      I.5.11.2 ESPECIES CINEGÉTICAS. 
   La zona de estudio pertenece al Coto de Caza V-10013. Las especies 
cinegéticas más comunes existentes son: 
o Perdiz roja (Alectoris rufa): autóctona 
o Paloma torcaz (Columba palumbus) 
o Tortola común (Estreptotelia turtur) 
o Mirlo (Turdus merula) 
o Tordo (Turdus philomelos) 
o Conejo (Oryctalagus caniculus): autóctono 
o Liebre (Lepus granatensis): autóctono 
o Zorro (Vulpes vulpes) 
o Jabalíes (Sus scrofa) 
o Urracas (Pica pica) 
 
      I.5.11.3 ESPECIES QUE PUEDEN CAUSAR DAÑOS AL 
REGENERADO. 
  La especie que mayores daños pueden causar al regenerado es el conejo 
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    I.5.12 ESTUDIO SOBRE LA SANIDAD VEGETAL. 
  Respecto a la sanidad de la zona de estudio, cabe destacar el ataque de 
procesionaria (Thaumatopoea pityocampa) al que están sometidos los pinos 
aislados y en menos grado las zonas de regeneración natural. No se preve 
ninguna actuación para el control de la plaga, ya que actualmente el índice de 
afectación es bajo.   
 
   I.5.13 DIVISIÓN EN RODALES DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 
   La zona se ha dividido en 6 rodales según las diferentes condiciones que se 
dan en la misma, y que vienen determinadas por la vegetación existente, la 
profundidad del suelo, la pedregosidad, los afloramientos rocosos, la 
pendiente, el uso del suelo. 
En total son 6 rodales de repoblación que se analizan a continuación y que se 
delimitan cartográficamente en el Plano nº 8: 
     RODAL 1 
→ IDENTIFICACIÓN: 
 Monte: “Racó del Pi”. 
 Superficie: 215,39 hectáreas. 
 Término municipal: Benicolet (Valencia) 
 Exposición: Sur. 
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→ SITUACIÓN ACTUAL: 
 Altitud: 170 – 447 metros. 
 Pendiente: 0 – 30%. 
 Suelo: pH: 8,3 calizo, pedregoso franco-limoso. Afloramientos rocosos 
en un 25 % de la superficie. 
 
 → VEGETACIÓN EXISTENTE: matorral (70% fracción de cabida 
cubierta y una altura de 0,5 a 1,5 m) y herbáceas (Ulex parviflorus, Erica 
multiflora, Cistus albidus, Rosmarinus officinalis, Rhamnus lycioides, 
Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Juniperus 
oxycedrus, Brachipodium retusum, Helichrysum stoechas,Chamaerops 
humilis, Daphne gnidium,…) junto con pies aislados de Pinus halepensis,  
y vestigios de cultivos de Olea europaea,  Ceratonia siliqua y Prunus 




o Norte: Terreno forestal correspondiente al término municipal de 
Lluxent. 
o Sur: Terreno agrícola. 
o Este: Terreno forestal correspondiente al rodal  2, 3, 4, 5 y 6. 
o Oeste: Barranco de la Murta. 
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o Rodal con escaso arbolado, nunca superior al 20%. La zona baja 
del rodal (2,5 ha del área inferior de la zona de estudio) se verá 
afectada por el proyecto de control de avenidas que se está 
ejecutando. 
     
 RODAL 2 
→ IDENTIFICACIÓN: 
 Monte: “Racó del Pi”. 
 Superficie: 48,96 hectáreas. 
 Término municipal: Benicolet (Valencia) 




→ SITUACIÓN ACTUAL: 
 Altitud: 300 – 450 metros. 
 Pendiente: Zonas con más del 50%, rodal de fuerte pendiente. 
 Suelo: pH: 8,4.Calizo, pedregoso franco-limoso. Afloramientos rocosos. 
 → VEGETACIÓN EXISTENTE: matorral (80% cobertura suelo) y 
herbáceas (Ulex parviflorus, Erica multiflora, Cistus albidus, Rosmarinus 
officinalis, Rhamnus lycioides, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, 
Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, Brachipodium retusum, 
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Helichrysum stoechas,Chamaerops humilis, Daphne gnidium,…) junto con 




o Norte: Terreno forestal correspondiente al término municipal de 
Lluxent. 
o Sur: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Este: Terreno forestal correspondiente al término municipal de 
Almiserà. 
o Oeste: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Rodal con afloramiento rocoso con mucha pendiente, factores 
limitantes por los que se desestima  la  repoblación. 
     
 
 RODAL 3 
→ IDENTIFICACIÓN: 
 Monte: “Racó del Pi”. 
 Superficie: 6,90 hectáreas. 
 Término municipal: Benicolet (Valencia) 
 Exposición: Sur. 
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→ SITUACIÓN ACTUAL: 
 Altitud: 200 – 300 metros. 
 Pendiente: 20 – 50%. 
 Suelo: pH: 8,2. Calizo, pedregoso franco-limoso. 
 
→ VEGETACIÓN EXISTENTE: bosquete de Pinus halepensis (60 % 
fracción de cabida cubierta) con matorral (80 % cobertura) y herbáceas (Ulex 
parviflorus, Erica multiflora, Cistus albidus, Rosmarinus officinalis, Rhamnus 
lycioides, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, 
Juniperus oxycedrus, Brachipodium retusum, Helichrysum 




o Norte: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Sur: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Este: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Oeste: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Rodal con bosquete de Pinus halepensis, en el que se realizarán 
trabajos silvícolas de desbroce y poda para la mejora de la masa 
arbórea y arbustiva. Con el desbroce se pretende reducir la 
cobertura de matorral a un 20%. No será necesaria la repoblación, 
pues la densidad se aproxima a la pretendida con el proyecto. 
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  RODAL 4 
→ IDENTIFICACIÓN: 
 Monte: “Racó del Pi”. 
 Superficie: 24,83 hectáreas. 
 Término municipal: Benicolet (Valencia) 
 Exposición: Sur. 
 
→ SITUACIÓN ACTUAL: 
 Altitud: 150 – 350 metros. 
 Pendiente: 20 – 55%. 
 Suelo: pH:8,3.Calizo, pedregoso franco-limoso. Afloramientos rocosos. 
 
→ VEGETACIÓN EXISTENTE: bosquete de Pinus halepensis (60 % 
fracción de cabida cubierta) con matorral (70% cubierta) y herbáceas (Ulex 
parviflorus, Erica multiflora, Cistus albidus, Rosmarinus officinalis, Rhamnus 
lycioides, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, 
Juniperus oxycedrus, Brachipodium retusum, Helichrysum 
stoechas,Chamaerops humilis …). Pies aislados de Olea europea y Ceratonia 
siliqua.   
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o Norte: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Sur: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Este: Terreno forestal correspondiente al rodal 5 y al término 
municipal de Almiserà. 
o Oeste: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Rodal arbolado con Pinus halepensis,  en el que se realizarán 
trabajos silvícolas de mejora de la masa arbórea y arbustiva. 
Desbroce para la reducción de la cobertura de matorral a un 20%. 
No será necesaria la repoblación porque la densidad se aproxima 
a la pretendida con el proyecto. 
 
 
      RODAL 5 
→ IDENTIFICACIÓN: 
 Monte: “Racó del Pi”. 
 Superficie: 4,35 hectáreas. 
 Término municipal: Benicolet (Valencia) 
 Exposición: Este. 
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→ SITUACIÓN ACTUAL: 
 Altitud: 150 – 200 metros. 
 Pendiente: 0 – 10%. 
 Suelo: calizo, pedregoso franco-limoso. 
 




o Norte: Terreno forestal correspondiente al rodal 4. 
o Sur: Terreno forestal correspondiente al término municipal de 
Almiserà, junto al rio Vernissa 1. 
o Este: Terreno forestal correspondiente al término municipal de 
Almiserà, junto al rio Vernissa. 
o Oeste: Terreno forestal correspondiente al rodal 1 y 4. 
o Rodal dedicado a cultivos de cítricos, con abancalamientos. Por 
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 RODAL 6 
→ IDENTIFICACIÓN: 
 Monte: “Racó del Pi”. 
 Superficie: 16,19 hectáreas. 
 Término municipal: Benicolet (Valencia) 
 Exposición: Sur. 
→ SITUACIÓN ACTUAL: 
 Altitud: 170 – 220 metros. 
 Pendiente: 0 – 30%. 
 Suelo: pH: 7,8. Calizo, pedregoso franco-limoso. 
 
→ VEGETACIÓN EXISTENTE: bosquete de Pinus halepensis y Quercus 
ilex subespecie rotundifolia (80% fracción de cabida cubierta) con matorral 
(50% fracción de cabida cubierta) y herbáceas (Ulex parviflorus, Erica 
multiflora, Cistus albidus, Rosmarinus officinalis, Rhamnus lycioides, 
Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Juniperus 
oxycedrus, Brachipodium retusum, Helichrysum stoechas, Chamaerops 
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o Norte: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Sur: Terreno forestal correspondiente al rodal 1 y con camino de 
acceso al rio. 
o Este: Rio Vernissa, término municipal de Almiserà. 
o Oeste: Terreno forestal correspondiente al rodal 1. 
o Rodal arbolado con Quercus ilex y Pinus halepensis, y con 
abundante estrato arbustivo. No será necesaria la repoblación, 
pero si se realizarán trabajos silvícolas de mejora, desbroce y 
poda. Con el desbroce reduciremos la cobertura de matorral a un 
20%. La zona baja del rodal (2,5 ha del área baja de la zona de 
estudio) se verá afectada por el proyecto de control de avenidas 
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    I.6 PLAN DE REPOBLACIÓN 
       I.6.1 OBJETIVO PREFERENTE DE LA REPOBLACIÓN. 
 
  El objetivo principal de la repoblación es la recuperación de la cubierta 
arbórea, con lo que se pretenden obtener  beneficios indirectos derivados de la 
simple existencia de la masa. El fomento del estrato arbóreo y la 
diversificación estructural de la vegetación aumentará en gran medida la 
infiltración, reducirá la velocidad de escorrentía con la consecuente 
disminución de pérdida de suelo y aumentará el valor paisajístico de la zona. 
 
 
      I.6.2 ELECCIÓN DE ESPECIES. 
 
        I.6.2.1 SELECCIÓN DE ESPECIES POSIBLEMENTE               
COMPATIBLES SEGÚN LA HABITACIÓN. 
 
   En cualquier acción encaminada a la restauración de la cubierta se debe tener 
como punto de referencia la “clímax”, que es la meta a alcanzar en más o 
menos tiempo según sea el estado de degradación del suelo. 
  No menos importante es el conocimiento de la dinámica evolutiva natural de 
la estación ya que va a influir en el futuro de lo proyectado de forma 
prácticamente permanente. A la hora de repoblar se debe tener en cuenta la 
forma de regresión en la que se encuentra el suelo.  Para realizar la elección de 
especie hay que tener en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores: suelo, 
vegetación potencial… 
  Estos razonamientos teóricos nos dan las directrices generales para 
seleccionar las especies a emplear en las repoblaciones, pero a la hora de 
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realizar la elección se deben tener presente los factores climáticos, edáficos, la 
altitud y la exposición de cada zona. 
 
   
  La especie a introducir pertenecerá prácticamente al género Pinus, ya que 
son las especies autóctonas que mejor se adaptan a las condiciones de 
xericidad y frugalidad existentes. 
  Para aumentar la biodiversidad se introducirán varias especies más que harán 
función de vegetación accesoria, inferiores en número a las coníferas citadas, 
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  Por lo tanto, la  primera selección de especies óptimas para la repoblación 
sería: 
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  De estas especies se descartarán aquellas que no reúnan las características 
climáticas, edáficas, fisiográficas o económicas, o aquellas que se considere 
que no van a dar un buen resultado a la repoblación. También descartaremos 
aquellas que no se produzcan en vivero. 
 
  La elección de especies se basa inicialmente en criterios fitosociológicos, 
según el Mapa de Series de Vegetación de España la vegetación potencial del 
monte en la totalidad del terreno es la serie 27c: termomediterránea 
iberolevantina de la encina (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae 
sigmetum).  
  La memoria de dicho mapa incluye una serie de tablas de juicio biológicas y 
ecológicas para la elección de especies en las repoblaciones a utilizar dentro 
de cada serie, siendo la especie dominante o cabeza de serie la especie óptima 
para introducir, siempre y cuando el estado de regresión de la zona así lo 
permita. 
      - Dominante: Quercus ilex rotundifolia y Pinus halepensis. 
 
      - Posibles: Eucaliptus sp.. 
 
      - Dudosas: Pinus pinaster y Pinus pinea  
 
           I.6.2.2 ELECCIÓN DEFINITIVA. 
  En la repoblación de este monte, dado el estado evolutivo en que se 
encuentra la vegetación actual después del incendio del año 1991, y dadas las 
características del suelo se utilizarán preferentemente especies frugales, 
colonizadoras y heliófilas, siendo los pinos las especies que mejor se adaptan 
a esta descripción. 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





  La elección de pinos para la repoblación de las zonas señaladas en el monte 
es conveniente, debido a las condiciones de xericidad y frugalidad antes 
señaladas. 
  Los pinos reúnen estas dos características teniendo además un temperamento 
robusto necesario para aguantar las condiciones de fuerte insolación de las 
primeras edades. 
  Tienen además la ventaja de que el crecimiento en las primeras edades es 
rápido, lo cual contribuye a alcanzar el éxito de la repoblación. De los pinos 
compatibles con las condiciones de la estación se ha elegido: Pinus 
halepensis. 
     
   - El Pinus halepensis (pino carrasco) es el pino que mejor se adapta a las 
condiciones de xericidad de las zonas quemadas y con escasa cubierta, en 
suelos pobres y escasa profundidad. También era la especie dominante antes 
del incendio, por lo que queda demostrada su adaptación a las condiciones del 
área. Descartamos el Pinus pinea y el Pinus pinaster porque el suelo es calizo 
y no es arenoso. 
       
  Para llevar a cabo una repoblación protectora, siempre que sea posible, es 
conveniente, para aumentar la diversidad de la repoblación, emplear más de 
un especie compatible con la estación en mezclar pie a pie, siendo óptimo el 
binomio pino – quercínea. 
 
      - El Quercus ilex rotundifolia (encina o carrasca) se plantará en 
micrositios de suelos profundos mezclados con pino carrasco. Su presencia en 
el área de estudio con forma arbórea muestra su adaptación a las condiciones 
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  Basándose en las etapas de regresión y conociendo el estado degradado de la 
vegetación actual después del incendio, podría pensarse en utilizar en la 
repoblación especies de matorral de etapas sucesionales inferiores a la clímax, 
aunque en la presente repoblación sólo se considera la introducción de una 
especie arbustiva, el Arbutus unedo , ya que el resto de especies arbustivas o 
subarbustivas tienen su presencia actual garantizada, al haberse regenerado 
rápidamente el matorral después del incendio, cubriendo en mayor o menor 
medida la superficie objeto de la repoblación. Además se plantará la especie 
arbórea-arbustiva  Ceratonia siliqua. Con la inclusión de estas dos especies, 
aumentamos su presencia en la zona y aportamos una mayor disponibilidad de 
alimentos para la fauna existente.  
  Las especies arbustivas con suficiente presencia en la zona de estudio son las 
siguientes: Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, Pistacia lentiscus, 
Chamaerops humillis, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Ulex 
parviflorus, Rosmarinus officinalis, Erica multiflora, Nerium oleander. 
 
  Por tanto, las especies elegidas para la repoblación son las siguientes: 
 
 Pino carrasco (Pinus halepensis) 
 
 Algarrobo (Ceratonia siliqua) 
 
 Carrasca (Quercus ilex subsp rotundifolia) 
 
 Madroño (Arbutus unedo) 
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  La planta de la repoblación procederá de los viveros de que dispone la 
“Conselleria de Territori i Habitatge” eligiéndose aquel que, dentro de la 
disponibilidad en cuanto al número de plantas y especies necesarias, se 
encuentra en las condiciones climáticas y de altitud más apropiadas para la 
zona de plantación. Las regiones de procedencia para el Pino carrasco será la 
de Levante interior, para la Carrasca será La Mancha. Para las otras dos 
especies será la Región de Procedencia Común del Sistema Ibérico 
Meridional. 
 
  La densidad de repoblación arbolada se aproximará a 700 pies/ha, dicha 
densidad será más acorde con los objetivos de la repoblación, al conseguir una 
estructura vegetativa en la que se desarrolle un estrato arbóreo pero también 
una densidad de matorral que se acercará más al estado natural que tendría el 
monte, sin las perturbaciones de los incendios. También se tendrá en cuenta el 
número de pies arbolados y  la vegetación  arbustiva ya existente, que se 
respetará en la repoblación, con ello se contribuirá con una mayor 
biodiversidad en la zona. Una condición importante para la estimación de la 
densidad son los afloramientos rocosos, que determinarán las posibilidades de 
plantación. 
 
   El conjunto de las plantas de diferentes especies sumará 150.773 unidades, 
que serán distribuidas por 215,39 ha, no se distribuirán por las 316,63 ha que 
tiene nuestra zona de estudio ya que no es necesario la repoblación en los 
rodales con una importante regeneración natural, o con bosquetes de Pinus 
halepensis y Quercus ilex, con suficiente densidad. Tampoco será posible en 
el rodal 2, por su pendiente y rocosidad, y en el Rodal 5 por estar dedicado 
casi totalmente a cultivos de cítricos.  
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  A continuación se adjuntan la proporción para las diferentes especies: 
 
 
  Tabla 10. Elección de especies para la repoblación: nº total de plantas, porcentaje del total, 
y densidad de plantación (pies/ha). 
ESPECIE PROPORCIÓN PLANTAS DENSIDAD  
Pinus halepensis 75% 113.080 525 
Ceratonia siliqua 5% 7.539 35 
Quercus ilex 15% 22.615 105 
Arbutus unedo 5% 7.539 35 
TOTAL 100% 150.773 700 
 
 
   
   El  Pinus halepensis será la especie principal para la repoblación, por sus 
características más apropiadas a las condiciones de la zona, con la mayor 
densidad de plantación, seguida del Quercus ilex, por su mayor necesidad de 
suelo. Y como vegetación para el aumento de la diversidad de zona  
incluiremos dos especies arbustivas, el Ceratonia siliqua y el Arbutus unedo. 
  No habrá un marco definido a priori. Ante las condiciones edáficas tan 
limitantes, se repoblará en los puntos más favorables para las plantas. Se 
plantará donde los afloramientos lo permitan y la vegetación actual lo 
aconseje. De cara a la ejecución, se actuará teniendo en cuenta que la densidad 
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  I.6.3 MÉTODO DE REPOBLACIÓN. 
  El método elegido es la plantación de planta en contenedor, por ser la de 
mayor probabilidad de éxito debido a las características intrínsecas del medio 
mediterráneo, por la ganancia de tiempo en su crecimiento, y por la 
disponibilidad de plantas en viveros. 
  A continuación se resumen las características de la zona y los trabajos de 
repoblación forestal previstos. Hemos dividido la zona en unidades 
homogéneas de actuación (rodales) en función de la exposición, la pendiente y 
la vegetación actual. 
       I.6.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA. 
Monte:      Racó del Pi. 
Descripción: 
   Partida:    El Racó del Pi. 
   Limites: N: Término municipal de Lluxent 
                E: Término municipal de Almiserà 
                 S: Terreno agrícola Benicolet 
                 O: Barranc de la Murta 
   Exposición: Sur 
   Pendiente: 0-60 %, puntos localizados >60%. 
   Suelo: Calizo y pedregoso franco-limoso. pH básico. 
   Erosión: 15-100 Tn/ha/año. 
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   Altitud: 170-447 m. 
   Superficie: 316,63 ha. 
 
       I.6.3.2 TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE:      
   En la zona de actuación hay una cubierta vegetal de matorral aproximada del 
70 %, de hasta 1,5 m de altura, por lo que será necesario un desbroce del 
espacio donde realizaremos la plantación con el objetivo de mejorar las 
condiciones previas de establecimiento de las plantas de la repoblación, al 
reducir la competencia de la vegetación por el espacio aéreo y radicular ( luz, 
agua y nutrientes), lo que garantiza un crecimiento óptimo de acuerdo al 
objetivo de la repoblación, también facilitará la plantación, al mejorar las 
condiciones de accesibilidad de equipos y del personal. Se plantea un desbroce  
por puntos y de forma manual, mediante el empleo de azada, tijeras y pico. 
Eliminando la vegetación de 1 m
2
  como mínimo alrededor de la planta, 
dependiendo del espesor de los arbustos colindantes. 
 El desbroce será selectivo, para no eliminar arbustos o árboles que nos 
interesan en la vegetación, será puntual  para causar el menor impacto sobre el 
suelo y paisaje. Será  manual de baja densidad, para no dañar a la vegetación 
preexistente con el paso de  maquinaría. 
  En el Rodal 1 el desbroce se limitará al espacio suficiente para proceder al 
ahoyado y plantación. En el Rodal 2, debido a la fuerte pendiente y 
afloramientos rocosos, no se efectuará ningún tratamiento de la vegetación. En 
el Rodal 3, Rodal 4 y Rodal 6, si habrá un tratamiento de la vegetación 
preexistente, se efectuará un desbroce selectivo y manual con 
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motodesbrozadora, como parte de los trabajos selvícolas previstos para estos 
rodales, se pretende reducir la cobertura de matorral al 20%. El Rodal 5, está 
dedicado a cultivos de cítricos, en abancalamientos, no se prevé ninguna 
actuación.  
 
        I.6.3.3 PREPARACIÓN DEL SUELO: 
 Ahoyado manual. Justificación y objetivos de la preparación del suelo: 
  Los métodos de preparación del terreno pretenden crear las condiciones más 
favorables para el establecimiento y desarrollo de la vegetación introducida en 
los primeros años, ya que sus efectos beneficiosos desaparecen con el tiempo, 
de forma más o menos rápida según el tipo elegido. 
 Los objetivos que pretende la preparación del suelo son: 
o Aumentar la profundidad útil del perfil, disgregando capas profundas 
mediante la acción mecánica. 
o Aumentar la capacidad de retención de agua del perfil, a través del 
aumento de profundidad. 
o Aumentar la velocidad de infiltración de agua en el perfil mediante 
un mullido que posibilite anular la escorrentía, y por tanto la erosión 
hídrica. 
o Facilitar la penetración mecánica de las raíces de las plantas 
introducidas mejorando transitoriamente la permeabilidad mediante 
las labores, de modo que un sistema radicular más extenso pueda 
compensar la baja fertilidad y las posibles sequías. El mullido 
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también facilita la aireación de las capas profundas del perfil 
mejorando el ambiente edáfico. 
o Reducir las posibilidades de invasión de matorral después de la 
plantación o siembra. 
 Procedimiento: A la hora de elegir el método de preparación del suelo, 
se han tenido en cuenta cuatro criterios:   La extensión superficial; la 
acción sobre el perfil que será sin inversión de horizontes puesto que el 
perfil es predominantemente calizo; la forma de actuación que será 
manual, para minimizar el impacto ambiental; y por último la 
profundidad del suelo. Se decide utilizar una profundidad de 30 cm, que 
es una profundidad de rango medio teniendo en cuenta que habrá 
lugares en los que será imposible alcanzarla porque nos encontraremos 
con algunas zonas pedregosas o rocosas, con lo cual, en estos casos se 
utilizará la profundidad que nos permita el suelo. 
Considerando los cuatro criterios y todos los parámetros que en cada 
uno se tienen en cuenta, el procedimiento de preparación del suelo que 
se realizará será: Ahoyado manual. 
 
 Herramientas. Proceso operativo. Rendimiento:  El Ahoyado manual se 
basa en la ejecución de cavidades que se realizan de forma manual con 
unas dimensiones de 40*40*30cm teniendo especialmente controlada la 
profundidad por las cuestiones explicadas anteriormente, y que en 
nuestro caso se ha estimado que sea de 30 cm. 
Las herramientas que se utilizan son la azada, el pico, el zapapico y la 
pala. Para el proceso operativo se van a formar cuadrillas de 25 
trabajadores que avanzarán siguiendo la línea de máxima pendiente de 
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manera descendente, e irán abriendo los hoyos colocando la tierra 
extraída aguas abajo con respecto al hoyo practicado. Este trabajo se va 
a realizar con el terreno en buen tempero y sin heladas. Y el relleno del 
hoyo se realizará cuando vaya a hacerse la repoblación. 
 Se trata de un procedimiento caro que en nuestro caso viene justificado 
al tener en cuenta los criterios mencionados en el apartado anterior. 
Presenta ventajas como el hecho de que no existen limitaciones por la 
pendiente (se podrá trabajar hasta llegar a pendientes del orden del 
70%), ni por la pedregosidad, ni por los afloramientos rocosos. 
 Además, como la extensión superficial a la que afecta es mínima en 
comparación con los otros métodos de preparación del suelo, el efecto 
paisajístico también será mínimo. Desde el punto de vista social es más 
discutible, por ser un trabajo bastante penoso, pero al mismo tiempo 
dará más empleo a los vecinos de la zona. 
 Teniendo en cuenta todas estas consideraciones y que este trabajo por 
lo general se contrata a destajo, el rendimiento oscila entre 30-45 
hoyos/jornal. 
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        I.6.3.4 PLANTACIÓN: 
  Debido a la alta pedregosidad de toda la zona, la vegetación existente y la 
pendiente del terreno la plantación será manual. 
  En la plantación utilizaremos plantas en envase de pequeño tamaño (15-40 
cm), ya que son las que han demostrado una mayor capacidad para superar el 
estrés de plantación. Utilizaremos plantas de 1-2 savias. En el caso de plantas 
de una savia el tiempo que dura la planta en el vivero puede oscilar entre 8 
meses, si la plantación se realiza en otoño, y 12 meses, si se realiza en 
primavera. En cuanto a la calidad de las plantas se cumplirá el DECRETO 
15/2006, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la 
producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de 
reproducción. [2006/X762] 
  Procederemos en un día con tempero adecuado, dentro de la campaña de 
plantación. La plantación se realizará siempre a savia parada. Se puede plantar 
desde otoño, parada vegetativa de la planta en vivero, alrededor del 15 de 
octubre, hasta mediados de la primavera. 
  Dentro del periodo de repoblación, escogeremos los días más adecuados, 
siendo ideales aquellos nublados o con lluvias intermitentes que favorecen un 
ambiente húmedo, y reducen los riesgos de desecación de la planta. 
Evitaremos realizar la plantación los días con temperaturas anormalmente 
altas, o con fuertes heladas que favorecen los daños físicos y el descalce de la 
planta.  Es recomendable que la plantación se realice con el suelo en tempero. 
  La plantación se limitará al Rodal 1, único rodal a repoblar. 
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        I.6.3.5 CUIDADOS POSTERIORES A LA REPOBLACIÓN: 
  Hay una serie de operaciones que se tendrán en cuenta durante la plantación 
y en los primeros años posteriores, para garantizar el mejor resultado posible 
de la repoblación. 
 Reposición de marras: Esta operación consiste en sustituir las plantas 
muertas en los años inmediatos a la plantación.  El porcentaje admisible 
de marras será menor del 5% teniendo en cuenta las densidades 
utilizadas y las características del monte (Rafael Serrada. Apuntes de 
Repoblaciones, 1995). 
Debido a que la densidad de plantación no es muy elevada (no habrá 
competencia intraespecífica en los primeros años), y que el crecimiento 
de las especies será previsiblemente lento se recomienda una  reposición 
de marras a los tres años. 
 Las parcelas de contraste para  el control de marras, se situarán cada 
700 metros (7 parcelas), empezando por lo más bajo de la parcela, y 
siguiendo la vía forestal, alternando derecha e izquierda, y a unos 50 
metros de la vía. La extensión de estas parcelas será de 50 m
2
.  
Tabla 11. Porcentaje admisible de marras según densidad. 
Densidad inicial (Pies/Ha.) Porcentaje admisible de marras (%) 
400 a 1000 Menor 5 
1000 a 2000 Menor 10 
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 Tubos protectores: Las plantaciones con especies como el pino sufren el 
ataque de los conejos y del ganado. Esta circunstancia ha provocado en 
algunos casos daños importantes. Para evitar los posibles daños se 
fabrican en la actualidad protectores individuales de plantas. 
Utilizaremos un modelo construido en plancha de plástico rígido, con 
forma cilíndrica o prismática, que se ancla al suelo con la ayuda de una 
vara metálica o un palo.  En climas cálidos deben ir perforados para 
evitar un excesivo calentamiento del aire alrededor de la planta. 
Introducen una modificación en la forma de la parte aérea de la planta, 
haciéndola más esbelta y aumentando el desarrollo longitudinal en las 
primeras edades. Los fabricantes comentan la posible ventaja de reducir 
la transpiración de la planta al protegerla de los vientos y al crear una 
atmósfera más saturada alrededor, a la vez que se reduce la evaporación 
del agua del suelo en las zonas cercanas al cuello de la raíz, lo que 
redundaría en un crecimiento global mayor y en un menor número de 
marras. 
Se aplicará este método a todas las especies arbóreas. 
Para más información consultar ANEJO 10: Protectores Vegetales. 
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    I.7 TRABAJOS SILVÍCOLAS.  
En los Rodales 3, 4 y 6, se llevarán a cabo trabajos silvícolas para la mejora de 
la vegetación, tanto arbórea como arbustiva. Estos trabajos consistirán en la 
ejecución de un desbroce selectivo de matorral y herbáceas, dejando los 
ejemplares de mejor porte, y que permitan una densidad adecuada para el 
mejor transito por el monte, se estima que la cubierta de matorral se 
corresponda con un 20%. El otro tratamiento previsto es la poda, con la que 
suprimiremos las ramas muertas por poda natural y todas aquellas ramas que 
sea conveniente eliminar,  para conseguir un buen porte del árbol. El desbroce 
será manual con motodesbrozadora, y la poda será baja, hasta los 2 metros. 
Con estos trabajos conseguiremos facilitar el tránsito en el monte mejorando 
el rendimiento de operaciones silvícolas futuras, y rebajaremos el riesgo de 
incendios al disminuir la continuidad  del combustible. 
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   1.8  EVALUACIÓN DE  IMPACTO AMBIENTAL. 
  De acuerdo con la Ley 9/2.000 (BOE 07/10/2.000) y de las disposiciones de 
la Generalitat Valenciana, a partir del Real Decreto 1.302/1.986 de Evaluación 
de Impacto Ambiental (BOE 30/06/1986), no es preceptivo la inclusión de un 
Estudio de Impacto Ambiental en este proyecto dado que no se encuentra en 





   1.9  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
  De acuerdo con la legislación vigente, Ley 31/1.995 de 08/11/1.995, y las 
disposiciones establecidas en el Real Decreto 1.215/97, se establece un 
programa de seguridad y salud completo, de obligado cumplimiento por parte 
de los trabajadores y de la propia empresa encargada de llevar a cabo el 
presente proyecto de repoblación forestal. (Dicho programa queda detallado 
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    1.10. DEFINICIÓN   DE MEDIOS EMPLEADOS. 
       1.10.1. MEDIOS HUMANOS. 
  Para la ejecución del proyecto se contará con un Ingeniero Técnico Forestal, 
un Encargado de Trabajos Forestales y 75 Peones (cinco de los cuales, Peones 
Especialistas Forestales). 
       1.10.2. MEDIOS MECÁNICOS. 
  Se alquilará un vehículo todo terreno, para la circulación y transporte de 
herramientas por la obra. Y un camión para el transporte de plantas desde el 
vivero.  
       
    1.11. EJECUCIÓN. 
         1.11.1. SISTEMA DE EJECUCIÓN. 
  Se ha proyectado el presupuesto para que las obras contempladas en el 
presente trabajo puedan ser realizadas por el sistema de ejecución por Contrata 
o por el de ejecución por Administración, según determine el órgano 
correspondiente. 
       1.11.2. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
  Las obras comprendidas en este trabajo se ejecutarán en un plazo de nueve 
meses, según el plan de trabajo propuesto en el Pliego de Condiciones. 
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Tabla 12. Planificación de la actuación. 
TAREAS SEPT.2011 OCT. NOV. DIC. ENE.2012 FEB. MAR. ABR. MAY. 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
         
SEÑALIZACIÓN          
DESBROCE          
AHOYADO          
PLANTACIÓN          
TRABAJOS 
SELVÍCOLAS 
         
REPOSICIÓN 
DE MARRAS 
Se realizarán tres años después, en Marzo de 2015. 
 
En el Anejo 13: Planificación de la Actuación, se describe la cronología de los 
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 1.11.3. PRESUPUESTO. 
  
 El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de SEICIENTOS 
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS. 
  
 El presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
                                                                                              
Gandía,  Mayo de 2.011 





Fdo.: Juan Luis Vives Martínez 
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ANEJO 1. AGRICULTURA E INDUSTRIA. 
 
 
 1.1  AGRICULTURA. 
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1.1  AGRICULTURA 
 
Las cifras globales señalan que la agricultura ha perdido mucha 
importancia a lo largo de las últimas décadas. Estas cifras requieren una 
matización importante, pues la comarca de la Vall d’Albaida, a efectos de un 
análisis socioeconómico se divide en dos mitades: las actividades 
agropecuarias constituyen la principal fuente de riqueza de la mitad oriental de 
la comarca, por el contrario, el sector primario ha sido desplazado a un 
segundo plano en la mitad centro occidental de la comarca. 
 
En tiempo de moriscos se practicaba un policultivo de siembra (trigo, 
cebada, maíz…), morera (hojas para alimentar los gusanos de seda), 
algarrobos, forraje, olivos, viñedo de pasa, higueras para hacer higos y 
fruteros. 
 
En el siglo XVIII se acentúa la especialización sedera de las huertas, y 
algunos secanos plantados también de moreras. Entre el final del siglo XVIII y 
el primer tercio del siglo XIX retrocedió el olivar a la Vall d’Albaida y se 
plantaron viñedo masivamente, para elaborar vino y alcohol.  
 
Los agricultores sobrevivían trabajando a tiempo parcial en arriería, la 
nevaría, la leñatearía, la calcinería, la carbonería, la apicultura y otras 
actividades complementarias, o buscando trabajo en la plantación y la siega de 
arroz de la Ribera. 
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Actualmente, quedan unas 5380 ha de viñedos en toda la comarca, de las 
cuales 66 ha (INE, 1999), pertenecen al término municipal de Benicolet, es 
decir, un 5,84 % de la superficie del término. Y  un 1,23 % de las tierras 
dedicadas al viñedo en la comarca. 
 
Los olivos, a raíz de la crisis de la filoxera ganaron terreno, pero años 
más tarde vino una nueva fase de sustitución de los olivos por viñedos y más 
tarde por frutales. La tendencia regresiva de los olivos, solo ha cambiado hace 
unos años con las subvenciones europeas para la producción de aceite de oliva 
y el incremento en conjunto de los precios de este producto, por lo que 
actualmente ocupa un 3,9 % (44 ha. INE, 1999) de la superficie del término. 
Representa el 1,07 % del total de la comarca dedicada al olivo. 
 
Durante la década de los setenta empezaron a introducirse los frutales, 
pero el pleno auge de su expansión vino durante los ochenta, de mano de una 
nueva modalidad de sistema de riego.  
 
Los frutales en Benicolet ocupan 224 ha respecto a las 9205 ha de la 
comarca. (INE, 1999).  
 
En cuanto a la estructura de la tierra la variable a analizar es la 
constituida por la distribución general de las tierras. Su interés radica en que 
permite caracterizar la utilización del suelo por parte de la actividad agrícola 
en el término municipal. Los datos también se encuentran disponibles a nivel 
comarcal, lo cual permite el análisis comparativo. 
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Tabla 1.1: Distribución general de las tierras en hectáreas. Fuente: Instituto Nacional de 
Estadística (INE): 1999. 




18 13.637 0,13 
OTRAS TIERRAS NO 
FORESTALES 
341 11.572 2,95 
CULTIVOS 347 24.835 1,40 
TIERRAS PARA PASTOS 
PERMANENTES 
0 20 0,00 
TOTAL 706 50.064 1,41 
 
La Tabla 1.1 muestra el total de la superficie municipal de explotaciones 
existente, 706 hectáreas que representa el 1,41% del total de explotaciones en 
la comarca, predominan los cultivos (347 ha) seguido de otras tierras no 
forestales (341 ha). 
 
 La ganadería fue importante en época morisca, pero dejó de serlo en el 
siglo XVII. En el censo del año 1999 (INE), el total de unidades ganaderas en 
el término municipal de Benicolet era de 1.271 (1.267 de porcino y 4 de 
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1.2  INDUSTRIA Y SERVICIOS. 
 
En Benicolet el sector industrial es prácticamente nulo, 2 empresas con 
10 trabajadores, una dedicada a la manipulación y comercialización de los 
productos agrícolas de la zona en la Cooperativa del pueblo (8 trabajadores), y 
la otra dedicada a la producción y distribución de luz y agua (2 trabajadores). 
En el sector de la construcción hay 4 empresas con 26 trabajadores. 
 El sector servicios, tiene un buen porcentaje de contrataciones en la 
población. Hay un total de 9 establecimientos comerciales, 2 bares, 1 
farmacia, y 1 oficina de la Caja de Ahorros (año 2008). También se cuenta con 
una Residencia de ancianos y disminuidos. 
  De un total de 407 personas entre 15 y 64 años, hay 28 parados, el 
6,88% (31 de Marzo del 2009). 
 
Tabla 1.2 Actividades industriales presentes en Benicolet. Fuente: Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. Tesorería General de la Seguridad Social. (Diciembre 2007). 
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Tabla 1.3. Trabajadores por sector de actividad en Benicolet. Fuente: Ministerio de Trabajo 
e Inmigración. Tesorería General de la Seguridad Social. (Diciembre 2007). 
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 2.1 GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA. 
A nivel orográfico la Vall D’Albaida pertenece al conjunto bético 
valenciano que comienza al sur de la denominada falla subvalenciana. 
 
Este conjunto es definido como una sucesión de anticlinales, constituidos 
por materiales carbonatados cretácicos, que dan lugar a las sierras, y los 
sinclinales, ocupados por margas de Mioceno TAP más o menos cubiertas por 
rellenos detríticos cuaternarios, que dan lugar a valles que convergen hacia el 
norte. 
 
Las calizas, dolomitas y algunas areniscas, por ser más duras, sobresalen 
del relieve y dan lugar a crestas y cimas muy destacadas, como es el caso del 
Benicadell. 
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Los pliegos anticlinales presentan la mayoría de las veces una parte 
escarpada mirando hacia el norte, lo que se denomina umbrías (relativamente 
frescas y húmedas) en los que se han desarrollado pequeños bosques más 
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  El conjunto calcodolomítico del Cretácico  reúne excelentes 
características como potencial acuífero subterráneo, con una potencia superior 
a 1000 metros afectados por una intensa carsificación. 
 
  El Cretácico inferior comienza con un dominio del medio marino litoral 
de aguas agitadas (calizas ooliticas y biodetríticas) con importantes apuntes 
detríticos. En el Valangeniense Superior tiene lugar una fase transgresiva en la 
que depositan niveles margosos ricos en fauna; la profundidad continúa siendo 
aplicable durante el Barremiense Inferior y Mediano, depositándose 
margocalizas y margas. 
 
A partir del Cenomaniense Inferior la cuenca geosinclinal se estabiliza 
con una subsidencia constante, tal vez progresiva en el Senoniense, 
aumentando paralelamente la velocidad de sedimentación de manera que 
llegaran a depositar más de 1000 metros de sedimentos carbonatados sólo en 
el Cretácico Superior. Durante el Senoniense, y sobre todo al final, se aprecia 
la influencia continental por el aumento de los aportes detríticos y la presencia 
de facies litorales con abundante fauna, en un periodo de regresión marina que 
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ANEJO 3. EDAFOLOGÍA. 
 
 
  3.1  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS LEPTOSOLES. 
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   3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS LEPTOSOLES. 
 
Son suelos limitados en profundidad por una roca dura continua o por 
material muy calcáreo (carbonato cálcico equivalente mayor del 40%) dentro 
de una profundidad de 30cm a partir de la superficie; sin otros horizontes de 
diagnóstico más que un horizonte A móllico, úmbrico u ócrico.  
Los Leptosoles son suelos que se encuentran en crestas calcáreas, 
farallones, muelas, cuestas y otras zonas montañosas de topografía abrupta. 
También pueden aparecer en topografía más suave, altiplanos, páramos y 
roquedos. Los Leptosoles pueden ser el resultado de un largo proceso de 
evolución hasta alcanzar las condiciones de estabilidad, aunque frágiles, que 
por ejemplo se encuentran en algunas zonas forestales, no afectadas por 
incendios forestales. Sin embargo, más frecuentemente, los Leptosoles, sobre 
todo los líticos, son el resultado de un intenso proceso erosivo que deja el 
suelo reducido a su mínima expresión en cuanto a profundidad. En estas 
condiciones, si el proceso de degradación continúa, los Leptosoles pueden 
desaparecer literalmente, dando lugar a zonas con afloramientos generalizados 
de la roca dura subyacente, lo cual implica alcanzar un estado final de 
degradación irreversible. 
 
   Hay 3 subunidades de los Leptosoles, presentes en la Comunitat 
Valenciana: 
           a. Leptosoles erítricos. 
           b. Leptosoles rendzinicos. 
           c. Leptosoles líticos. 
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En nuestra zona tiene presencia la subunidad de Leptosoles rendzínicos 
que son Leptosoles que tienen un horizonte A móllico que contiene o está 
situado inmediatamente encima del material calcáreo con un equivalente en 
carbonato cálcico mayor del 40%, el horizonte móllico no es masivo ni duro 
en seco; la intensidad de color es menor de 3,5 en húmedo y su pureza de 
color es más oscura que 3,5 en húmedo, el grado de saturación es igual o 
superior al 50%; el contenido en carbono orgánico es como mínimo del 0,6% 
en todo el espesor del suelo mezclado y el contenido en P2O5 soluble en ácido 
cítrico al 1%, es menor de 250 mg·kg
-1
 de suelo. Estos Leptosoles aparecen 
asociados a otras subunidades como: Cambisoles húmicos, Kastonozems 
cálcicos, Phaeozems calcarios, Luvisoles crómicos y calcáreos y con 
Leptosoles eutrieos y líticos. 
 
  Son suelos con propiedades físicas y químicas muy favorables, con 
elevada estabilidad estructural y capacidad de retención de agua, y buena 
incorporación de materia orgánica a la fracción mineral. Su limitación más 
importante es el escaso espesor. 
 
  3.2   CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS LUVISOLES. 
 
Son suelos caracterizados por un horizonte de diagnóstico B árgico que 
tiene una capacidad de cambio igual o superior de 24 cmol(+)kg
-1
 de la 
fracción arcilla, y un grado de saturación del suelo del 50% o mayor en la 
totalidad de horizontes B. 
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Este horizonte B árgico es un horizonte B subsuperficial que tiene un 
contenido en arcilla netamente mayor que el horizonte situado encima. La 
diferencia textural puede ser debida: 
1) A una acumulación de arcilla aluvial o a una erosión superficial 
selectiva de arcilla. 
2) A actividad biológica 
3) A una combinación de dos o más de estos procesos, que originan un 
cambio textural muy significativo entre los dos horizontes. 
 
Los aumentos de contenido en arcilla se sitúan entre un 3% y un 8% 
como mínimo y según sean los contenidos en arcilla de horizonte superior. 
 
 Cuando el horizonte B árgico está formado por iluviación de elementos 
finos, se forman películas de arcilla sobre la superficie de las unidades 
estructurales en fisuras, poros y canales. Estas películas deben estar en un 
mínimo del 1% de las superficies verticales y horizontales de los agregados y 
en los poros, o mostrar arcilla orientada en un mínimo del 1% de la sección 
transversal. A este proceso de formación del horizonte B árgico se llama 
también lavado o illimerización y consiste, como se ha indicado 
anteriormente, en el arrastre mecánico de las partículas finas y del hierro, en 
estado coloidal disperso, por el agua gravitacional que se infiltra a través de 
los poros medios y gruesos. Estas partículas se depositan en profundidad 
formado generalmente recubrimientos zonados denominados argilones (clay-
skin). 
 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





En la mayoría de los casos la materia orgánica interviene en el proceso 
favoreciendo la dispersión de algunas arcillas. Esta materia orgánica se 
biodegrada rápidamente y no pasa a horizonte B. 
 
Las condiciones óptimas de formación se producen en clima templado 
húmedo y sobre rocas sedimentarías sueltas, profundas, sin exceso de cal o no 
calizas, al menos en superficie. También se forman sobre aluviones antiguos. 
 
Los factores ecológicos que intervienen en la formación: factor tiempo, 
naturaleza del material original, la acción del hombre y factores bióticos. El 
más importante es sin duda el factor tiempo ya que la evolución es tanto 
mayor cuando más antiguo es el material. En este sentido, a los Luvisoles se 
les puede considerar como uno de los tipos de suelos más evolucionados y 
antiguos de la Comunidad Valenciana. 
 
Hay 5 subunidades de los Luvisoles: 
1) Luvisoles háplicos 
2) Luvisoles cálcicos 
3) Luvisoles crómicos 
4) Luvisoles albicos 
5) Luvisoles crómicos líticos 
 
En nuestra zona aparece únicamente la subunidad de Luvisoles crómicos; 
estos Luvisoles tienen un horizonte árgico, de color pardo fuerte a rojo, y 
carecen de horizontes cálcicos o de concentraciones de caliza pulverulenta en 
una profundidad de 125 cm a partir de la superficie. 
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La característica principal de estos suelos es el color rojo. Este color se 
debe al proceso de rubefacción que se produce cuando el clima es muy 
contrastado, con periodos de humectación seguidos de periodos de desecación 
y consiste en una deshidratación parcial de los hidratos de hierro ligados a las 
arcillas. 
Cuando el medio conserva una cierta humedad, las arcillas, revestidas de 
óxido de hierro incompletamente deshidratado, de color pardo rojizo, 
permanecen dispersables y pueden emigrar, en periodos secos sobreviene la 
deshidratación completa de hierro y el conjunto precipita formando finos 
agregados estables que originan el color pardo por la forma de hematita. 
 
Esta evolución parece haber sido muy lenta en la mayor parte del ámbito 
mediterráneo y principalmente en las llanuras. 
 
Muestran una amplia representación en la Comunidad Valenciana y se 
desarrollan sobre distintos materiales calizos, terrazas y sedimentos 
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ANEJO 4. SUELO 
 
 
  4.1  COMPOSICIÓN Y FISIOGRAFIA DE LOS SUELOS. 
 
  4.2  CAPACIDAD DE USOS DEL SUELO. 
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4.1  COMPOSICIÓN Y FISIOGRAFIA DE LOS SUELOS. 
 
Tal como se ha descrito en el capítulo dedicado a la Geología, incluido 
en la parte de descripción del medio Físico, el mapa geológico de la zona 
revela la diversidad litológica que aparece en el término municipal, desde el 
punto de vista de la configuración y edad de los materiales. Cabe recordar a 
este respecto que el municipio de Benicolet se encuentra en un área geológica 
dominada por materiales anteriores al Mioceno, constituido por margas 
blancas y azules que corresponden al nombre de “TAP”. Existen depósitos 
más modernos en los valles, en los piedemonte y en los llanos de inundación. 
El área estudiada se enmarca dentro de la zona prebética y su estructura se 
caracteriza por la existencia de pliegues de dirección ENE, de grandes 
dimensiones y de vergencia NNW, en las que surgen grandes alineaciones. 
 
Resulta por lo tanto necesario, antes de entrar en el análisis del factor 
suelo y su problemática desde el punto de vista ambiental, caracterizado como 
recurso,  descubrir aquellos aspectos más relevantes. 
 
Siguiendo el estudio realizado por Pulido Bosch (1979), el municipio de 
Benicolet se encuentra en un área dominada por materiales preorogénicos del 
Mioceno. Los materiales que constituyen esta formación son los conocidos 
como “TAP”. Litológicamente corresponden a margas blancas y azules, que 
constituyen los amplios núcleos sinclinales como es nuestro caso el sinclinal 
de Benicolet. 
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Conforme a la Cartografía Temática de la Consellería de Medi Ambient, 
Territori i Urbanisme, la caracterización litológica del término municipal de 
Benicolet aparecería establecida tal y como se específica en la figura 4.1. 
Figura 4.1: Litología del término municipal de Benicolet.  
 
            SC/5 Calcáreas 
            SC/9-5 Dolomías y Calcáreas 
SC/9 Dolomías  
SC/5-10 Calcáreas y Margas  
SI/2-5 Cantos, Gravas y Arcillas 
SC/5-9 Calcáreas y Dolomías  
SC/10 Margas 
SI/4-2 Limos, Gravas y Cantos  
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La Fisiografía del término municipal de Benicolet, se divide en tres tipos: 
una parte fuertemente ondulada, donde está ubicado el pueblo, otra parte de 
colinas, y otra de zona montañosa. 
Figura 4.2: Fisiografía del término municipal de Benicolet. Fuente: Conselleria de Medi 
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4.2  CAPACIDAD DE USOS DEL SUELO. 
 
Tal como puede observarse en el Mapa de Capacidad de Usos del Suelo 
de la Comunidad Valenciana referente a la zona donde se enclava el término 
municipal de Benicolet, su capacidad de usos desde un punto de vista global 
se considera bajo, en la zona de colinas y moderado en la zona con una 
fisiografía fuertemente ondulada. 
Figura 4.3: Capacidad de Usos del Suelo del término municipal de Benicolet. Fuente: 
Conselleria de Medi Ambient, Territori i Urbanisme. 
 
                                                        Muy elevada. Clase A 
                                                        Elevada. Clase B 
                                                        Moderada. Clase C 
                                                        Baja. Clase D 
                                                        Muy baja. Clase E                  
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En base a la caracterización realizada, cada una de las categorías 
identificadas atenderá a la siguiente descripción: 
 Capacidad de usos muy elevada (Clase A): este tipo de terreno no 
presentan ninguna limitación mayor, únicamente aparecen limitaciones 
menores susceptibles de mejora. 
 Capacidad de usos elevada (Clase B): este tipo de terrenos presentan 
una marcada vocación agrícola pero, a diferencia de los de categoría muy 
elevada, el tipo, el número y grado de intensidad de las limitaciones reducen 
los tipos de cultivo, siendo conveniente implantar algunas prácticas de 
conservación más estrictas. 
 Capacidad de uso moderado (Clase C): concretamente en esta clase de 
suelo su carácter desfavorable viene marcado por características como la 
pendiente, el espesor efectivo (que no suele superar los 40cm), la 
pedregosidad, la erosión, los afloramientos rocosos, la pérdida de suelo por 
erosión hídrica. 
 Capacidad de uso baja (Clase D): se corresponde con unidades con 
limitaciones permanentes de tal intensidad y gravedad que dificultan su 
dedicación agrícola y, en general, suponen un gran impedimento para 
numerosos usos. Dichas limitaciones se corresponden con la erosión, la 
pendiente y el espesor. 
 Capacidad de usos muy baja (Clase E): en los terrenos caracterizados 
con esta categoría, las limitaciones que presenta el uso o el entorno físico son 
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4.3  LA EROSIÓN DEL SUELO. 
 
La erosión es un proceso geológico natural que no constituye un factor 
problemático excepto cuando se destruye el equilibrio entre erosión y creación 
de suelo, hecho que suele verse intensificado por la acción antrópica y originar 
graves consecuencias, tanto ecológicos como sociales. La erosión es origen 
del descenso de los recursos hídricos y el aumento de las consecuencias 
catastróficas de las crecidas de ríos y barrancos, habituales en nuestro clima 
mediterráneo. Además, una vez se ha producido la erosión, difícilmente va a 
poder anclarse en ese suelo la cubierta vegetal. 
La erosión se ve afectada por factores de tipo climático, por el relieve, 
por el tipo de suelo y de vegetación, y por los usos humanos. Todos estos 
factores pueden agruparse en dos: 
- La erosividad: capacidad erosiva del agente geológico predominante 
(lluvia, hielo, viento) que depende del clima. 
- La erosionabilidad: expresa la susceptibilidad del substrato para ser 
movilizado, depende del tipo de suelo, de la pendiente y de la cobertura 
vegetal. 
-  
Pasando a lo que sería el propio índice de erosión del suelo en el término 
municipal de Benicolet, su análisis vendría marcado por la observación de dos 
variantes, la erosión potencial y la erosión actual. 
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Figura 4.4: Erosión potencial del suelo en Benicolet. Fuente: Conselleria de Medi 
Ambient, Territori i Urbanisme. 
 
       Muy baja, 0-7 Tm/ha/año 
       Baja, 7-15 Tm/ha/año 
       Moderada, 15-40 Tm/ha/año 
       Alta, 40-100 Tm/ha/año 




Como puede observarse en la cartografía adjunta, podemos dividir el 
término municipal en tres partes, la zona de cultivos que bordea el núcleo 
urbano, con un nivel de erosión potencial baja (7-15 Tm/ha/año), junto con la 
zona próxima al rio de erosión potencial moderada (15-40 Tm/ha/año), y otra 
zona con erosión potencial muy alta (más de 100 Tn por hectárea y año), que 
comprende toda  la zona montañosa. 
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Figura 4.5: Erosión actual del suelo en Benicolet. Fuente: Conselleria de Medi 
Ambient, Territori i Urbanisme. 
 
       Muy baja, 0-7 Tm/ha/año 
       Baja, 7-15 Tm/ha/año 
       Moderada, 15-40 Tm/ha/año 
       Alta, 40-100 Tm/ha/año 
       Muy alta, > 100 Tm/ha/año 
 
En cuanto a la erosión actual, puede ser observado a través de la figura 
4.5, que la situación es menos preocupante que en lo que se refiere a la erosión 
potencial, teniendo por tanto un suelo donde la erosión es muy baja (0-7 
Tn/ha/año), que corresponde a la zona de cultivos, otra zona de erosión 
moderada, que sería la de colinas, y una tercera zona con una erosión actual 
alta, situada en la zona más montañosa. 
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ANEJO 5. CLIMA 
 
5.1  DATOS CLIMÁTICOS. 
5.2  PRECIPITACIONES. 
 5.3  TEMPERATURAS. 
 5.4   ÍNDICES TERMOPLUVIOMÉTRICOS. 
 5.5   HUMEDAD. 
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5.1 DATOS CLIMÁTICOS. 
Según las informaciones consultadas en el Atlas Climático de la 
Comunidad Valenciana el tipo de clima de Benicolet es el denominado “Clima 
de la llanura litoral lluviosa”, que corresponde a la zona sur litoral de la 
provincia de Valencia.  Las precipitaciones  oscilan sobre los 650 mm de 
promedio anual, con un máximo otoñal, y unos máximos secundarios en 
invierno y primavera. El verano, sin embargo es muy seco. El aumento 
pluviométrico se explica por la orientación de la costa, casi perpendicular a los 
flujos del NE que genera la ciclogénesis mediterránea o las “gotas frías”. En 
verano el predominio de “pantanos barométricos” en superficie, bajo las altas 
presiones subtropicales, agudiza la sequía. La temperatura media de enero 
fluctúa alrededor de los 10ºC, y en julio y agosto se aproxima a los 25ºC. 
La estación  de  La Pobla del Duc es la elegida debido a su proximidad a 
la zona de estudio: 
- Altitud: 220 metros  
- Latitud: 38º 54’ N 
- Longitud: 0º 24’ W 
- Provincia: Valencia. 
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Tabla 5.1: Tabla de precipitación media y días medios de precipitación mensuales y 
anuales. 
 E F M A My Jn Jl A S O N D AÑO 
Pm 54,9 39,8 42,5 47,4 50,2 26,2 6,8 15,4 48,8 108,2 92,7 68,5 601,3 
Dm 4,1 3 3,5 5,1 5,2 3 1,4 1,5 3,2 4,1 4,8 4 42,8 
 
      Pm: precipitación media en mm. 
      Dm: días medios de precipitación. 
 
Tabla 5.2: Tabla de temperaturas medias, máximas, mínimas, máximas absolutas y 
mínimas absolutas mensuales y anuales, en 
0
C.  
 E F M A My Jn Jl A S O N D AÑO 
T 10 11,1 12,8 14,6 18 21,6 25,3 25.5 23 18,2 13,4 10,6 17 
TM 15,7 16,8 19 20,7 24,4 28,1 32 31,9 29,5 24,3 19,1 16,1 23,14 
Tm 4,4 5,3 6,5 8,4 11,6 15,1 18,5 19,1 16,5 12,1 7,6 5,2 10,86 
Ma 29 27,2 33 34,4 34,8 40 44 44,8 40,8 36,6 33,8 28,4  
ma -7,2 -4 -3 -1 2,2 7,2 11 11 6 2 -2 -6  
 
T: temperatura media. 
TM: temperatura media de las máximas. 
Tm: temperatura media de las mínimas. 
Ma: máximas absolutas. 
ma: mínimas absolutas. 
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PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 






5.2  PRECIPITACIONES. 
Los parámetros principales de precipitación del observatorio de La Pobla 
del Duc son los utilizados para este estudio. Estos parámetros están calculados 
a partir de los datos disponibles del periodo 1961-1990. 
Las precipitaciones mensuales y anuales están reducidas al periodo en 
cuestión mediante el procedimiento habitual de comparaciones de estos datos 
con los observatorios próximos que tengan series completas. 
La media anual se ha calculado a partir de la media de las sumas de las 
doce medias mensuales reducidas. 
 Precipitaciones anuales. 
Benicolet  marca un total anual de 601,3 mm. Se encuentra muy próximo 
al núcleo más húmedo del territorio valenciano que es La Safor-La Marina 
Alta. Actualmente todavía mantiene una cantidad elevada de precipitación 
anual, quedando enmarcada entre las isoyetas de los 600 – 700 mm anuales en 
un mapa a escala regional. 
 Precipitaciones medias mensuales. 
Para el periodo estimado, el mes con mayor cantidad de precipitación es 
octubre con 108,2 mm de media, ligado a las lluvias torrenciales provocadas 
por la gota fría. 
Por el contrario, el mes de julio aparece como el más seco, con un valor 
medio de 6,8 mm. 
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Las conclusiones que se extraen de estos datos es que la estación otoñal 
es la más lluviosa y en verano se produce la típica estación seca del clima 
mediterráneo. Hacia septiembre se produce un aumento de las precipitaciones. 
De los meses de invierno, el mes de diciembre es el más húmedo con 
68,5 mm. 
Gráfico 5.3: Representación de las precipitaciones medias mensuales de la estación de la 
Pobla del Duc. 
 
 
 El número de días de precipitación mensual y anual. 
A partir de los meses considerados válidos del observatorio se calcula el 
número de días de precipitación. 
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El mes que cuenta con más días de lluvia es mayo con 5.2 días, en la 
primavera inestable mediterránea. El mes con menos  precipitaciones es julio 
con 1.4 día de lluvia de media. 
La tabla 5.5 recoge los datos para el observatorio de la Pobla del Duc. 
Tabla 5.5: Datos de los días medios de precipitación de la estación. 
 E F M A M J J A S O N D AÑO 
Dm 4.1 3 3.5 5.1 5.2 3 1.4 1.5 3.2 4.1 4.8 4 42.8 
 
Otros datos que obtenemos del observatorio, son los números medios 
anuales de días con nevadas, granizo, tormentas y tormentas de verano: 
-  Nevadas: 0.5 
-  Granizo: 0.6 
-  Tormentas: 1.8 
-  Tormentas de verano: 0.9 
 
        5.3  TEMPERATURAS. 
Los datos de temperatura utilizados son los de la estación de La Pobla del 
Duc, calculados a partir de los datos disponibles en el periodo 1961-1990. 
 Temperaturas medias mensuales. 
El mes más frío corresponde a enero, con una media de 10ºC, seguido de 
muy cerca de Diciembre con 10.6ºC de media. 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





La máxima temperatura se da en el mes de agosto con 25.5ºC, muy 
cercana a la media de julio para estos 30 años (25,3ºC). El calentamiento en la 
primera parte del año se produce de manera más lenta que el enfriamiento, que 
se ralentiza entre diciembre y enero. Cuando más rápido aumentan las 
temperaturas es a partir de abril, y el enfriamiento mayor se da de septiembre 
a octubre y de este  a noviembre  con un descenso de 4.8ºC en ambos 
periodos. 
Gráfico 5.3: Representación de las temperaturas medias anuales de la estación. 
 
 
 Temperaturas máximas y mínimas medias. 
El ciclo de las temperaturas máximas y mínimas medias ofrece las 
mismas características que las temperaturas medias mensuales con mínimas en 






















TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES (ºC)
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A partir de los años con datos completos se ha calculado el número anual 
de días con: 
- Temperatura mínima ≤ 20ºC = 15,4 días. 
- Temperatura mínima ≥ 20ºC = 41,6 días. 




























Temperaturas máximas y mínimas medias
Tmax
Tmim
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 Máximas y mínimas absolutas. 
 
         - Máximas absolutas. 
 
Tabla 5.4: Datos de temperatura máximas absolutas. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 




         - Mínimas absolutas. 
Tabla 5.5: Datos de temperaturas mínimas absolutas. 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
-7,2 -4 -3 -1 2,2 7,2 11 11 6 2 -2 -6 
 
La máxima absoluta registrada es de 44,8ºC en el mes de agosto y las 
mínimas absolutas registrada es en el mes de enero con -7,2ºC. 
 
 Amplitud térmica. 
 
La amplitud térmica anual es de 12,28ºC, lo que supone un rango medio, 
debido a la situación de Benicolet, que está entre la zona litoral y la zona más 
montañosa del interior. 
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Para las temperaturas máximas medias se obtienen una amplitud térmica 
anual de 16,3ºC mientras que para las temperaturas mínimas medias es de 
14,7ºC. 
 
5.4   ÍNDICES TERMOPLUVIOMÉTRICOS. 
 
La escasez de precipitaciones y la presencia de elevadas temperaturas 
ocasionan una gran evaporación y con ello la aridez, lo que supone riesgos 
para la agricultura y las actividades socio-económicas. Se han ideado 





Tabla 5.6: Varios índices termopluviométricos. 
Martonne Emberger Gaussen Conrad Gorczynski Thornthwaite 
22,3 60,2 11,2 21 21,6 C1 B’3 s a’ 
 
Las conclusiones que se extraen tras su aplicación indican una clara falta 
de precipitación y unas temperaturas medias elevadas resultando ser un clima 
semiárido aunque con valores muy cercanos a los de condiciones 
semihúmedas. 
 
Gaussen también se basó en los datos de precipitación y temperaturas 
mensuales, construyendo unos “climogramas ombrotérmicos” donde se 
consideran secos aquellos meses cuya precipitación es inferior al doble de la 
temperatura media. 
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En el caso del observatorio de La Pobla del Duc destaca un periodo seco 
de tres meses, especialmente acusado en julio a agosto, mientras que el ritmo 
de precipitación presenta un máximo en octubre. 
 
Hablamos de aridez cuando el resultado del balance hídrico es negativo, 
es decir, cuando las ganancias de agua en forma de precipitación son menores 
que las pérdidas (escorrentía, infiltración y evapotranspiración). Es el 
resultado, básicamente, de la acción conjunta de las temperaturas y las 
precipitaciones, aunque también tiene importancia la eficacia de la lluvia en el 
suelo. A su vez, la eficacia climática está condicionada por variables como la 
humedad atmosférica, la temperatura del aire y del suelo, los vientos 





































DIAGRAMA  DE GAUSSEN
Precipitación  ---------------
Temperatura   --------------
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Los índices más utilizados para estimar la aridez son el de Thornthwaite, 
que se basa en la diferencia entre evapotranspiración potencial, y la 
evapotranspiración real, el de Gaussen y el de Martonne. Estos últimos hacen 
depender el grado de aridez exclusivamente de las precipitaciones y las 
temperaturas medias mensuales y anuales respectivamente. 
 
Según el método de Thornthwaite para el cálculo de la 
evapotranspiración potencial, el tipo climático del observatorio de La Pobla 
del Duc sería subhúmedo seco, mesotérmico, superávit moderado en invierno 
(C1 B’3 s a’). 
 
El balance hídrico anual de Thornthwaite permite diferenciar los periodos 
de aridez, en los que existen un déficit de agua en el suelo, los meses de 
superávit y la capacidad de almacenamiento de éste. Se detallan en la tabla 5.7 
los valores obtenidos para cada variable. 
 











86,8 49,8 11,8 42,6 -13,8 
 
Sin embargo, el método de Papadakis se contrapone a la clasificación 
climática de Thornthwaite. Según él, para una conveniente clasificación 
agroecológica se ha de utilizar parámetros de variables analíticas del clima (T 
media mínima absoluta, anuales y mensuales, duración de la estación libre de 
heladas, meses secos, índice de humedad…) con el objetivo de fijar umbrales 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





de limitación y óptimos biológicos para el desarrollo de los cultivos. El 
municipio de Benicolet queda inscrito bajo la denominación de clima 
mediterráneo templado cálido húmedo. 
 
Por último la clasificación climática de Copen, clasifica el clima de 
Benicolet como templado, de estepa, con la temperatura del mes más caluros 




5.5  HUMEDAD 
 
La humedad del aire es la cantidad de vapor que éste contiene. La 
importancia de este elemento es que se encuentra en todos los fenómenos de 
condensación: 




También tiene un papel decisivo en la radiación, visibilidad y electricidad 
del aire. 
En los observatorios meteorológicos se recogen datos de humedad 
absoluta (g/m3) y relativa (%). Esta última tiene mayor importancia que la 
primera en los estudios climáticos. 
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La tabla que hay a continuación 5.8 contiene los datos referidos a las 
medias del observatorio de Els Vivers en Valencia, donde se efectúan tres 
observaciones diarias: a las 7:00, a las 13:00 y a las 18:00 horas. 
 
Los meses de mayor humedad relativa son los de verano, aunque hay 
importantes cantidades también en octubre y noviembre, sobre todo a primera 
hora de la mañana. 
 
La amplitud a lo largo del año es mínima (6,3%). A lo largo del día las 
horas más cálidas registran las condiciones de humedad relativa más bajas. 
 




5.6  VIENTOS. 
 
Los datos relacionados con el viento (velocidad, frecuencia y dirección) 
nos lo dan el observatorio de Valencia “Los Viveros”. A pesar de ello los 
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- Velocidad media. 
El viento está estrechamente asociado a las diferencias de presión que 
hay entre distintas zonas. Se considera tanto el plano vertical como el 
horizontal, siendo las velocidades verticales superiores. 
Las intensidades medias anuales del viento son en general débiles (5-
20km/h). 
        Las máximas velocidades medias se producen en invierno-primavera y 
suelen ser vientos de componente NNW. 
       Las velocidades mínimas se destacan en los levantes de invierno. 
 
- La frecuencia de las direcciones. 
La mayor frecuenta corresponde a los vientos del SE con un 18,3% del 
total anual. Estos vientos se dan con mayor frecuencia desde marzo hasta 
octubre. 
        Los vientos del Oeste o “ponent” predominan especialmente en invierno. 
       El viento del Este apenas se da debido al régimen anticiclónico que se 
mantiene en la Península. 
        Los vientos del Norte, especialmente los de NE (85% del total) tiene una 
regular representación durante la primavera y el inicio del verano. 
        Las épocas de calma son la tónica general durante la mayor parte del año, 
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  6.1 INTRODUCCIÓN. 
Hacer referencia al ámbito hidrológico de Benicolet supone remitirse a la 
cuenca hidrográfica del Júcar. 
El espacio ocupado por la cuenca del Júcar “comprende el territorio de 
las cuencas hidrográficas que vierten al mar Mediterráneo entre el margen 
izquierdo de la Gola del Segura, en su desembocadura, y la desembocadura 
del río Sénia, incluida su cuenca; además, comprende la cuenca endorreica de 
Pozoblanco”. Su superficie total es de 42.988’6 Km2 y contiene 8 sistemas de 
explotación (ámbitos limitados que reúnen los principales factores del ciclo 
hidrológico) enumerados a continuación: 
- Sistema de explotación 1: Sénia – Maestrazgo.. 
- Sistema de explotación 2: Mijares – Plana de Castellón. 
- Sistema de explotación 3: Palencia y los Valles. 
- Sistema de explotación 4: Túria 
- Sistema de explotación 5: Júcar. 
- Sistema de explotación 6: Serpis. 
- Sistema de explotación 7: Marina Alta 
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  6.2 DELIMITACIÓN DE LA ZONA. 
 
El municipio de Benicolet está enmarcado en el sistema 5: Júcar, 
formado por tres cuencas principales: 
- Río Júcar. 
- Río Cabriel. 
- Río Magre. 
Otras cuencas de menor entidad son las del los ríos Albaida, Sellent, 
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En concreto Benicolet, pertenece a la unidad 08.32: Serra Grossa, como 
se puede observar en la siguiente figura: 
 
Figura 6.1 Unidades hidrológicas. 
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Según el mapa de Síntesis de Sistemas Acuíferos publicado por el IGME 
en 1970, toda la zona se enmarca dentro del denominado Sistema Acuífero 50. 
Comprende el sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante y abarca 
una superficie de 4000km2. Está constituida por una serie de alineaciones 
montañosas de orientaciones prebélicas constituidas por materiales calcáreos, 
predominantemente cretácicos, separados por amplios valles rellenos de 
margas triásicas. 
 
  6.3 MEDIO HIDROLÓGICO SUBTERRÁNEO. 
El Sistema Acuífero 50, también denominado zona Sur, consta de tres 
sistemas acuíferos de características diferentes: Septentrional, Meridional y 
Plana de Gandia – Denia. 
 
De los tres sistemas, el Septentrional es el que nos interesa, caracterizado 
por la existencia de cuatro grandes subsistemas acuíferos de superficie 
permeable comprendida entre 150 y 400km2: Serra Grossa, Almirall-Mustalla, 
Mariola y Segaria. Como anteriormente se ha mencionado el primer 
subsistema es el que afecta a los recursos del municipio de Benicolet. 
 
 
Según un estudio realizado por Pulido Bosch (1979), esta unidad se 
define como un solo conjunto ya que se corresponde con la gran alineación 
montañosa y que constituye un holokarst de gran potencia, asimilable a un 
acuífero único, con pequeños acuíferos aislados en el flanco septentrional. 
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6.4 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS. 
  La unidad hidrogeológica de Serra Grossa ocupa una superficie de 710 km
2
, 
ubicada dentro de la provincia de Valencia. 
 
Figura 6.2 Unidad Hidrogeológica 32. Serra Grossa (Fuente: IGME). 
 
  Fisiográficamente comprende al norte una alineación montañosa que abarca 
las sierras: Grossa, Creu, Requena, Vernissa, Lluxent-Marxuquera-Falconera 
y Mondúver, correspondiendo a ésta última la máxima altitud (840m); dicha 
alineación discurre desde Font de la Figuera hasta Gandia; al sur La Vall 
d’Albaida. 
  La red hidrogáfica está compuesta por los ríos Albaida, Clariano, Canyoles, 
Barxeta, Rambla de Pinet y Barranc de Beniopa. 
U.H. 32 SERRA GROSSA 
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  La litología de la unidad son calizas y dolomías del Cretácio y areniscas 
calcáreas del Mioceno en el tramo Ollería-Benigánim. El acuífero que 
constituyen es calizo con permeabilidad por fracturación. 
  La unidad está integrada en su mayor parte por el subsistema acuífero de 
Sierra Grossa (50.1.02), además de ocupar la parte norte de la franja 
occidental del subsistema de la Plana de Gandia-Denia (50.1.07). Los límites 
son los siguientes: al norte falla inversa y extensiones triásicas con 
comunicaciones con la Sierra de las Agujas; al sur se encuentra poco definido 
con existencia de falla inversa y extensiones triásicas; al oeste el límite es 
poco definido, puesto que, el sistema puede prolongarse hacia el oeste bajo las 
margas en facies “Tap”, aunque está constituido por el subafloramiento 
triásico de Font de la Figuera. El muro del impermeable está formado por las 
margas del Neocomiense-Barremiense, y el techo por la formación margosa 
del Paleoceno. 
  La piezometría desciende generalmente de oeste (400 m) a este, en el rio 
Albaida (120m), por el que se descarga la mayor parte de los recursos de esta 
unidad. En Marxuquera-Falconera, se produce el descenso en dirección y 
sentido oeste-este desde 100 m a 10 m en la Plana de Gandia-Denia. 
  Los recursos hídricos representan 119 hm
3
/año, procedentes de la infiltración 
de las precipitaciones (100 hm
3




  La descarga se produce por drenaje a los ríos Canyoles y Albaida (43 
hm
3
/año), aportes laterales a la Plana de Gandia-Denia (13 hm
3
/año), además 
de la cantidad descargada entre surgencias y bombeos (63 hm
3
/año). 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





  El uso predominante presenta carácter agrícola (34 hm
3
/año) seguido del 
urbano (18 hm
3
/año) e industrial (5 hm
3
/año).   
 
 
6.5 CALIDAD QUÍMICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
  La facies predomínate de las aguas subterráneas en esta unidad es 
bicarbonatada cálcico-magnésica, y de forma excepcional sulfatada, como 
consecuencia de la influencia de materiales evaporíticos. 
  Son aguas muy poco mineralizadas, con conductividades medias del orden 
de 500 µS/cm. La dureza media oscila alrededor de 300-500 mg/l CaCO3. 
  El contenido en nitratos evoluciona de forma creciente, centrándose los 
valores más elevados en las áreas de influencia agrícola. Son numerosos los 
puntos que superan los 50 mg/l, llegando a alcanzar puntualmente los 216 
mg/l. 
  En conjunto, salvo los casos afectados por la presencia de altos contenidos de 
nitratos, superiores a los establecidos por la R.T.S., como ocurre en los 
municipios de Almiserà, Benifairó de Valldigna y Benirredrà, donde llega a 
alcanzar una concentración máxima de 94 mg/l, son aguas aptas para su uso en 
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6.6 FOCOS POTENCIALES DE CONTAMINACIÓN. 
-- Actividades urbanas: 
  La unidad se encuentra ocupada por una población de 41.700 habitantes, 
distribuidos en 24 municipios perteneciente a las comarcas de la Safor, 
Costera y La Vall d’Albaida, entre las que destacan las localidades de 
L’Olleria, Benigánim, Aielo de Malferit y Simat de Valldigna, que concentran 
el 46 % de la población total. La densidad demográfica es de 59 hab/km
2
. 
  La población que vierte sus aguas residuales dentro de la unidad se eleva a 
41.380 habitantes, si se considera que Benirredrà lleva sus efluentes a 
depuración en la U.H. 38 y Llocnou de Sant Jeroni que pertenece a la U.H.37 
se trata en esta misma unidad. El volumen depurado de aguas residuales 
representa 1,52 hm
3
/año, respecto al total de 2,53 hm
3
/año, y corresponde a 11 
localidades. La población que elimina sus vertidos sin depurar es de 16.520 
habitantes. La producción total de nitrógeno procedente de los efluentes 
urbanos es de 210 T/año. 
  Los residuos sólidos urbanos que no se someten a tratamiento proceden de 
2.810 habitantes (950 T/año), equivalentes al 7% de la población total; el resto 
de los municipios vierten controladamente sus residuos. 
 
-- Actividades agropecuarias: 
  La importancia del sector agrícola es media-baja, ya que se cultivan 15.700 
ha, equivalentes al 23% de su extensión total, de las que la mayoría 
corresponden al cultivo de leñosos, determinados por el viñedo, los cítricos, 
los frutales y el olivo principalmente; las especies herbáceas están constituidas 
por las hortalizas de manera casi exclusiva. La superficie destinada a regadío 
alcanza las 5.070 ha, integradas por los cítricos en la proporción del 51%, 
además de los frutales junto a hortalizas, y radicada principalmente en los 
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municipios de Benifairó de Valldigna, Simat de Valldigna, Cuatretonda, 
Genovés y Llutxent. Los fertilizantes aplicados a los cultivos suponen un 
aporte de nitrógeno de 2.170 T/año. 
  La actividad pecuaria reviste una importancia media, destacando la ganadería 
porcina, seguidas por las especies avícola y ovina. La carga contaminante se 
eleva a 1.320 T/año de nitrógeno y 3.910 T/año de DBO5, equiparables a una 
población de 142.880 habitantes. 
 
 
-- Actividades industriales: 
  La importancia del sector secundario en la unidad es media-baja, 
encontrándose radicado principalmente en los municipios de L’Olleria, 
Alfarrasí, Benigànim y Aielo de Malferit, que agrupan el 79% de una potencia 
total instalada de 23.430 kw. 
  Las industrias predominantes son de transformación y fabricación de 
materiales plásticos, fabricación del vidrio, textil, de productos minerales no 
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    ANEJO 7. INCENDIOS FORESTALES. 
 
7.1. INTRODUCCIÓN. 
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   7.1.  INTRODUCCIÓN. 
Los incendios forestales han adquirido en las últimas décadas una gran 
repercusión social, especialmente a la llegada del verano. Este fenómeno tiene 
graves efectos ecológicos, entre los que cabe destacar: 
- El riesgo de erosión. 
- Pérdida de suelo fértil. 
 
Lo que da lugar al avance de la desertificación. 
 
Aunque los incendios por causas naturales, están unidos a los 
ecosistemas mediterráneos, desde luego la frecuencia de los mismos en la 
actualidad no siguen una pauta natural, ya que la mayoría de los incendios 
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7.2.  INCENDIOS FORESTALES EN BENICOLET. 
Los incendios ocurridos durante los últimos años en Benicolet pueden 
consultarse, según la superficie afectada (si es rasa o arbolada) en la siguiente 
tabla: 
Tabla 7.1 Número de incendios y número de hectáreas afectadas entre 1990 – 2004. Fuente: 

















 1990 2 1,6 1,4 3 
1991 1 150 325 475 
1992 0 0 0 0 
1993 4 2,5 1,2 3,7 
1994 0 0 0 0 
1995 0 0 0 0 
1996 0 0 0 0 
1997 0 0 0 0 
1998 0 0 0 0 
1999 0 0 0 0 
2000 1 1 0 1 
2001 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 
2003 1 0 1,5 1,5 
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La gráfica siguiente nos indica la evolución de los incendios durante 
estos 14 años, representando la superficie total quemada y la acumulada. 
Figura 7.1 Superficie quemada por incendios forestales en el término municipal de 






Sin duda, de la interpretación del gráfico anterior, encontramos un punto 
de inflexión en el año 1991, con un a nivel  muy alto de afectación de 




















































































PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 







ANEJO 8. ESPECIES CINEGÉTICAS. 
     
 
  8.1.   INTRODUCCIÓN. 
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8.1   INTRODUCCIÓN. 
Los recursos cinegéticos de Benicolet son muy variados, destacando por 
su relativa importancia el uso de modalidades de caza peculiares de la 
comarca y de gran tradición entre los cazadores. La zona de actuación se 
encuentra comprendida dentro del Coto de Caza V-10013. 
Pero de un modo esquemático podemos afirmar que se ha producido una 
disminución de los recursos cinegéticos, apuntándose como sus causas las 
siguientes: 
- Disminución de la zona de bosque. 
- La practica sin control de ciertas modalidades de caza. 
- Cambio de cultivos agrícolas, que supone la desaparición de ciertas 
especies. 
- Caza abusiva de determinadas especies autóctonas, llegando a su 
desaparición. 
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8.2.   ESPECIES CINEGÉTICAS. 
 
Las especies más comunes son: 
 
 Conejo (Oryctolagus cuniculus) 
Hoy en día constituyen una plaga. 
 
-   Descripción: 
Presenta potentes extremidades traseras adaptadas a la carrera, grandes 
pabellones auriculares con coloración uniformes. Pelaje con variaciones en 
tonalidades pardas y grisáceas, destacando el blanco de la parte interna de la 
cola. 
 
- Hábitats y rango altitudinal: 
Presenta una gran variedad de medios, aunque el hábitat donde presenta 
mayor abundancia es el matorral mediterráneo, especialmente si existen zonas 
cultivadas y el relieve es llano o medianamente ondulado. 
La altitud sin duda es limitante, siendo raros a partir de 1500 metros. 
 
- Alimentación. 
El conejo es capaz de acomodar su dieta en función de la disponibilidad 
resultante de la competencia con el resto de los herbívoros de la zona donde 
habitan. En general seleccionan muy positivamente las compuestas, 
leguminosas y gramíneas vivaces de escasa talla y con tendencia a formar 
céspedes. 
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Por lo general viven en madrigueras que albergan grupos sociales cuyo 
tamaño depende de la conejera. Es una especie crepuscular o nocturna, aunque 
también puede ser vista por el día. 
Se detecta porque acumula sus excrementos en puntos muy concretos de 
su territorio y por las escarbaduras que realiza en el terreno. 
 
- Reproducción: 
Es una de las pocas especies en que la hembra puede estar receptiva todo 
el año. La reproducción suele acontecer entre noviembre y junio, aunque 
existen casos descritos en las que el periodo reproductor puede ser mucho más 
largo. 
 
 Zorro (Vulpes vulpes) 
 
- Descripción: 
Su larga cola, 70% de la longitud del cuerpo, así como el hocico alargado 
y las orejas prominentes lo hacen fácilmente reconocible. Sus extremidades 
son alargadas, con pies más bien pequeños. Los ojos también son pequeños. El 
pelaje es relativamente variable, desde formas casi metálicas hasta ejemplares 
de coloración pálido-amarillento. 
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- Hábitats y rangos altitudinal: 
Habita todo tipo de ambientes, tanto en medios forestales como en 
espacios abiertos. Lo podemos encontrar desde el nivel del mar hasta la alta 
montaña (hasta 3000 m de altitud). 
 




Es un carnívoro oportunista, cuya dieta se basa en aquellos recursos más 
abundantes o más fáciles de obtener en un momento dado. 
En la época de crianza, su alimentación se basa en presas de tamaño 
mediano, como el conejo que resulta energéticamente más rentable. Además 
consume micromamíferos, carroña, galliformes, invertebrados y frutos. 
Tienen un importante papel como dispersante de semillas. 
 
- Comportamiento: 
Su actividad es fundamentalmente nocturna con picos en el orto y ocaso. 
La actividad diurna es mayor en áreas poco frecuentadas y cuando las noches 
son cortas. 
Suele ser un animal solitario aunque se puede encontrar desde parejas a 
grupos sociales (rara vez). 
Puede ser un factor limitante de las poblaciones naturales de caza menor 
y, especialmente causa fracaso en las repoblaciones. 
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Entran en celo en invierno, entre enero y febrero. La hembra pare entre 
marzo y abril unas 4 crías de media de pelaje negro, son cuidadas por la 
hembra hasta finales de agosto. Tienen una gestación de 50 días. 
 
 
 Jabalí (Sus scrofa) 
 
- Descripción: 
Muestra la máxima altura en la región de las extremidades anteriores, el 
cuello es poco aparente, las orejas pequeñas y se mantienen erguidas. Las 
dimensiones son muy variables. Al nacer y hasta los 4 ó 5 meses se 
denominan rayones y presentan una coloración pardo clara con 11 líneas 
longitudinales más oscuras. Posteriormente mudan pasando a tener coloración 
uniforme pardo rojiza y se denominan bermejos, hasta la siguiente muda 
(entre los 10 y 12 meses) y adquieren el pelaje de adultos (pardo grisáceo, con 
extremidades y orejas más oscuras, prácticamente negras). 
 
- Hábitat y rango altitudinal: 
Ocupa hábitats forestales, marismas, agrosistemas, periferias urbanas e 
incluso se registran índices de su actividad en pastos subalpinos en altitudes 
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Omnívoros con dieta de predominio vegetal (compuestas desde frutos de 
fagáceas a productos agrícolas, raíces y hongos) y una elevada frecuencia de 
aparición de material animal (predominio de invertebrados anfibios y 
micromamíferos), cuantitativamente poco relevante. 
La búsqueda de alimentos subterráneos con la jeta produce las 





El jabalí presenta preferentemente actividades crepuscular y nocturna, 
aunque cuando la perturbación humana es baja, se aprecia también actividades 
a pleno día. 
 
- Reproducción: 
Especie precoz (las hembras quedan preñadas en su primer o segundo 
año de vida, a partir de un peso de 30Kg), prolífica (mediana de 3-4 jabatos 
por camada) y de corta gestación (120 días). En la mayoría de las poblaciones 
se registra un periodo de celo principal en otoño (septiembre-diciembre) y el 
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 Liebre (Lepus sp.) 
 
- Descripción. 
Mucho mayor que el conejo, llegan a pesar hasta el doble 
(aproximadamente 3kg). Sus orejas presentan una mancha negra en el 
extremo. El pelaje es pardo amarillento en su parte dorsal y blanco por la parte 
ventral. 
 
- Hábitat y rango altitudinal: 
Ocupa gran variedad del medio aunque tiene preferencia por los espacios 
abiertos, destacando los agrosistemas, así como las zonas del matorral ralo. 




Hábitos alimentarios nocturnos, pudiéndose reunir varios individuos en 
las zonas de alimentación. Consume principalmente gramíneas (más del 70%), 
independientemente de su localización geográfica o altitudinal. 
Ocasionalmente pueden ramonear plantas leñosas para conseguir algunos 
frutos, tallos o cortezas. 
 
- Comportamiento: 
De hábitos solitarios, pasa el día en depresiones que ella misma 
construye y que se denominan “camas”. Al atardecer sale del encame para 
alimentarse. 
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El ciclo reproductor depende de las condiciones climatológicas. Presenta 
actividad reproductora durante todo el año aunque con máximos entre febrero 
y junio. La gestación dura de 42 a 44 días. El tamaño de camada oscila entre 
uno y cinco. 
 
 Perdiz roja (Alectoris rufa) 
- Descripción: 
Tiene una longitud aproximada entre 33 y 38 cm, una envergadura de 50 
a 60 cm, con una cola que llega a medir unos 12cm. 
Es un ave rotunda, de color pardo oscuro suave, pecho gris y vientre 
lustroso. Cara blanca con cogote negro. Flancos manchados y patas rojas. 
 
- Hábitat y rango altitudinal: 
Vive en áreas montañosas, preferentemente con vegetación arbustiva 
baja. También puede ser encontrada en áreas de cultivos de secano 
especialmente de cereales y viñedo. 




Es una especie semillera para comer, pero en particular  a los jóvenes les 
gustan los insectos como un especial suplemento proteico. Es una especie 
omnívora. 
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Cuando se les molesta prefieren correr a volar, pero si es necesario lo 
hacen a una corta distancia. Viven en bandos familiares que denotan un buen 
estado de la población cuando el número de individuos oscila entre 16 y 25 
ejemplares. Ocupan un territorio pequeño, debido a su carácter sedentario y la 




Son especies monógamas. A partir de enero los machos empiezan su 
periodo de celo y la época de cría se desarrolla desde finales de abril a mayo. 
La hembra pone de 10 a 16 huevos en un nido terrestre escondido entre 
vegetación. La incubación dura unas tres semanas. Los pollos son nidífugos y 
siguen a las hembras inmediatamente después de la eclosión. Alcanzan la 
madurez sexual al año de edad. 
 
 Paloma torcaz (Columba palumbus) 
- Descripción: 
Se trata de la paloma más abundante y de mayor tamaño de la Península 
Ibérica. Cabeza, cuello y cola grises con punta negra en la cola y mancha 
verde púrpura y blanca, a los dos lados del cuello del adulto, dorso y alas 
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- Hábitat y rango altitudinal: 
Para nidificar busca las zonas forestales. Fuera del periodo reproductor 
vive en encinares, alcornocales y pinares, especialmente si en su proximidad 
existen áreas cerealísticas. 
 
- Alimentación: 
Cereales y bellotas, pero también otros frutos silvestres y semillas. 
 
- Comportamiento: 
Es territorial durante el periodo reproductor y gregaria el resto del año. 
 
- Reproducción 
Son especies monógamas. La población sedentaria empieza la 
nidificación en el mes de marzo. El nido está formado por ramitas, 
normalmente en un árbol pero a veces en matas de hiedra. Pone 
principalmente de abril a julio, usualmente dos huevos blancos que son 
incubados durante 17 días por ambos sexos. Los pollos son nidícolas y vuelan 
al cabo de un mes de la eclosión. 
 
 
 Tórtola común (Streptotelia turtur) 
- Descripción: 
Con aspecto de una pequeña paloma y una longitud de 24cm, tiene una 
cabeza pequeña, pies finos, relativamente débil, mejillas y pecho ligeramente 
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apastelados. Las plumas de la cola, negras, presentan una línea marginal 
blanca, que identifica en vuelo la especie. 
 
- Hábitat y rango altitudinal: 
Bosques de pinos y quercíneas para la nidificación. También llega a 
nidificar en árboles cultivados (olivos, almendro y naranjos). 
 
- Alimentación: 
Necesita una mezcla de granos los más ricos y variados posibles, a base 
de semillas de avena, trigo, alpiste… A veces aceptan verdura fresca. 
 
- Comportamiento: 
Son esquivos, huidizos y nerviosos. 
 
- Reproducción: 
Bien entrada la primavera se inicia el cortejo, con arrullos y carantoñas 
mutuas. En un nido muy somero, sobre una plataforma de un árbol, la hembra 
deposita dos huevos, que son incubados por ambos progenitores durante 14 
días. Los polluelos abandonan el nido a las 3 semanas. Pueden tener 2 o 3 
nidadas por temporada. 
 
 Urracas (Pica pica) 
- Descripción: 
Cuerpo blanco y negro iriscente, acabado en una larga cola de color azul 
o verde metálico, mide en torno a 45 cm de longitud, con una envergadura de 
60 cm. 
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- Hábitat y rango altitudinal: 
Está presente en cualquier hábitat, exceptuando bosques densos y parajes 
situados a más de 1.500 metros de altura. No obstante prefiere la proximidad 
de campos rotundos o parajes degradados por el hombre del mismo modo que 
le agrada la cercanía de poblaciones humanas. 
 
- Alimentación: 
Presenta una alimentación omnívora. No le hace ascos a ningún alimento. 
Come sobre todo insectos y cereales, aunque también carroña, huevos y 
polluelos. Es frecuente verlos alrededor de las carreteras, andando a pequeños 
saltos, buscando cualquier comestible. 
 
- Comportamiento: 
Es una de las aves más inteligente y astutas. Cuando se ve amenazada 
procura llamar la atención de sus congéneres, avisándoles de su presencia y en 
caso de ser atacados por aves depredadoras se unen para revolotear a su 




La puesta se realiza en primavera y consta de 4 o más huevos, que son 
incubados durante aproximadamente 20 días. Los polluelos dependen de los 
padres y son alimentados durante un mes aproximadamente hasta que 
empiezan a volar. 
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 Mirlo (Turdus merula) 
- Descripción: 
La hembra y el macho son diferentes, en cuanto al plumaje. Mientras que 
el macho es negruzco azabache con pico amarillo, la hembra es pardo oscura, 
más clara por las partes inferiores, moteada ligeramente y con pico pardo. 
 
- Hábitat y rango altitudinal: 
En bosques y en los sotos. Se encuentran en todas partes, incluso en los 
más pequeños jardines pueden albergar sus nidos. 
 
- Alimentación: 
Insectos y sus larvas, lombrices, frutos y semillas. 
- Reproducción: 
La hembra construye un limpio nido en forma de copa con hierbas, hojas 
secas y barro en arbusto, arbolillo o alero de un edificio. Pone, de marzo a 
julio, de 3 a 5 huevos verdes azulados claros con puntos pardos; la incubación 
dura unos 13 días sólo por la hembra; las crías cebadas por los padres, vuelan 
al cabo de 13 o 14 días. 
 
 Tordo (Turdus philomelos) 
- Descripción: 
Ambos sexos son iguales. Pardo oliva oscura por encima y blanco 
amarillento claro por debajo, moteado de pardo oscuro. Tiene las alas pardas 
por encima y amarillentas por debajo, y la cola pardo oliva.  El joven tiene el 
dorso moteado de amarillo. 
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- Hábitat y rango altitudinal: 
Se le puede encontrar en diversos sitios, bosques, matorrales, sotos, 
praderas húmedas, huertos y también en jardines y parques. 
 
- Alimentación: 
Se alimenta de gusanos, insectos, frutas, bayas, semillas y moluscos 
(caracoles sobre todo). 
 
- Reproducción: 
Son los mejores construyendo nidos. En él se depositan 4 o 5 huevos de 
color azulado claro con algunas motas oscuras. Suele realizar dos puestas por 
año. Al mes de haber roto el cascarón los jóvenes están listos para abandonar 
el nido, es entonces cuando alcanzan el tamaño adulto y comienzan a buscar la 
comida por propia cuenta. Hacia el mes de junio hacen la segunda puesta. 
Hay que destacar que el método utilizado de caza hasta fechas recientes 
es el método del parany, que consistía en atraer mediante reclamo de zorzales 
enjaulados o reclamo manual a los zorzales que viajan en grupo. Los zorzales 
se atraen hacia olivos o algarrobos, previamente podados de una forma 
determinada, en cuyas ramas se han dispuesto una serie de varillas 
impregnadas con una sustancia pegajosa denominada visc (extraída 
antiguamente del muérdago). Tras el contacto con el plumaje, las varillas se 
adherían y el zorzal caía al suelo por su imposibilidad de volar. Allí era 
capturado por los cazadores. Este método ya no es utilizado debido a que en el 
año 2003 fue prohibida por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, tras la denuncia de un grupo ecologista. 
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      ANEJO 9. FLORA 
 
 
9.1  COMPROBACIÓN DE COMPATIBILIDAD ESTACIONAL                                      
Y FLORÍSTICA. 
 
        PINO CARRASCO (Pinus halepensis) 
        PINO PIÑONERO (Pinus pinea) 
       ALGARROBO (Ceratonia siliqua) 
       CARRASCA (Quercus ilex subsp rotundifolia) 
       QUEJIGO (Quercus faginea) 
       MADROÑO (Arbutus unedo) 
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  9.1. COMPROBACIÓN DE COMPATIBILIDAD ESTACIONAL Y 
FLORISTICA. 
A continuación se describe cada una de estas especies, indicando las 
características óptimas de su estación: 
Pinus halepensis Millar (Pino Carrasco). 
 Familia: Pinaceae 
 Distribución geográfica: 
o Región mediterránea. 
o Centro y oeste de Portugal. 
o En España, Baleares y mitad de la Península. 
 Descripción botánica: 
o Tallo: Árbol de hasta 20 metros. 
o Porte: Copa al principio globosa apuntada o piramidal con ramas 
desde la base. 
                   Luego toma una forma irregular. 
o Hojas: aciculares, de 6 a 12cm x 0.07 a 0.1cm en fascículos de 
dos. Color verde claro y flexible. 
o Fructificación: piñas oblongo-cónicas, pedunculadas castaño – 
rojizo, duran varios años en el árbol. 
 
 Florece / Fructifica: 
o Florece de marzo a mayo, incluso en febrero. 
o Las piñas están maduras al final del segundo verano. 
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o Altitud: de 0 a 1000 metros incluso 1600 metros. 
o Suelo: Calizo. 
o Orientación: laderas secas y soleadas. 
o Precipitación / riego: mínima 250mm 
o Temperatura: en enero entre 0 y 3ºC; en agosto entre 18 y 26ºC. 
 
 Bosque: 
o Zonas litorales de alta aridez. 
o Forma piso entre el resto de los pinos y las sabinas. 
 
 Observaciones: 
o Gran resistencia a la sequía. 
o Importante valor en el aspecto ornamental y sociorecreativo. 
o Forma poco humus y es muy inflamable. 
o Gran poder colonizador. 
 
Pinus pinea L. (Pino piñonero). 
 
 Familia: Pinaceae 
 
 Distribución geográfica: 
o Región mediterránea. 
 
 Descripción botánica: 
o Tallo: recto y cilíndrico de hasta 30 metros. 
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o Porte: copa esférica en la juventud, elipsoidal tangente al suelo en 
el árbol aislado y entero, aparasolada, en forma de seta. 
o Hojas: acículares en fascículos de dos. Color verde oscuro. 
o Fructificación: la maduración de la piña requiere tres periodos 
vegetativos, teniendo lugar la dehiscencia de escamas y caída de 
los piñones en otoño del tercer año o en la primavera del cuarto. 
 
 Hábitat: 
o Altitud: óptimo 0 – 700 metros, piso bajo y montano. 
o Suelo: prefiere suelos arenosos, sueltos, normalmente de textura 
gruesa, profundos y frescos. 
o Orientación: las admite todas. 
o Precipitación / riego: precipitación media anual superior a 
250mm. 




 Ceratonia siliqua L. (Algarrobo) 
 
 Familia: Leguminoseae 
 
 Distribución geográfica: 
o Originario de la región mediterránea, sobre todo de la zona 
oriental. 
o En el sur de España, Córcega, Sicilia, Chipre, Creta y en algunas 
islas de Egeo. 
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o En la Peninsula se encuentra en las provincias del este y sureste y 
en las Baleares. 
 
 Descripción botánica: 
o Tallo: árbol entre 8 y 10 metros. 
o Porte: copa poco compacta con ramificaciones desde abajo. 
o Hojas: alternas, persistentes, compuestas, pinnadas, los foliolos 
son de color verde oscuro, brillante por el haz y pálido por el 
envés, de forma oval. 
o Fructificación: legumbre alargada, coriácea y comprimida. 
 
 Florece / fructifica: 
o Floración: de mayo a finales de otoño. 
o Los frutos maduran en verano del año siguiente. 
 
 Hábitat: 
o Altitud: vive en altitudes bajas. 
o Suelo: indiferente al pH, aunque se desarrolla mejor en calizas. 
Le perjudican los suelos muy húmedos. 
o Orientación: laderas soleadas y secas. 
o Precipitación / riego: necesita humedad moderada. 
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o Su fruto se utiliza para el ganado. 
o En los países árabes se usa en algunas confituras. 
o  Se utilizan las hojas para curtir. 
 
 
o Se empleaba como unidad de peso para materiales preciosos en la 
España media. 
 
Quercus ilex subps. rotundifolia (Carrasca). 
 
 Familia: Fagaceae 
 
 Distribución geográfica: 
o Región mediterránea. 
o Norte de la Península desde Asturias a Cataluña. 
 
 Descripción botánica: 
o Tallo: Árbol de hasta 27 metros. 
o Porte: Copa ovoidea, en general poco densa. 
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o Hojas: simples, alternas, persistentes, de 4 a 9cm x 2 a 4cm. 
Normalmente lanceoladas a oblongo – lanceoladas, de jóvenes 
elípticas a obovado – elípticas, aserradas y verde oscuras, glabras 
por el haz y tomentosos por el envés. 
o Fructificación: fruto en bellota de 7 a 10cm x 10 a 15cm, de sabor 
amargo. 
 
 Florece / Fructifica: 
o Florece entre abril y mayo. 




o Altitud: desde 0 hasta 1.400 metros. 
o Suelo: cualquier tipo, pero prefiere suelo más o menos básicos. 
o Orientación: especies de luz 
o Precipitación / riego: más de 600mm/año de media. 
o Temperatura: en enero mayor a 10ºC y en agosto a 25ºC. 
 
 Bosque: 
o Bosque muy denso, se puede mezclar con Pinus halepensis, 
Pinus pinea, Sorbus domestica y Sorbus aria. 
 
 Observaciones: 
o La corteza se emplea para teñir, por tener alto contenido en 
taninos. 
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Quercus faginea Lam (Quejigo). 
 
 Familia: Fagaceae 
 
 Distribución geográfica: 
o Se encuentra en el sudeste de Francia, Portugal, Marruecos y 
Argelia. 
o En España se encuentra en todas las provincias salvo en el 
noroeste y en Baleares. 
 
 Descripción botánica: 
o Tallo: Árbol de hasta 20 metros. 
o Porte: Copa amplia. 
o Hojas: simples, marcescentes, subcoriáceas, de 3 a 15cm x 1.5 a 
9cm, de oblongas a obovadas, sinuoso – dentadas, verde oscuras 
por el haz y con tomento corto que a veces se desprende por el 
envés. 
o Fructificación: fruto en bellota, con corto pecíolo, bastante 
cilíndrico. 
 
 Florece / Fructifica: 
o Florece entre marzo y abril. 
o Los frutos maduran en septiembre del mismo año. 
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o Altitud: el óptimo se encuentra entre 600 y 1200 metros. 
o Suelo: indiferente o calizo. 
o Orientación: especies de media luz 
o Precipitación / riego: necesita humedad. 
o Temperatura: soporta mínimas invernales de hasta -12ºC 
 
 Bosque: 
o Se mezcla con Quercus pyrenaica, Quercus ilex y Quercus suber. 
 
 Observaciones: 
o Es una especie restauradora de suelos. 
o Regula la escorrentía y la infiltración de las precipitaciones. 
o Esta especie tiene un gran valor ornamental. 
 
Arbutus unedo (Madroño) 
 
 Familia:  Ericaceae. 
 
 Distribución geográfica: 
o Se extiende por todos los países que rodean el Mediterráneo, islas 
de este mar, Portugal, Canarias e Irlanda. 
o En España no suele faltar en setos y bosques del piso bajo y 
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 Descripción botánica: 
o Pequeño arbusto o arbolillo de 2 a 5 metros de talla que puede 




 Florece / Fructifica: 
o Se multiplica por semilla o por estaca. 
o Frutos comestibles. 
 
 Hábitat: 
o Clima: mesomediterráneo. Vive bien en climas templados o 
templado-fríos. 
o Temperamento: robusto, pero de media sombra, pues admite una 
cubierta vegetal no demasiado intensa. 
o Longevidad: alcanza excepcionalmente los 100 años. 
o Es indiferente en cuanto a la naturaleza química del sustrato, 
creciendo mejor sobre suelos ácidos (silicios), frescos, profundos 
y sueltos. 




o Es una especie muy utilizada en la repoblación del monte con 
mezcla de pinos y encinas. 
o Especie enriquecedora de suelo. 
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Acer monspessulanum L (Arce). 
 Familia: Aceraceae. 
 
 Distribución geográfica: 
o En el sur de Europa, se extiende hacia el norte de forma puntual, 
en el oeste de Alemania. 
o En España, en la mitad norte, excepto en Galicia. Algo en 
Andalucía, Extremadura y en el Centro. 
 
 Descripción botánica: 
o Tallo: arbusto o arbolillo de hasta 12 metros. 
o Porte: Copa tortuosa, ramificada desde la base. 
o Hojas: simples, caducas, opuestas, de 3 a 8cm con 3 lóbulos, 
coriáceas, palmeadas, glabras al desarrollarse, verde oscuro por el 
haz, glaucas por el envés, con un largo pecíolo. 
o Fructificación: fruto en disámara, con las dos alas subparalelas. 
 
 
 Florece / Fructifica: 
o Floración primaveral. 
o La maduración de los frutos en el otoño. 
 
 Hábitat: 
o Altitud: hasta los 1.000 metros. 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





o Suelo: mejor en suelos calizos, pero puede vivir en silicios. 
o Orientación: soporta bien la sombra. 
o Precipitación / riego: tiene poca exigencia de agua. 
o Temperatura: resiste inviernos muy fríos. 
 Bosque: 
o En los quejigares, encinares, robledales, carrascales… También 
bosques mixtos de hoja caduca. 
 
 Observaciones: 
o Crecimiento lento y alcanza gran longevidad. 
o Es muy apreciado por su dura madera en ebanistería y carpintería 
para fabricar objetos de lujo. 
o Su leña es muy buen combustible. 
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10.1  INTRODUCCIÓN A LOS PROTECTORES VEGETALES. 
 
10.2  TIPOS DE PROTECTORES. 
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10.1 INTRODUCCIÓN A LOS PROTECTORES VEGETALES. 
Las plantas que se han utilizado en la repoblación se ven expuestas en sus 
primeras edades a múltiples factores que hacen que su persistencia sea  más 
complicada, como son los depredadores y los rigores climáticos. 
 
Los protectores vegetales se utilizan para proteger a la planta en sus 
primeras edades, con el fin de evitar muchas muertes en las primeras etapas de 
vida de las plantas repobladas, mediante la protección sobre la fauna silvestre 
(depredadores), sobre el viento, sobre las radiaciones Ultra Violeta,…etc., 
además de crear un microclima favorable para la planta. 
 
Es por todo ello que su uso se hace recomendable. 
 
 
10.2 TIPOS DE PROTECTORES VEGETALES. 
Los protectores vegetales son de reciente aparición en el mercado, siendo 
los modelos más conocidos los que se describen a continuación: 
 
- PROTECPLANT: Fabricado en polipropileno tratado con 
estabilizadores Ultra Violeta, es por tanto biodegradable. Tiene 
forma prismática, es de color pardo claro, con agujeros. 
Proporciona muy buenos resultados. 
 
- PROTECTUBO: Fabricado en polietileno, es de color pardo negro 
y tiene forma de red cilíndrica rígida. 
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- TUBEXLIGHT: Tubos cilíndricos sin agujeros, es decir, sin 
ventilación lateral. De color pardo, fabricados en polipropileno 
tratado con estabilizadores Ultra Violeta, de forma tubular. Se 
empaquetan de forma telescópica, de distintos tamaños unos de 
otros, de tal manera que se economiza espacio y se ahorra en 
transporte. 
 
- PF NIUPLANT: Fabricado en PVC, de forma cilíndrica y color 
verde. No tiene ventilación lateral. 
 
10.3 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE REUNIR UN BUEN 
PROTECTOR VEGETAL. 
Para poder optar a las ayudas por reforestación de terrenos agrícolas 
abandonados, en algunas Comunidades Autónomas de España, es obligatorio 
el uso de los protectores vegetales. Se puntualiza que este no es el caso de la 
Comunidad Valenciana. 
 
A continuación se citan las características que debe reunir un buen 
protector vegetal: 
- Ser de color translucido, dejando pasar parte de la luz, pero protegiendo 
de la insolación directa. El color no debe ser oscuro para evitar el 
crecimiento excesivo en altura, dando lugar a plantas muy finas y 
débiles, las cuales se tumbarían y partirían fácilmente por la acción del 
viento. 
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- Que tengan paredes con ventilación lateral. Es conveniente que tengan 
agujeros o algún tipo de ventilación equivalente, ya que se puede 
producir el efecto chimenea que deseque a la planta. Sin embargo, una 
excesiva exposición al viento no es adecuada, pues provoca, la 
deshidratación de la planta (en combinación con altas temperaturas) y la 
congelación de los tejidos (en combinación con bajas temperaturas). 
 
- Ser fácil de enterrar en el suelo (que se pueda clavar en su base). Esta 
condición influye positivamente sobre todas las características 
climáticas que afectan a la planta. Se deben enterrar los primeros 5-8 
centímetros, con lo cual el protector ha de ser rígido. 
 
- Que sea rígido como ya se ha comentado, al menos en la base, para 
poder clavar los primeros centímetros de protector en el suelo y evitar 
que los animales o el viento lo descalcen de su sitio. En su defecto 
deben tener elementos que permitan colocar uno o dos tutores 
(anclajes). 
 
- Tener una altura y anchura adecuadas para evitar que los animales 
puedan tener acceso a las plantas recién introducidas en el monte. 
 
- Que no tenga aristas cortantes que provoquen heridas a la planta. En 
algunos protectores la parte de arriba se dobla hacia fuera para que las 
aristas no provoquen cortes a la planta. 
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- Ser biodegradables cuando su uso ya no sea necesario, con lo cual se 
evitará una tediosa labor de recogida. Para ello lo ideal es que tengan 
una vida útil de unos 5 a 8 años, y que dentro de ese periodo se 
degraden y se incorporen al suelo sin producir contaminación alguna, 
por ello son recomendables los protectores fabricados a partir de 
polietileno o polipropileno, descartando los protectores metálicos y los 
de PVC, a no ser que se recojan y se reutilicen. En caso de utilizar 
tutores, estos deben ser de madera o bambú. 
 
- Que sean fácilmente transportables, para ello no deben ser ni demasiado 
grandes ni demasiado pesados, lo ideal es el tamaño adecuado para 
proteger a la planta. 
 
- Económicos, ya que en una repoblación, por pequeña que sea, se 
necesitan miles de unidades. 
 
Atendiendo a los modelos de protectores vegetales, anteriormente 
expuestos, y a tenor de las características que deben reunir, el protector 
escogido es el PROTECPLANT, por integrar la mayoría de características que 
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CAPÍTULO 1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. 
1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
El presente Estudio completo de Seguridad y Salud tiene como objetivo 
servir de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que 
participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el 
que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores 
condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de 
la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, 
cumpliendo así lo que ordena en su articulado el Real Decreto 1627/97 de 24 
de octubre (B.O.E. de 25/10/97). 
 
 
1.2 ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que 
las Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores 
autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en 
las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el 
articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 
En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en 
este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El 
citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir 
y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la 
vida de los trabajadores durante el periodo de ejecución de las obras. 
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CAPÍTULO 2. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
2.1 TIPO DE OBRA. 
La obra, objeto de este estudio de seguridad y salud, consiste en la ejecución 
de trabajos para la mejora de la cubierta vegetal del Paraje del Racó del Pi. 
2.2 LOCALIZACIÓN Y ACCESOS. 
El paraje se encuentra situado en el Termino Municipal de Benicolet 
(Valencia). Las vías de acceso son múltiples y las forman los diversos 
caminos que conducen al paraje del Racó del Pi. 
2.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA. 
El proyecto se denomina: Proyecto de Repoblación Forestal en el Monte 
“Racó del Pi” en el Término Municipal de Benicolet (Valencia). 
2.4 PROPIETARIO/PROMOTOR. 
El propietario del Monte conocido como el Paraje del Racó del Pi, es 
monte de propiedad privada  y no forma parte de ningún monte de utilidad 
pública.   
 
CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
3.1 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Nombre y Apellidos: Juan Luis Vives Martínez. 
Titulación: Ingeniero Técnico Forestal. 
Colegiado en: Gandía. Nº de colegiado: --- 
Ciudad: Gandía. C.P: 46728 
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El presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud 
asciende a la cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.  
 
3.3 NÚMERO DE OPERARIOS PREVISTO. 
El número total de trabajadores para el cálculo de consumo de prendas de 
protección será de 77. Cada uno de los trabajadores recibirá el siguiente 
equipo de protección individual: 
- Ropa de trabajo. 
- Par de guantes de cuero. 
- Traje impermeable. 




A los trabajadores que debido a las características de la función que 
desempeñen, así lo necesiten, se les suministrara el siguiente equipo: 
- Orejeras. 
- Mascarilla antifiltrante para el polvo. 
- Gafas antipolvo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Equipo motoserrista. 
Los trabajadores deberán de firmar un documento cuando reciban el 
equipo correspondiente y recibirán las instrucciones para el uso de dicho 
equipo. 
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3.4 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
Las tareas tendrán lugar desde el 1 de Septiembre de 2011 hasta el 31 de 
Mayo del año 2012. La reposición de marras tendrá lugar a partir del año 
2015. 
 
3.5 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 
Para los trabajos a realizar en este proyecto, la prevención de riesgos está 
encaminada a los posibles accidentes geográficos determinantes de pendientes 
excesivas, rocas, arbolado, etc., los cuales son los comunes a este tipo de 
trabajos y que se describen más adelante.  
 
El proceso productivo de interés para la prevención consistirá en: 
- La implantación (señalización de los distintos accesos a la zona de 
trabajo). 
- La colocación de postes informativos. 
- El apeo del matorral/material herbáceo. 
- El acondicionamiento del suelo. 
- La plantación. 
- Trabajos silvícolas: desbroce y podas. 
 
CAPÍTULO 4. ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS. 
 
A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo 
previsto, del número de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, 
los riesgos detectables expresados globalmente son: 
- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
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- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de 
trabajo. 
 
Se opta por la metodología de identificar los riesgos específicos, las 
medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas que 
deberán observarse. 
 
Esta metodología no implica que en cada fase solo existan esos riesgos o 
exclusivamente deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o 
haya que observar solo esas conductas, puesto que dependiendo de la 
concurrencia de riesgos de las características de un tajo determinado, habrá 
que emplear dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en 
otras fases de obra. 
 
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a 
emplear, o para las maquinas cuya utilización se prevé. 
La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o 
normas, se reiteran en muchas de las fases de obra. Esto se debe a que esta 
información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por 
especialidades, para su información-formación, acusando recibo del 
documento que se les entrega. 
Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las 
conductas que se señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse 
en la memoria obedece a razones metodológicas, pero tienen el mismo 
carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de Condiciones. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS. 
5.1 RIESGOS EN IMPLANTACIÓN. 
Riesgos detectables: 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Atropellos y golpes contra objetos. 
- Caídas de materiales. 
- Incendios. 
- Riesgo de contacto eléctrico. 
- Derrumbamiento de acopios. 
Normas preventivas: 
- Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 
- Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización 
informativa sea necesaria. 
- En el acopio de medios y materiales, se harán teniendo en cuenta los 
pesos y formas de cada uno de ellos. Se apilarán de mayor a menor, 
permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 
- Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de 
energía que debe soportar, así como los elementos de protección 
necesarios para cada circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.). 
- Se instalaran los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de 
fuego a extinguir. 
 
- Cada operario recibirá: 
          Equipos de protección individual: 
o Casco de seguridad. 
o Guantes de seguridad. 
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o Calzado de seguridad. 
o Traje de agua para tiempo lluvioso. 
 
5.2 RIESGOS EN COLOCACIÓN DE POSTES INFORMATIVOS. 
Implemento: Azada/Pico/Maza. 
 
Riesgo: Caídas de personas al mismo nivel. 
Prevención: 
- Mantener los pies bien apoyados durante el trabajo. 
- En los desplazamientos pisar sobre suelo seguro, no correr ladera abajo. 
- Evitar subirse y andar sobre postes y materiales en el manejo de 
herramientas. 
 
Riesgo: Golpes por objetos o herramientas. 
 
Prevención: 
- Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca 
tirarla para que la coja. 
- Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (2-3 
metros) en los desplazamientos y en el trabajo. 
- El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro 
y la unión de ambas partes tiene que ser segura. 
- Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en 
su manejo. 
- Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el 
manejo de la herramienta. 
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- No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
- Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
porta herramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada. 
- En el desplazamiento coger la herramienta por el mango próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
- La tarea se realizará por personas conocedoras de la técnica. 
- Usar la herramienta adecuada para cada tarea. 
- No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 
condiciones físicas del operario. 
- En los trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o 
pedregosos, se deberá prestar mayor atención a los desplomes o 
desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestra 




- Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca. 
- Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta y evitando las 
posturas incómodas y forzadas. 
- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 
individuo para tener controlada la situación en todo momento. 
- No intentar coger peso por encima de nuestras posibilidades. 
- Para levantar la carga mantener la espalda recta, flexionando las piernas 
para realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas. 
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- Al transportar postes se mantendrán cerca del cuerpo y la carga se 
llevará equilibrada, mirando bien donde pisamos cuando vamos 
cargados. 
 




Riesgo: Caídas de personas al mismo nivel. 
Prevención: 
- Transitar por zonas despejadas. 
- En los desplazamientos pisar sobre suelo estable, no correr ladera abajo. 
- Evite subirse y andar sobre ramas, rocas, etc., en el manejo de 
herramientas. 
 
Riesgo: Golpes por objetos o herramientas. 
 
Prevención: 
- Para darle la herramienta a otro compañero, siempre en la mano, nunca 
tirarla para que la coja. 
- Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros (2-3 
metros) en los desplazamientos y en el trabajo. 
- El mango y la parte metálica no tienen que presentar fisuras o deterioro 
y la unión de ambas partes tiene que ser segura. 
- Tener despejada de ramas y matorral la trayectoria de la herramienta en 
su manejo. 
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- Posicionarse correctamente para evitar cruzar los brazos durante el 
manejo de la herramienta. 
- No dirigir los golpes hacia lugares cercanos a los pies. 
- Para el transporte de las herramientas en los vehículos se utilizará caja 
porta herramientas, esta irá a su vez bien sujeta y tapada. 
- En el desplazamiento coger la herramienta por el mango próximo a la 
parte metálica y con el brazo estirado paralelo al cuerpo. 
- No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las 
condiciones físicas del operario. 
- En los trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes o 
pedregosos, se deberá prestar mayor atención a los desplomes o 
desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestra 




- Los apalancamientos no se realizarán de forma brusca. 
- Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta y evitando las 
posturas incomodas y forzadas. 
- Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 
individuo para tener controlada la situación en todo momento. 
- No transportar peso por encima de nuestras posibilidades. 
 
5.5  RIESGOS EN ROZA Y PODA.    
Tarea: roza, poda y aclareo en la masa. 
Implemento: motodesbrozadora, motosierra. 
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 Riesgos detectables: golpes, cortes, aplastamientos, caídas, ruido, vibraciones, 
sobreesfuerzos, quemaduras, incendios, proyección de partículas.  
 
Prevención: 
- Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo 
posible, salvo circunstancias excepcionales o de emergencia. 
- Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las 
máquinas habrán de realizarse siempre en áreas despejadas totalmente 
de vegetación. 
- En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo 
de éstas, pues causan chispas que podrían provocar incendios. 
- Se entregará a los motoserristas que operan con estas máquinas, las 
normas y exigencias de seguridad que les afecte, de acuerdo con el Plan 
de Seguridad establecido. De esta entrega quedará constancia por escrito. 
- Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección 
individual facilitado al efecto y para el plazo de tiempo que requiera la 
realización de las tareas. 
- Normas de actuación preventivas para los motoserristas: 
· La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 
- Freno de cadena. 
- Captor de cadena 
- Protector de la mano 
- Fijador de aceleración 
- Botón de parada fácil 
- Dispositivo de la amortiguación de las vibraciones 
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· El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado 
en su manejo y acreditado por la Empresa. 
· Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que 
cualquier persona está lo suficientemente alejada antes de poner en 
marcha la máquina. 
· Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. 
· Utilizar SIEMPRE la motosierra con las dos manos. 
· Operar siempre desde el suelo. 
· No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo. 
· Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol. 
· Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra. 
· Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al 
tronzar el mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el 
lado seguro (parte superior de la pendiente). 
· Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada 
de la motosierra por el otro lado del tronco y pegado al mismo. 
· Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de 
tenerse en cuenta que al ser controladas pueden producirse un 
desplazamiento brusco de su base. 
· Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, 
realizar el traslado con el freno de cadena puesto. 
· Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación 
entre los diferentes tajos. 
· Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo. 
· Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se 
encuentran a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o 
rodadura del tronco. 
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· Hacer uso del giratoncos para volver al fuste. 
· Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace 
girar el tronco. 
· Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y 
las piernas flexionadas, realizando el esfuerzo. 
· Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la 
motosierra. 
· Parar siempre el motor en cualquier reglaje, cuando su funcionamiento 
no sea necesario para ello. 
· No arrancar el motor para  comprobar el funcionamiento de la bujía 
junto a los depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta. 
· Cuando sea necesario aproximarse a un motoserrista, avanzar hacia él 
de frente para que pueda observarnos. 
· Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas 
alcohólicas durante la jornada de trabajo. 
· Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u 
otros atuendos incompatibles con la actividad. 
 
 Equipo de protección individual. 
- Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 
- Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 
- Botas de seguridad con puntera y suela con relieve antideslizante. 
- Guantes de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico. 
- Cinturón antivibratorio. 
 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA DE 
OBRA. 
- Camión con caja Basculante: 
o Afecciones en la piel por dermatitis. 




o Atropello y/o colisión. 
o Caída de objetos y maquinaria. 
o Caídas de personas a distinto nivel. 
o Contactos eléctricos directos. 





o Quemaduras físicas y químicas. 
o Vibraciones. 
o Caída de objetos. 
o Ambiente pulvígeno. 
o Aplastamiento. 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PEÓN FORESTAL 
 
Riesgos detectables: 
- Cortes o golpes con herramienta o material. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 




- Riesgos higiénicos de carácter biológico. 
- Riesgos higiénicos por inhalación o contacto con sustancias químicas. 
 
Normas preventivas: 
- Se hará entrega a todos los peones forestales de esta normativa de 
seguridad, quedando constancia escrita de ello. 
- Será de uso obligatorio para el peón forestal, el equipo de protección 
individual facilitado al efecto y durante el tiempo que requiera la 
realización de las tareas. 
- Normas preventivas en trabajos con azada, pico, pala y podón: 
 Diariamente vigilará el mango por si tiene alguna fisura, en cuyo                   
caso deberá cambiarlo inmediatamente. 
Evitará que el mango este impregnado de sustancias que lo hagan 
deslizante. 
En superficies pedregosas deberá impulsarlo con cierta suavidad para que 
no salten partículas. 
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No situar los pies cercanos a la zona donde se dirige el golpe o utilizarlos 
para sujetar. 
Cuando se trabaje en terrenos con pendiente se hará hacia arriba. 
 No realizar apalancamientos bruscos, hacerlo con suavidad. Para hacerlos 
en superficies con desnivel situarse por la parte de arriba o en los costados. 
No apoyar la mano con la herramienta sujeta, desplazaría antes. 
Usar calzado antideslizante. 
Al desplazarse poner la herramienta sobre el hombro con la parte metálica 
hacia atrás. 
En desplazamientos largos poner un protector a las partes cortantes. 
Para acercarse a un operario que está trabajando debe hacerse de frente 
llamando su atención desde una distancia de al menos 5 m. y no acercarse 
hasta que éste suspenda su trabajo. 
Mantener una distancia de trabajo prudencial entre cada trabajador, 
aproximadamente de unos 15 m. 
Procurar transitar por zonas despejadas; si no es factible, hacerlo con 
cuidado poniendo especial atención cuando sean terrenos pedregosos o 
zonas de ramas secas o cortadas. 
 
Equipo de protección individual: 
- Calzado con suela antideslizante. 
- Guantes de goma o PVC (en caso necesario). 
- Casco. 
- Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- Guantes de seguridad impermeabilizados. 
- Botas de goma con suela antideslizante (en caso necesario). 
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- Gafas antiproyecciones (en caso necesario). 
- Mascarilla (en caso necesario). 
- Mandil de plástico (en caso necesario). 
 
CAPÍTULO 8. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
8.1 INTRODUCCIÓN. 
La evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la 
seguridad o la salud en el trabajo. De hecho la Ley 31/1995 de Prevención de 
Riesgos Laborales, que transpone la Directiva marco 89/391/CEE, establece 
como una obligación del empresario: 
1. Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. 
2. Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias, o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
La evaluación se compone de: 
- Análisis del riesgo, mediante el cual se establecerá de que orden de 
magnitud es el riesgo. 
- Identificar el peligro. 
- Estimar el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las 
consecuencias de que se materialice el peligro. 
- Valoración del riesgo. Con el valor del riesgo obtenido, se emite un 
juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 
- Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le 
denomina Gestión del riesgo. 
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- La evaluación de riesgos se debe mantener al día, lo que implica que 
cualquier cambio significativo en un proceso o actividad de trabajo, 
debe conducir a una revisión de la evaluación. 
 
 
8.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
Cualquier riesgo se puede evaluar mediante un método general de 
evaluación como el que se expone. Un proceso de evaluación de riesgos se 
compone de las siguientes etapas: 
 
1. Clasificación de las actividades de trabajo. 
Un paso preliminar a la evaluación de riesgos es preparar una lista de 
actividades de trabajo, agrupándolas de forma racional y manejable. Una 
posible forma de clasificar las actividades de trabajo es la siguiente: 
 
- Aéreas externas a las instalaciones de la empresa. 
- Etapas en el proceso de producción o en el suministro de un servicio. 
- Trabajos planificados y de mantenimiento. 
- Tareas definidas. 
 
2. Análisis de riesgo. 
 Identificación de peligros. 
Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse varias 
cosas: ¿existe una fuente de daño?, ¿quién (o qué) puede ser dañado? y ¿cómo 
puede ocurrir el daño? 
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Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de peligros, es útil 
categorizarlos en distintas formas, por ejemplo, por temas: mecánicos, 
eléctricos, radiaciones, sustancias, incendios, explosiones, etc. 
Complementariamente se puede desarrollar una lista de preguntas, tales 
como: durante las actividades de trabajo ¿existen los siguientes peligros?: 
- Golpes y cortes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de herramientas, materiales, etc. desde altura.  
- Espacio inadecuado. 
- Peligros asociados con manejo manual de cargas. 
- Etc. 
La lista anterior no es exhaustiva. En cada caso habrá que desarrollar una 
lista propia teniendo en cuenta el carácter de sus actividades de trabajo y los 
lugares en los que se desarrollan. 
 Estimación del riesgo. 
Para cada peligro detectado debe estimarse, la severidad potencial del 
daño (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho. 
La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta 
alta, con el siguiente criterio: 
- Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
- Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 
- Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. 
 
A la hora de establecer la probabilidad de daño, se debe considerar si las 
medidas de control ya implantadas son adecuadas. Los requisitos y los códigos 
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de buena práctica para medidas específicas de control, también juegan un 
papel importante. 
 
3. Preparar un plan de control de riesgos. 
El resultado de la evaluación de riesgos debe servir para hacer un 
inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles 
de riesgos. 
Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los 
siguientes principios: 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en los que respecta a la 
concepción de puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos 
y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar 
el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la 
salud. 
- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
- Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
4. Revisión del plan. 
La evaluación de riesgos debe ser; en general, un proceso continúo. Por 
lo tanto la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una 
revisión continua y modificarse si es preciso. De igual forma, si cambian las 
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condiciones de trabajo, y con ello varían los peligros y los riesgos, habrá de 
revisarse la evaluación inicial de riesgos. 
 
CAPÍTULO 9. LEGISLACIÓN AFECTADA 
 
   9.1   LEGISLACIÓN 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8/11/95). 
- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97 de 
7/01/97). 
- Orden de Desarrollo del R.S.P. (27/06/97). 
- Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/97 de 14/04/97). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo 
(Real Decreto 486/97 de 14/04/97). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores (Real Decreto 487/97 de 14/04/97). 
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/97 
de 12/05/97). 
- Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 
665/97 de 12/05/97). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización, 
por los trabajadores, de equipos de protección individual (Real Decreto 
773/97 de 30/05/97). 
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- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización, por los 
trabajadores, de los equipos de trabajo (Real Decreto 1215/97 de 
18/07/97). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción (Real Decreto 1627/97 de 24/10/97). 
- Ordenanza general de Higiene y Seguridad en el trabajo (O.M. de 
09/03/71). Sólo en Capítulo VI y en Capítulo VII (artículos 24 y 75). 
- Reglamento general de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.M. de 
31/01/40). Sólo en Capítulo VII. 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 2413/71 de 
20/06/71). 
- O.M. sobre riesgos del plomo (09/04/86). 
- R. Ministerio de trabajo sobre el benceno (11/03/77). 
- O.M. sobre el amianto (26/07/93). 
- Real Decreto 1316/89 sobre el ruido. 
- Real Decreto 53/92 sobre radiaciones ionizantes. 
 
  9.2  NORMATIVAS. 
Normas básicas de la edificación: 
- Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado 
- Norma NTE ISB/1973 Basuras. 
- Norma NTE ISH/1974 Humos y gases. 
- Norma NTE ISS/1974 Saneamiento. 
- Norma UNE 81/707/85. Escaleras portátiles de aluminio simples y de 
extensión. 
- Norma UNE 81/002/85. Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
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- Norma UNE 81/101/85. Equipos de protección de la visión. 
Terminología. Clasificación y uso. 
- Norma UNE 81/200/77. Equipos de protección personal de las vías 
respiratorias. Definición y clasificación. 
- Norma UNE 81/208/77. Filtros mecánicos. Clasificación. 
Características y requisitos. 
- Norma UNE 81/250/80. Guantes de protección. Definiciones y 
clasificación. 
- Norma UNE 81/304/83. Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a 
la perforación de la suela. 
- Norma UNE 81/353/80. Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de 
sujeción. Características y ensayos. 
- Norma UNE 81/650/80. Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 
 
  9.3  CONVENIOS. 
- Convenios de la OIT ratificados por España: 
- Convenio nº 62 de la OIT de 23/06/37, relativo a prescripciones de 
seguridad en la industria de la edificación. Ratificado por Instrumento 
de 12/06/58. (BOE de 20/08/59). 
- Convenio nº167 de la OIT de 20/06/88, sobre seguridad y salud en la 
industria de la construcción. 
- Convenio nº119 de la OIT de 25/06/63, sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por Instrucción de 26/11/71. (BOE de30/11/72). 
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- Convenio nº155 de la OIT de 22/06/81, sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento. 
(BOE de 11/11/85). 
- Convenio nº 127 de la OIT de 29/06/67, sobre peso máximo de carga 
transportada por un trabajador. (BOE de 15/10/70). 
 
PLIEGO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
1. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS 
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
 
En la Memoria de este Plan de Seguridad y Salud, para la construcción 
de la Obra, se han definido los medios de protección colectiva. Estos medios 
deberán cumplir con las siguientes condiciones generales: 
- Estarán en acopio real en la obra antes de ser necesario su uso, con el 
fin de ser examinados por la dirección Facultativa o el Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
- Serán instalados, previamente, al inicio de cualquier trabajo que 
requiera su montaje. QUEDA PROHIBIDA LA INICIACIÓN DE UN 
TRABAJO O ACTIVIDAD QUE REQUIERA PROTECCIÓN 
COLECTIVA, HASTA QUE ÉSTA SEA INSTALADA POR COMPLETO 
EN EL ÁMBITO DEL RIESGO QUE NEUTRALIZA O ELIMINA. 
- El contratista queda obligado a incluir y suministrar en su “Plan de 
Ejecución de Obra” de forma documental y en esquema, expresamente 
el tiempo de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de 
cada una de las protecciones colectivas que se nombran en ese Plan de 
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Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de la 
obra del proyecto. 
- Toda la protección colectiva con algún deterioro, será desmontada de 
inmediato y sustituido el elemento deteriorado, para garantizar su 
eficacia. 
- Todo el material a utilizar en prevención colectiva, se exige que preste 




2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS 
MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
Como norma general se han elegido prendas cómodas y operativas con el 
fin de evitar las consabidas reticencias y negativas a su uso. De ahí que el 
presupuesto contemple calidades que en ningún momento pueden ser 
rebajadas, ya que iría en contra del objetivo general. 
 
Los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán 
las siguientes condiciones: 
- Estarán certificados y portarán de modo visible el marcado CE. 
- Si no existiese la certificación, de un determinado equipo de protección 
individual, y para que esta Dirección Facultativa de Seguridad y Salud 
autorice su uso, será necesario que esté en posesión de la certificación 
equivalente con respeto a una norma propia de cualquiera de los 
Estados miembros de la Comunidad Económica Europea 
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- Si no hubiese certificación descrita en el punto anterior, serán admitidas 
las certificaciones equivalentes de los Estados Unidos de Norte 
América. 
- De no cumplirse en cadena y antes de carecer de algún E.P.I. se 
admitirán los que estén en trámite de certificación, tras sus ensayos 
correspondientes, salvo que pertenezca a la categoría III, en cuyo caso 
se prohibirá su uso. 
- Los equipos de protección individual, se entienden que en esta obra son 
intransferibles y personales, con excepción de los cinturones de 
seguridad. Los cambios de personal requerirán el acopio de las prendas 
usadas para eliminarlas de la obra. Así se calcula en las mediciones. 
- Los equipos de protección individual que cumplan en cadena con las 
indicaciones expresadas en todo el punto anterior, debe entenderse 
autorizado su uso durante el periodo de vigencia que fije el fabricante. 
Llegando a la fecha de caducidad se eliminará dicho E.P.I. 
- Todo equipo de protección individual en uso deteriorado o roto, será 
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra 
del motivo del cambio y el nombre y empresa de la persona que recibe 
el nuevo equipo de protección individual. 
 
Los equipos de protección individual con las condiciones expresadas, han 
sido valorados según las formulas de cálculo de consumos de E.P.I.; por 
consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y 
mandos del contratista principal, subcontratista y autónomos si los hubiese. 
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En este Plan de Seguridad y Salud, se entiende por equipos de protección 
individual utilizables siempre y cuando cumplan las condiciones exigidas, las 
contenidas en el siguiente listado: 
- Botas de loneta reforzada y serraje con suela antideslizante en goma o 
P.V.C. 
- Cascos de seguridad. 
- Faja antivibratoria. 
- Gafas protectoras contra polvo. 
- Guantes de cuero flor y loneta. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Muñequeras de protección antivibraciones. 
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón en P.V.C. 
 
 
Normas para la utilización del Equipo de protección individual (E.P.I.) 
A continuación se especifican las normas que hay que tener presentes 
para utilizar estos equipos de protección individual, cuyo objeto es el evitar 
unos determinados riesgos que han quedado suprimidos por imposibilidad 
manifiesta, mediante los sistemas de protección colectiva, diseñados y 
especificados dentro de este plan de Seguridad y Salud. 
 
Botas de seguridad de loneta y serraje. 
Especificación técnica: bota de seguridad antirriesgos mecánicos, en varias 
tallas. 
Fabricada con serraje y loneta reforzada anti-desgarros. Dotada de puntera 
metálica pintada anti-corrosión, plantilla de acero antioxidante forradas anti-
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sudor, suela de goma anti-deslizamiento, con talón reforzado, ajustables 
mediante cordones. 
Obligación de uso: en la realización de cualquier trabajo con riesgo de recibir 
golpes y aplastamientos en los dedos de los pies y pisar objetos cortantes o 
punzantes. 
Ámbito de la obligación de la utilización: toda la superficie del solar y obra, 
en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos en los pies o pisados sobre 
objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres, carga y descarga. 
Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de 
seguridad de loneta y serraje son: 
- Oficiales, ayudantes, peones que manejen, conformen o monten ferralla. 
- Oficiales, ayudantes, peones que manejen, conformen, monten 
encofrados o procedan a desencofrar. Especialmente en las tareas de 
desencofrados. 
- El encargado, los capataces, personal de mediciones, delegado de 
Prevención, durante las fases de estructura del cerramiento como 
mínimo. 
- El personal que efectúe las tareas de carga, descarga y desescombro 
durante toda la duración de la obra. 
 
 
Cascos de seguridad normales, clase N 
Especificación técnica: casco de seguridad, clase N, con arnés de adaptación 
de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y anti-sudatorio 
frontal. 
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Obligación de uso: durante toda la realización de la obra y en todos los 
lugares, con excepción del: interior de talleres; instalaciones provisionales 
para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria, 
siempre que no exista riesgo de caída de objetos. 
Ámbito de la obligación de la utilización: desde el momento de traspasar el 
portón de obra, durante toda la estancia en la misma. 
 
Los que están obligados a utilizar la protección del casco son: 
- Todo el personal en general contratado por la Empresa principal, por los 
subcontratistas y autónomos si los hubiere. Se exceptúa por carecer de 
riesgos evidentes y solo “a obra en fase de terminación”, a los 
pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 
- Todo el personal de oficinas sin exclusión. Jefatura de Obra y cadenas 
de mano de todas las empresas participantes. 
- Dirección Facultativa y Representantes y visitantes de la Propiedad. 
 
Faja antivibratoria. 
Especificación técnica: faja elástica de protección de cintura y vertebras 
lumbares, en diversas tallas, para su protección contra movimientos 
vibratorios u oscilaciones. 
Obligación de uso: en la realización de trabajos con o sobre máquinas que 
transmitan al cuerpo vibraciones. 
Ámbito de la obligación de la utilización: toda la obra. 
Los que están obligados a la utilización de fajas antivibratorias son: 
- Peones especialistas que manejen martillos neumáticos. 
- Conductores de las máquinas para el movimiento de tierras.  
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Filtro mecánico para mascarillas antipolvo 
Especificación técnica: filtro para recambio de mascarilla antipolvo, tipo A, 
con retención superior al 98%. 
Obligación de uso: en cualquier trabajo a realizar en atmosferas pulverulentas 
o con su producción, en el que esté indicado al cambio del filtro por rotura o 
saturación. 
Del cambio se dará cuenta documental a la dirección Facultativa de Seguridad. 
Ámbito de la obligación de la utilización: toda la obra, con independencia del 
sistema de contratación utilizado. 
Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarillas 
antipolvo son: 
- Oficiales, ayudantes, peones, especialistas y conductores, etc. que 
realicen trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, sierras, 
tronzadoras y maquinaria en general. 
 
Guantes de cuero flor y loneta 
Especificación técnica: guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de 
palma y dedos de la mano; dorso en loneta de algodón. Dotado de sistema de 
fijación a la mano, mediante bandas extensibles de tejido (gomas). 
Obligación de uso: en todos los trabajos de manejo de herramientas manuales 
(picos, palas), en todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y 
bovedillas, en el manejo de sogas o cuerdas de gobierno de cargas en 
suspensión, en todos los trabajos asimilables, por analogía a los citados. 
Ámbito de la obligación de la utilización: en todo el recinto de la obra. 
Los que están obligados a la utilización de estos guantes son: 
- Peones en general. 
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- Peones especialistas de montaje de encofrados. 
- Oficiales de encofradores. 
- Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los 
mencionados. 
 
Mascarilla antipartículas con filtro mecánico. 
Especificación técnica: mascarilla de cubrición total de vías respiratorias, 
nariz y boca, fabricada en P.V.C., con portafiltros mecánico y primer filtro 
para su uso inmediato, adaptable a la cabeza mediante bandas elásticas 
textiles, con regulación de presión. Dotada de válvulas de expulsión de 
expiración de cierre simple por sobrepresión al respirar. 
Obligación de uso: en cualquier trabajo con producción de polvo o realizado 
en lugar con concentración de polvo. 
Ámbito de la utilización: en todo el recinto de la obra. 
Los que están obligados a la utilización de esta mascarilla son: 
- Oficiales, ayudante y peones que manejen cualquiera de las siguientes 
máquinas o herramientas: rozadora (apertura de rozar), tronzadora 
(sobre masa de tierra), martillo neumático, maquinaria para el 
movimiento de tierras. 
 
Traje impermeable 
Especificación técnica: traje impermeable, fabricado en P.V.C., termo cosido, 
formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos 
laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y 
ajusta a la cintura mediante cinta de algodón embutida en el mismo. 
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Obligación de uso: en aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en 
lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve. 
Ámbito de la utilización: en toda la obra. 
Los que están obligados a la utilización de este traje impermeable: 
- Todos los trabajadores de las obras independientemente de que 
pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o subcontratistas. 
 
3. LEGISLACIÓN 
-  CONDICIONES DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y 
EQUIPOS. 
Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos que conlleva 
su trabajo, así como de las conductas a observar y del uso de las protecciones 
colectivas y personales; con independencia de la formación que reciban, esta 
información se dará por escrito. 
Se establecerán las Actas: de autorización de uso de máquinas, equipos y 
medios, de recepción de equipos de protección individual, de instrucción, 
manejo y de mantenimiento. 
Se establecerán por escrito, las normas a seguir cuando se detecte 
situación de riesgo accidente o incidente. 
 
- MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
La empresa conductora propondrá a la Dirección Facultativa un 
programa para evaluar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en materia de 
seguridad y salud, tendente a garantizar la existencia, eficacia y 
mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de las protecciones 
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previstas. Así mismo, se evaluará la idoneidad y eficacia de las conductas 
dictadas, y de los soportes documentales que los define. 
Este programa contendrá al menos: la metodología a seguir, frecuencia 
de observación, itinerarios para las inspecciones planeadas, personal para esta 
tarea, análisis de la evolución de las observaciones. 
- NORMAS DE CERTIFICACIÓN. 
La certificación de las unidades correspondientes a Seguridad y Salud, 
quedará sujeta a lo previsto en el Proyecto de Ejecución, para el resto de las 
unidades, salvo que se pactara otra fórmula de mayor interés para los partes. 
 
- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Antes del inicio de las obras, la empresa Constructora elaborará y 
presentará su plan de seguridad y salud, que estudie, analice, desarrolle y 
complemente el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente. 
Las modificaciones que pudieran producirse en el contenido del Plan de 
Seguridad y Salud elaborado por la empresa constructora precisarán para su 
puesta en práctica la aprobación por el Coordinador de seguridad y salud en 
fase de ejecución o de la Dirección Facultativa ante la inexistencia de aquel. 
· Medicina preventiva y primeros auxilios. 
Reconocimiento médico: 
Se realizarán los reconocimientos médicos preventivos al empezar a 
trabajar en la obra. 
        Se garantizará la potabilidad del agua destinada al consumo de los 
trabajadores. 
Botiquines: La obra dispondrá de botiquín para primeros auxilios, en la zona 
de tajo de la obra, con el material especificado en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Asistencia a accidentados: 
La dirección y teléfono del centro de urgencias asignado, estará expuesto 
claramente y en lugar bien visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los 
accidentados. 
 
Para la atención a los accidentados se ha previsto el traslado a: 
Centro Asistencial de: Centre de Salud Castelló de Rugat. 




· Formación en seguridad y salud. 
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y 
en los métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de 
la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el 
método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos 
los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad 
laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección 
individual necesario para su protección. El Pliego de Condiciones Técnicas y 
Particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista 
adjudicatario, lo desarrolle en su Plan de Seguridad y Salud.   
                                            Gandía, Mayo de 2011. 
 
Fdo.: Juan Luis Vives Martínez. 
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ANEJO Nº 12.   NORMATIVA APLICABLE. 
 
 
12.1 LEGISLACIÓN FORESTAL. 
 
12.2 LEGISLACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
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12.1 LEGISLACIÓN FORESTAL. 
- Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso 
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (DOCE nº L 
305, de 08.11.97). 
 
- Decisión 98/746/CE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa 
a la aprobación en nombre de la Comunidad de la modificación de los 
Anexos II y III del Convenio de Berna relativo a la conservación de la 
vida silvestre y del medio natural de Europa, adoptada durante la 
decimoséptima reunión del Comité Permanente del Convenio. (DOCE 
no L 358, de 21.12.98). 
 
- Ley de 8 de junio de 1957, de montes (BOE no 151, de 10.06.57). 
Observaciones: Desarrollado Reglamentariamente por Decreto 485/62, 
de 22 de febrero (BOE nº 69, de 12.03.62). 
 
- Orden 3080 de 21 de enero de 1989 (BOE no 33 de 08.02.89) sobre 
calidad de la planta. 
 
- Orden 3070 de 21 de enero de 1989 del Ministerio de Agricultura por el 
que se regula la comercialización de los materiales forestales de 
reproducción. 
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- Real Decreto 3091/1982, de 15 de octubre, sobre protección de especies 
amenazadas de la flora silvestre. (BOE no 280, de 22.11.82). 
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna silvestres. (BOE no 74, de 28.03.89). 
● Modificada por las Leyes 40 y 41/1997, de 5 de noviembre, (BOE no 
266, de 06.11.97).  
● Afecta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE no 155, de 30-6-86). 
 
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. Espacios Naturales. 
Establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres. (BOE no 310 de 28.12.95). (Corrección de errores: BOE no 
129, de 28.05.96). 
 
- Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio 
natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1970 (BOE 
de 1 de octubre de 1986 y de 7 de junio y 5 de diciembre de 1988). 
Relación de especies. (BOE no 121, de 21.05.97). 
 
- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. (BOE no 266, de 06.11.97). 
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- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. (BOE no 266, de 06.11.97). 
 
- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas 
para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación 
de los hábitats naturales y de la flora u fauna silvestres. (BOE no 151, 
de 25.06.98). 
 
- Real Decreto 203/2000, de 11 de febrero, por el que se crea el Consejo 
Nacional de Bosques (BOE no 43, de 19.02.2000). 
 
- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal (DOGV no 2168, de 21.12.93). 
 
- Corrección de errores de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad 
Valenciana. (DOGV 2195 de fecha 28.01.1994). 
 
- Orden de 3 de mayo de 1995, de la Conselleria de Medio Ambiente por 
la que se aprueban las directrices técnicas básicas para las actuaciones 
de forestación o repoblación forestal en la Comunidad Valenciana. 
 
- Orden de 16 de mayo de 1996, de la Conselleria de Agricultura y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba las directrices técnicas básicas para las 
actuaciones de forestación o repoblación forestal en la Comunidad 
Valenciana. 
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- Orden de 19 de febrero de 1997, de la Conselleria de Agricultura y 
Medio Ambiente, por la que se establecen las normas relativas a la 
procedencia y los patrones de calidad de los materiales de reproducción 
que se utilicen para fines forestales en el territorio de la Comunidad 
Valenciana. (DOGV número 2946 de fecha 06.03.1997). 
- Orden de 21 de noviembre de 1997, del Conseller de Medio Ambiente, 
por la que se regulan los precios para la venta de semillas y partes de la 
planta, como materiales forestales de reproducción y por la venta de 
plantas de repoblación, tanto ornamentales como de restauración del 




12.2 LEGISLACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
- Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
 
- Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
 
- Circular 1/1989 de ICONA sobre estimación de posibles impactos 
ambientales de las restauraciones de la cubierta vegetal, en la que se 
incluye la metodología de evaluación de impactos debida a Montero de 
Burgos. 
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- Ley 2/1989, de 3 de marzo de la Generalitat Valenciana de Impacto 
Ambiental. 
 
- Decreto 162/1990, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat 
Valenciana por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 2/1989 de 3 de marzo de Impacto Ambiental. 
 
12.3 LEGISLACIÓN LABORAL. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
- Orden Ministerial del 11.10.1996. (BOE 23.10.1996). 
 
- Real Decreto 1215/97 de 18.07.1997. 
 
- Ley de 10 de marzo de 1980 por la que se aprueba el Estatuto de los 
Trabajadores. 
 
- Real Decreto, de 28 de julio de 1983, sobre regulación de la jornada, 
jornadas especiales y descansos. 
 
- Real Decreto de 8 de noviembre de 1986 por el que se aprueba el 
reglamento sobre medidas de seguridad de las máquinas. 
 
- Homologación de medios de protección personal para los trabajadores 
(O.M. 17- 5-74). 
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1. Planificación de la actuación. 
  El conjunto de trabajos que se llevan a cabo para realizar la repoblación se 
deben entender como un conjunto de tareas parciales relacionadas entre ellas. 
  Los trabajos que comprenden la repoblación son: 
  Primero se llevará a cabo la delimitación de los rodales. 
  A continuación se desbrozará, se preparará el terreno mediante el ahoyado 
manual, se plantará y se realizarán los cuidados posteriores. Se seguirá este 
orden de trabajo, ya que los rodales no pueden ahoyarse sin estar desbrozados, 
ni puede plantarse sin haber realizado el hoyo, etc. 
  Las tareas parciales consideradas son: 
- Delimitación de Rodales. 
- Desbroce Rodal I 
- Ahoyado Rodal I 
- Plantación Rodal I 
- Desbroce Rodal 3 
- Desbroce Rodal 4 
- Desbroce Rodal 6 
- Poda Rodal 3 
- Poda Rodal 4 
- Poda Rodal 6 
- Cuidados posteriores Rodal I 
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  Para planificar las actividades se debe conocer previamente cuánto van a 
durar cada una de las actividades individuales, dependiendo del número de 
trabajadores y del rendimiento. 
  Los equipos de trabajo se han organizado del siguiente modo: 
- Cuadrilla A: formada por 25 trabajadores 
- Cuadrilla B: formada por 25 trabajadores 
- Cuadrilla C: formada por 25 trabajadores 
  Sabiendo los rendimientos y la superficie del rodal, se puede calcular el 
tiempo que se va a utilizar en cada labor. 
 
----  En el desbroce manual:  
  Una vez delimitado el Rodal, se procederá al desbroce manual. 
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 ---- En el Ahoyado manual: 
  A continuación se procederá al ahoyado manual. 
  La planificación del trabajo se muestra en la siguiente tabla: 
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---- En la Plantación: 
  Después se procederá a la plantación manual, que también incluye la 
distribución y la instalación del protector y castillete, y se organiza de la 
siguiente manera: 
Tabla 3. Organización de la plantación. 
Rodal 1 
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---- Trabajos Silvícolas:  
En los Rodales 3, 4 y 6, se procederá al acondicionamiento de la masa 
forestal, mediante  trabajos de desbroce y  poda. En estos rodales no se 
repoblará, porque la densidad arbórea se aproxima a la pretendida en el 
proyecto para la zona. 
Tabla 4. Organización de los trabajos silvícolas: Roza 
Roza Rodal 3 Rodal 4 Rodal 6 Total 
Superficie (ha.) 6,90 24,83 16,19 47,92 
Densidad 
(pies/ha.) 
700 700 700 700 
Rendimiento 
(horas/ha) 
102 102 102 102 
Jornales (horas/8) 87,97 316,58 206,42 610,98 
Días (jornales/20) 4,40 15,83 10,32 30,55 
  
Tabla 5. Organización de los trabajos silvícolas: Poda 
Poda Rodal 3 Rodal 4 Rodal 6 Total 
Superficie 
(ha.) 
6,90 24,83 16,19 47,92 
Densidad 
(pies/ha.) 
700 700 700 700 
Rendimiento 
(horas/pie) 
0,038 0,038 0,038 0,038 
Jornales 
(horas/8) 
22,94 82,55 53,83 159,33 
Días 
(jornales/20) 
1,15 4,13 2,69 7,97 
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---- Reposición de Marras: 
   Para las tareas de reposición de marras, deberemos esperar para conocer la 
evaluación de las diferentes parcelas y de esta manera conocer el porcentaje a 
reponer. La duración de dicho periodo vendrá dado por el crecimiento de las 
especies.  Se repondrán el tercer  año tras la plantación, para comprobar el 
arraigo de la repoblación. En el rendimiento se incluye la plantación, 
distribución de la planta, e instalación del protector y castillete. También se 
incluye la retirada de los protectores plásticos de las plantas que sobresalen del 
mismo. 
Tabla 6. Organización de la reposición de marras  
Rodal 1 







Jornales (horas/8) 283,08 






PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 






 ---- Cronología de la Repoblación: 
 Conocida la duración de cada una de las actividades, los recursos a utilizar y 
la posibilidad de realizar la plantación hasta la primavera, se considera óptimo 
que la obra tenga su inicio el jueves 1de septiembre de 2011. 
  A partir de la fecha indicada anteriormente, se iniciarán las labores de 
delimitación de los rodales, con una duración de 3 días, terminando el 3 de 
septiembre. Posteriormente comenzarán las labores de desbroce, ahoyado y 
plantación de los rodales. 
-- Septiembre: Las cuadrillas A, B, y C  comenzarán con el desbroce del Rodal 
I el día 5 de Septiembre, realizando el trabajo durante todo el mes de 
septiembre.  
-- Octubre: continuarán con el desbroce las cuadrillas A y  B, finalizando el 
mismo, mientras que la cuadrilla C, iniciará el ahoyado. 
 -- Noviembre: las cuadrillas A y B, se dedicará al ahoyado. La cuadrilla C, 
comenzará la plantación. 
-- Diciembre: las cuadrillas B y C se dedicarán al ahoyado. La cuadrilla A 
continuará con la plantación. 
-- Enero: las cuadrillas A y B se dedicarán al ahoyado. La cuadrilla C 
continuará con la plantación. 
 -- Febrero: las cuadrillas B y C, se dedicarán al ahoyado. La cuadrilla A 
continuará los trabajos de plantación. 
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-- Marzo: la cuadrilla A acabará el ahoyado, y las cuadrillas B y C finalizarán 
la plantación. 
-- Abril: una cuadrilla de 20 trabajadores iniciará los trabajos silvícolas en los 
rodales 3, 4 y 6. 
-- Mayo: la cuadrilla de 20 trabajadores finalizará los trabajos silvícolas. 
  Es normal que se produzcan demoras en las obras, sobre todo debido a los 
días en los que las condiciones climáticas sean adversas y por lo tanto no se 
puedan llevar a cabo las tareas de repoblación. Se estima un retraso de hasta 
15 días. 
  Con todo esto se prevé que las obras queden finalizadas el día 15 de Junio 
del 2012, momento tras el cual se iniciarán los mecanismos necesarios para 
que se lleve a cabo la recepción de las obras y el inicio del plazo de garantía. 
 La reposición de marras se realizará trascurridos 3 años desde la repoblación, 
para que sea más efectiva esta reposición. Se realizará en marzo del 2015, por 
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Foto 1.Zona a repoblar. 
 
Foto 2. Vías de acceso, en mal estado. Actualmente se están acondicionando. 
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Foto 3. Vista general de la zona, desde Benicolet. 
 
Foto 4. Vista del estado de la pista. Al fondo rodal con bosquete de Pinus halepensis, como 
el que se pretende con la repoblación. 
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Foto 5. Vista de la zona, con monte bajo y un aprovechamiento apícola. 
 
Foto 6. Acceso este a la zona a repoblar. Zona donde se construirá un azud, como 
prevención de avenidas. 
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Foto 7. Obras de construcción de un azud, en el rio Vernissa. 
 
Foto 8. Construcción azud en el Vernissa, que afectará a la zona baja de la repoblación, 
lindante con el rio. 
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Foto 9. Vista de la zona a repoblar, y la vía de acceso. 
 
Foto 10. Vista del rodal con arbolado, y de la zona colindante a repoblar. 
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1. PLANO DE SITUACIÓN GEOGRÁFICA.    
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CAPÍTULO I: PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 
1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO. 
1.1. Alcance de las prescripciones. 
En este pliego de condiciones se establecen las prescripciones técnicas 
particulares que además de las clausulas administrativas y económicas que 
regulen el correspondiente contrato, habrán de regir para la ejecución del 
“Proyecto de Repoblación Forestal en el Monte Racó del Pi”. 
 
1.2. Interpretación del pliego. 
1.2.1. Cuestiones no previstas en este pliego. 
Todas las cuestiones no reflejadas en este pliego y sobre las cuales exista 
contraposición de opiniones entre el contratista y la administración se 
resolverán de acuerdo con las normas contenidas en la vigente ley de contratas 
de las Administraciones Publicas, en el Reglamento General de contratación y 
en el pliego de Clausulas Administrativas generales. 
Todas las cuestiones técnicas que causen desavenencia entre el 
contratista y el promotor, y cuya relación no esté prevista en este pliego de 
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1.2.2. Contradicciones y omisiones del proyecto. 
Las descripciones que figuren en un documento del proyecto y hayan 
sido omitidas en las demás habrán de considerarse expuestas en todos ellos. 
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado 
en el Pliego de Condiciones Técnicas y omitido en los planos o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos 
siempre que, a juicio del director de la obra quede suficientemente definida la 
unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 
La omisión o descripción incompleta o errónea de alguna operación de 
patente necesidad para llevar a cabo los fines del proyecto, no exime a la 
contrata de realizar dicha operación como si figurase completa y 
correctamente descrita. 
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que el director o el 
contratista adviertan en estos documentos deberán reflejarse preceptivamente 






PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 






1.3. Normativa aplicable. 
9. Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las administraciones 
públicas (B.O.E. nº 119 de 19 de Mayo de 1995). 
Legislación forestal. 
10. Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso 
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación 
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (DOCE nº L 
305, de 08.11.97). 
11. Decisión 98/746/CE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1998, relativa 
a la aprobación en nombre de la Comunidad de la modificación de los 
Anexos II y III del Convenio de Berna relativo a la conservación de la 
vida silvestre y del medio natural de Europa, adoptada durante la 
decimoséptima reunión del Comité Permanente del Convenio. (DOCE 
nº L 358, de 21.12.98). 
12. Ley de 8 de junio de 1957, de montes (BOE nº 151, de 10.06.57). 
Observaciones: 
Desarrollado Reglamentariamente por Decreto 485/62, de 22 de febrero (BOE 
nº 69, de 12.03.62). 
- Orden 3080 de 21 de enero de 1989 (BOE nº 33 de 08.02.89) sobre 
calidad de la planta. 
- Orden 3070 de 21 de enero de 1989 del Ministerio de Agricultura por el 
que se regula la comercialización de los materiales forestales de 
reproducción. 
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- Real Decreto 3091/1982, de 15 de octubre, sobre protección de especies 
amenazadas de la flora silvestre. (BOE nº 280, de 22.11.82). 
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales 
y de la Flora y Fauna silvestres. (BOE nº 74, de 28.03.89). 
 
Observaciones: 
o  Modificada por las Leyes 40 y 41/1997, de 5 de noviembre, de 
reforma y por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de 
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
(BOE nº 266, de 06.11.97). 
o  Afecta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 155, de 30-6-86). 
 
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. Espacios Naturales. 
Establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestres. (BOE nº 310 de 28.12.95). (Corrección de errores: BOE nº 
129, de 28.05.96). 
- Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio 
natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1970 (BOE 
de 1 de octubre de 1986 y de 7 de junio y 5 de diciembre de 1988). 
Relación de especies. (BOE nº 121, de 21.05.97). 
- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. (BOE nº 266, de 06.11.97). 
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- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, 
de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. (BOE nº 266, de 06.11.97). 
- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen 
mediadas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la flora u fauna silvestres. 
(BOE nº 151, de 25.06.98). 
- Real Decreto 203/2000, de 11 de febrero, por el que se crea el Consejo 
Nacional de Bosques (BOE nº 43, de 19.02.2000). 
- Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal (DOGV nº 2168, de 21.12.93). 
- Corrección de errores de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad 
Valenciana. (DOGV 2195 de fecha 28.01.1994). 
- Orden de 3 de mayo de 1995, de la Conselleria de Medio Ambiente por 
la que se aprueban las directrices técnicas básicas para las actuaciones 
de forestación o repoblación forestal en la Comunidad Valenciana. 
- Orden de 16 de mayo de 1996, de la Conselleria de Agricultura y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba las directrices técnicas básicas para las 
actuaciones de forestación o repoblación forestal en la Comunidad 
Valenciana. 
- Orden de 19 de febrero de 1997, de la Conselleria de Agricultura y 
Medio Ambiente, por la que se establecen las normas relativas a la 
procedencia y los patrones de calidad de los materiales de reproducción 
que se utilicen para fines forestales en el territorio de la Comunidad 
Valenciana. (DOGV nº 2946 de fecha 06.03.1997). 
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- Orden de 21 de noviembre de 1997, del Conseller de Medio Ambiente, 
por la que se regulan los precios para la venta de semillas y partes de la 
planta, como materiales forestales de reproducción y por la venta de 
plantas de repoblación, tanto ornamentales como de restauración del 
paisaje. (DOGV nº 3143 de fecha 16.12.1997). 
Legislación de Impacto Ambiental. 
- Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 
- Real Decreto-Ley 9/2000 de 6 de octubre de modificación del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
- Circular 1/1989 de ICONA sobre estimación de posibles impactos 
ambientales de las restauraciones de la cubierta vegetal, en la que se 
incluye la metodología de evaluación de impactos debida a Montero de 
Burgos. 
- Ley 2/1989, de 3 de marzo de la Generalitat Valenciana de Impacto 
Ambiental. 
- Decreto 162/1990, de 15 de octubre del Consell de la Generalitat 
Valenciana por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 
Ley 2/1989 de 3 de marzo de Impacto Ambiental. 
 
Legislación laboral. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Orden Ministerial del 11.10.1996. (BOE 23.10.1996). 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





- Real Decreto 1215/97 de 18.07.1997. 
- Ley de 10 de marzo de 1980 por la que se aprueba el Estatuto de los 
Trabajadores. 
- Real Decreto, de 28 de julio de 1983, sobre regulación de la jornada, 
jornadas especiales y descansos. 
- Real Decreto de 8 de noviembre de 1986 por el que se aprueba el 
reglamento sobre medidas de seguridad de las máquinas 
- Homologación de medios de protección personal para los trabajadores 
(O.M. 17-5-74). 
-  Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado de trabajo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
Las obras objeto del contrato son las que quedan especificadas en los 
restantes documentos del Proyecto, tales como la Memoria, Presupuesto y 
distintos planos que lo componen. 
2.1. Localización de las obras. 
La zona de actuación donde se realizarán los trabajos de repoblación 
abarca una superficie de 316,63 ha. La localización de la obra se muestra en el 
siguiente cuadro: 
Tabla 1: Localización de la obra 
PROVINCIA COMARCA TÉRMINO MUNICIPAL 
Valencia La Vall d’Albaida Benicolet 
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2.2. Documentos que definen el Proyecto. 
El proyecto tiene por objeto la definición técnica y económica de los 
trabajos de Repoblación del paraje del Racó del Pi, y cuantas obras y 
operaciones sean necesarias para que los mismos sean ejecutados de acuerdo 
con lo establecido en la Memoria, los Planos y Prescripciones de este Pliego. 
Las obras encaminadas a la introducción de los diferentes especies elegidas se 
describen en la Memoria y en este Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares, y vienen expuestos en los planos, donde figuran las referencias 
planimétricas y altimétricas, así como las delimitaciones necesarias para la 
correcta ubicación de la repoblación. 
La obra deberá ejecutarse de acuerdo con los planos, salvo las 
modificaciones ordenadas por el Ingeniero Director de Obra cuando así lo 
considere oportuno. 
Así pues en cumplimiento de lo establecido en el reglamento General de 
Contratación del Estado este proyecto consta de las siguientes partes: 
- Documento 1: Memoria. 
- Documento 2: Planos (Constituyen el conjunto de documentos que 
definen geométricamente las obras, y las ubica geográficamente). 
- Documento 3: Pliego de Condiciones Técnicas. 
- Documento 4: Presupuesto. 
 
De todos ellos tienen carácter contractual los siguientes documentos, 
siendo el resto de carácter meramente informativo: 
- Planos. 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas. 
- Cuadro de precios unitarios. 
- Cuadro de precios descompuestos. 
 
Los datos sobre el suelo y vegetación, características de los materiales, 
así como los ensayos, condiciones locales, estudios de maquinaria, de 
condiciones climáticas, de justificación de precios, y en general, todos los que 
se incluyen en la Memoria del Proyecto, son documentos informativos. 
Dichos documentos representan una opinión fundada de la 
administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la 
certeza de los datos que se suministran, y, en consecuencia, deben aceptarse 
tan solo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 
directamente y con sus propios medios. 
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan 
derivar de su defecto o negligencia en la consecuencia de todos los datos que 
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2.3. Elección de especies. 
Las plantas que se utilizarán en la presente repoblación y por tanto las que se 
recibirán en el monte han sido elegidas en el Documento 1, correspondiente a 
la Memoria tras previa selección. 
De este modo las plantas elegidas por su idoneidad para repoblar la sierra 
objeto de la repoblación son las siguientes: 
ESPECIES ARBÓREAS ESPECIES ARBUSTIVAS 
Pinus halepensis Ceratonia siliqua 
Quercus ilex Arbutus unedo 
 
 
2.4. Preparación del suelo. 
En este apartado se describen los métodos elegidos para la preparación 
del suelo y la forma de realizarse estos trabajos. Los métodos elegidos son: 
Tratamiento de la vegetación preexistente 
Se efectuará un desbroce para un mejor arraigo de la planta, con la mejora de 
la iluminación, y menor competencia por los nutrientes y el agua; y para 
facilitar el ahoyado y la plantación.  El desbroce será selectivo, dejando las 
especies que queremos conservar; será puntual, y consistirá en la apertura de 
un hueco de forma cuadrada o circular con una superficie mínima de 1 m
2
;  
manual, con herramientas de corte; y por roza. 
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Preparación del suelo mediante el ahoyado manual. 
Los hoyos realizados manualmente son cavidades con dimensiones que varían 
entre 20x20x20 cm. y 40x40x40 cm. dependiendo de la capacidad del envase, 
en los que la dimensión que debe ser más controlada es la profundidad. 
- Herramientas: Azada, pico, zapapico y pala. Como el terreno a trabajar 
será relativamente blando será más conveniente usar la azada. 
- Método operativo: La cuadrilla de trabajadores avanzará en línea de 
máxima pendiente y de arriba hacia abajo, tanto en las terrazas como en 
los taludes de éstas, abriendo los hoyos en los que lo más habitual es 
dejarlos abiertos con la tierra extraída aguas abajo. Se trabajará cuando 
el terreno tenga un buen tempero y no haya heladas. El relleno del hoyo 
se hace a la vez que la plantación. El hoyo se vuelve a tapar en climas 
muy secos (como ocurre en nuestra zona en periodos de sequía 
prolongados) donde se puede secar la zona profunda del perfil si 
permanece abierto largo tiempo. 
- Condiciones de aplicación y efectos: Es un procedimiento puntual, con 
inversión muy parcial de los horizontes, manual y de profundidad 
media. Al ser un procedimiento muy caro, la densidad de plantación 
deberá ser más baja. No tiene limitaciones ni por la pendiente, ni por la 
pedregosidad del perfil, ni por la superficie, ni por los afloramientos 
rocosos. 
- Rendimiento: Es muy variable, dependiendo de la pendiente, la dureza 
del suelo y la habilidad del operario. Es una tarea que tradicionalmente 
se ha contratado a destajo. Los rendimientos oscilan entre 30 y 45 
hoyos / jornal. 
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Con la elección de estos métodos, se pretende conseguir el éxito de la 
repoblación, la preservación de la naturaleza y el menor coste económico para 




2.5. Método de plantación. 
La plantación va a ser manual. 
2.5.1 Plantación manual de planta en envase. 
Se aplica con cualquier tipo de especie. 
- Herramientas: Se utiliza generalmente la azada de boca estrecha, o la 
usada en el ahoyado. Para el transporte de la planta en envase por el 
monte se utilizan cajas de plástico de diferentes tamaños, o carretillas 
manuales, donde se recogen los envases recuperables. 
- Método operativo: Se extrae el cepellón mediante un tirón dado desde 
el cuello de la raíz. Se depositará verticalmente en los hoyos 
previamente abiertos enterrando el cepellón 2-5 cm. por debajo de la 
superficie del suelo lo que se consigue realizando un recalce o 
aporcado, de este modo se pretende profundizar al máximo el arraigo y 
defender los sensibles tejidos del cuello de la raíz de las altas 
temperaturas, y se pisa alrededor.  
Se asegurará que no existen cavones o bolsas de aire en el interior del 
perfil edáfico que se pueden haber producido tras la preparación del 
suelo. La raíz de la planta debe quedar siempre recta y nunca doblada, 
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por lo que la profundidad del hoyo de plantación debe tener una 
longitud superior al menos en 5 cm que la del envase. La parte aérea 
quedará vertical y liberada de terrones que puedan deformar o tapar las 
ramillas. No se enterrarán porciones de la parte aérea de la planta en la 
plantación. Se rellenará el hueco con tierra fina, quitando previamente 
las piedras pues podrían dañar de algún modo los nuevos plantones 
introducidos. Finalmente esta tierra de relleno se comprimirá mediante 
pisoteo, impidiendo de este modo dentro de lo posible  el 
descalzamiento. Aguas abajo, en la línea de máxima pendiente de cada 
planta introducida se realizará un caballón, a modo de alcorque, el cual 
tendrá la misión de recoger el agua de lluvia. 
- Condiciones de aplicación: Permite perfectamente hacer plantaciones 
mixtas en mezcla de pie a pie. No tiene limitaciones por razón de la 
pendiente, ni por el tipo de suelo, ni por el procedimiento de 
preparación del mismo. 
 Las condiciones de tempero en el suelo para  aplicar la plantación en 
envase son menos exigentes, lo que permite ampliar la duración de la 
campana de repoblación. En relación con la calidad de ejecución se 
puede decir que es más difícil hacerlo mal, pues no afecta tanto la 
introducción de piedras en el hoyo y las raíces no se doblan con 
facilidad. La planta cultivada en envase sobre sustrato esterilizado debe 
estar micorrizada. 
 
- Rendimientos: Varia con la habilidad del operario. Se puede considerar 
un rendimiento, incluido el transporte de la planta,  de 60-100 
plantas/jornal. 
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2.6 Trabajos silvícolas 
En los rodales con una densidad suficiente de arbolado, donde no se procederá 
a la repoblación, y con una orografía que permita los trabajos forestales, se 
procederá a realizar trabajos silvícolas cuyo objetivo será conducir la 
evolución de la masa para alcanzar los objetivos fijados de la forma más 
racional posible. Los trabajos consistirán en un desbroce por roza, selectivo y 
manual, y con una poda de saneamiento. 
 
3. MATERIALES A UTILIZAR. 
3.1. Condiciones generales que han de cumplir los materiales. 
3.1.1 Examen y aceptación. 
Los materiales que se citan en el proyecto y que serán utilizados en la 
realización del mismo deberán cumplir las siguientes condiciones: 
- Ajustarse a las especificaciones de este pliego y a la descripción hecha 
en la memoria y o en los planos. 
- Ser examinado y aceptados por la dirección de la obra, mediante la 
aprobación del Ingeniero Director de Obra, quien tras realizar los 
ensayos y controles que considere oportunos decidirá si procede o no la 
admisión de dichos materiales. 
 
La aceptación de un material en cualquier momento, no será obstáculo 
para que sea rechazado en el futuro si se encontraran defectos en su calidad. 
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3.1.2. Transporte y almacenamiento de materiales. 
Los materiales y maquinaria a emplear en todos los trabajos serán 
transportados y, cuando sea preciso, almacenados, de forma que quede 
asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible su inspección en 
cualquier momento. 
3.1.3. Inspección y ensayos. 
El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el 
acceso a los viveros, etc., donde se encuentren los materiales y la realización 
de todas las pruebas que la Dirección de Obra considere oportunas. 
Los reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no 
tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción, por 
consiguiente, la admisión de materiales o plantas en cualquier forma que se 
realicen antes de la recepción definitiva de la obra, no atenúa las obligaciones 
de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones 
resultasen inaceptables, parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento 
final y pruebas de recepción. 
3.1.4. Sustituciones. 
Si por circunstancias imprevisibles hubiera que sustituir algún material, 
se solicitará, por escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando 
las causas que hacen necesaria la sustitución. 
La Dirección de Obra contestará, también por escrito y determinará, en 
caso de sustitución justificada, que nuevos materiales han de reemplazar a los 
defectuosos, cumpliendo análoga función y manteniendo la esencia del 
proyecto. 
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3.1.5. Materiales no especificados. 
Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego, deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a 
las pruebas que considere oportunas, quedando facultada para desechar 
aquellos que, a su juicio no reúnan las condiciones deseadas. 
 
3.2. Condiciones que han de cumplir las plantas. 
3.2.1. Examen y aceptación. 
Todas las plantas que se utilicen en las obras deberán cumplir las 
condiciones que se establezcan en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas y deberán ser aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 
En el caso del suministro de plantas, el contratista está obligado a reponer 
todas las marras y a sustituir todas las plantas que a la terminación del plazo 
de garantía no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro o 
plantación. 
La competencia en la aceptación o rechazo de los materiales recae en la 
dirección de obra quien podrá someterlas a las pruebas que considere 
necesarias con el fin de cumplir lo establecido en el proyecto. 
Si el Contratista acopiara plantas que no cumplieran las condiciones de 
este Pliego, el Ingeniero Director de las Obras, dará órdenes para que, sin 
peligro de confusión, sean separadas de las que cumplan y sustituirlas por 
otras adecuadas. 
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El transporte deberá de efectuarse en camión lo más rápido posible y 
tomando las precauciones necesarias para no deteriorar ninguna de las partes 
de la planta, tomando las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, 
en todo caso la planta estará convenientemente protegida. No se transportarán 
excesivamente húmedas, pero si los suficiente para que extraiga con facilidad 
el cepellón con un simple tirón. 
La dirección de obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 
requisitos y rechazar las plantas que no las reúnan. 
El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantación 
deberá de ser el que pueda plantarse a lo sumo en cinco días, salvo que no 
exista lugar para aviverar la planta, en cuyo caso, se suministrarán sólo las que 
diariamente puedan plantarse. 
La Contrata, deberá comunicar semanalmente al Director de Obra los 
siguientes datos aproximados, respecto a las entregas de plantas a realizar en 
cada tajo: 
- Especies. 
- Viveros de procedencia. 
- Fecha y hora de descarga. 
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Los materiales, herramientas maquinaria y plantas se almacenarán, 
cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el 
empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 
Por otra parte, las plantas deben prepararse correctamente para su 
transporte al lugar de plantación, así que estas se dispondrán almacenadas de 
tal forma que queden fijas y suficientemente separadas unas de otras, para que 
no se molesten entre sí. 
 
3.2.4. Recepción de la planta en el monte. 
Durante el periodo de recepción debe haber un encargado con la misión 
de desempeñar las siguientes tareas: 
- Redactar el acta de recepción en la hora siguiente a la llegada de las 
plantas. 
- Controlar las condiciones de transporte: embalaje, si vienen en vehículo 
cerrado o entoldado, que la planta este aireada, pero no expuesta al 
viento por estar el vehículo descubierto ni demasiado comprimida por 
intentar transportar más plantas. 
 
Las plantas con cepellón no conviene sacarlas de las cajas de embalaje, 
sólo será necesario regarlas, para que no se marchiten, y protegerlas de la 
insolación directa, preservarlas del viento sin mantenerlas en lugar 
excesivamente protegido, nunca en un local cerrado. 
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Las plantas por tanto serán aprobadas a su recepción por la dirección de 
obra basándose en el siguiente informe de control de calidad: 
a) Desechar plantas con heridas no cicatrizadas, daños en las yemas, 
roturas de guías y cualquier tipo de daño mecánico que pueda 
comprometer su viabilidad. 
b) Desechar plantas que presenten pudriciones, sobre todo si afectan al 
cuello de la raíz. 
c) Desechar plantas que presenten desecaciones totales o parciales. 
d) Desechar plantas que estén mal formadas, tanto por fuertes curvaturas 
como por excesiva ramificación, falta de ramificación en especies que 
deberían tenerla o presencia de tallos múltiples. 
e) Desechar plantas que aparentemente pueden estar atacadas por 
enfermedades. 
f) Desechar plantas que presenten enrollamiento o fuertes torceduras en 
las raíces principales. 
g) Desechar plantas que no tengan un abundante desarrollo de raíces 
secundarias. 
h) Desechar plantas excesivamente pequeñas o excesivamente grandes. 
i) Desechar plantas que presenten poca elasticidad ya que podría deberse 
al comienzo de un proceso de desecación. 
j) Una planta correctamente lignificada debería de recuperar su forma 
rápidamente si es doblada. De lo contrario puede presentar un deficiente 
grado de lignificación debido a un crecimiento anormal por exceso de 
fertilización. 
k) Tallo o ramas con parada invernal incompleta. 
l) Tallo desprovisto de una yema terminal sana. 
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m) Tallo de la raíz dañado. 
 
3.2.5. Sustituciones. 
En el caso de sustituciones de plantones, las especies que se elijan 
pertenecerán al mismo grupo de las cuales son sustituidas, reuniendo las 
necesarias condiciones de adecuación al medio y a la función prevista. 
 
3.2.6. Vivero de procedencia. 
Es necesario que las plantas elegidas presenten en los viveros de 
procedencia unas características vegetativas similares a las que tendría en el 
lugar donde se va a realizar la plantación. 
Estas características, podrán conseguirse bien mediante la aplicación de 
técnicas de cultivo adecuadas o bien a través de las características 
bioclimáticas del vivero de procedencia. 
Por otro lado es importante saber que se rechazarán las partidas de 
plantas que no cumplan una determinada calidad cabal y comercial, para ello: 
- Las partidas estarán formadas al menos por un 95% de planta de 
calidad cabal y comercial, admitiéndose hasta un 5% de planta que no 
reúna las condiciones necesarias. 
- Las plantas serán todas con cepellón, el envase tendrá un efecto de 
autorepicado, evitando espiralizaciones o enrollamiento apical. 
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3.2.7. Características morfológicas de las plantas. 
a) Desarrollo y conformación de la parte aérea. 
El desarrollo de la parte aérea, así como su conformación deben 
presentar características similares a las naturales, es decir, un solo tallo, 
recto vigoroso, con la guía terminal sana, hojas o acículas completas 
debidamente lignificadas, equilibrio hídrico, cuello o tallo sin 
alteraciones ni necrosis y con el color típico de la especie. 
 
b) Desarrollo y conformación del sistema radicular. 
El desarrollo y conformación del sistema radicular vendrá en su mayor 
parte dado por el tipo de envase usado.                    
En climas mediterráneos, el factor raíz, en cuanto a calidad y cantidad 
se refiere, es determinante para el arraigo y supervivencia de la planta 
en el terreno, por ello constituiría un especial seguimiento y control. 
En las comprobaciones que se efectúan, se eliminarán las partidas de 
plantas que tengan espiralizaciones de las raíces laterales. 
Es necesaria la presencia de raíces secundarias numerosas y bien 
distribuidas, que permitan la absorción de agua, en los primeros 5 cm a 
partir del cuello de la raíz.  
Las plantas vendrán todas micorrizadas del vivero de procedencia. Es 
recomendable la presencia de micorrizas propias del bosque 
mediterráneo. 
Las plantas serán todas con cepellón, el envase tendrá un efecto de 
autorepicado, evitando espiralizaciones o enrollamiento. 
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c) Relación entre la parte aérea y sistema radical. 
Dependerá de la altura del contenedor empleado, su proporción será 
equilibrada, no pasando el tamaño del tallo del doble de la raíz. 
 
d) Defectos, carencias y enfermedades. 
Serán rechazadas todas las plantas que: 
- En cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser 
portadores de plagas o enfermedades. 
- No presenten buena ramificación, y el tipo de hoja no corresponda a 
su edad en vivero. 
- Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
- Hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido 
sometidas a tratamientos especiales o por otras causas. 
- Lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
-Durante el arranque o transporte hayan sufrido daños que afecten a 
estas especificaciones. 
- No vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
 
El contratista estará obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y 
correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que 
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3.2.8. Características de los envases. 
Los envases deberán tener versatilidad por su apilado y facilidad en el 
transporte, así como su distribución cómoda por el monte, sino se cumplen 
estas condiciones la empresa proveedora estará obligada a reponer todas las 
plantas rechazadas, corriendo por su cuenta todos los gastos que suponga tal 
reposición. 
Los envases estarán construidos con materiales y modelos adecuados 
para la formación y el desarrollo, tanto del sistema aéreo como principalmente 
del radicular, de la especie que se cultive, de manera que sea el óptimo, con 
ausencia total de reviramientos, tropismos negativos, dándose el autorepicado. 
Se utilizarán plantas en envase que reúnan ciertas características que los 
hacen adecuados para las repoblaciones protectoras bajo clima mediterráneo. 
Estos envases, están construidos en plástico semirrígido, de forma 
troncocónica, con costillas o acanaladuras, nerviaciones o ángulos en las 
esquinas, resaltos u ondulaciones interiores, con lo que se consigue dirigir las 
raíces hacia abajo e impiden el enrollamiento o espiralización de las mismas, 
asegurando también el autorepicado. 
Están provistos de unas pestañas inferiores que impiden la caída del 
substrato, disponiéndose en bastidores de malla metálica para su transporte. 
Además permiten un buen drenado que evite la acumulación de agua con las 
consecuentes pudriciones de las raíces. 
 
En coníferas se usará un contenedor con una altura de entre 15-17,5 cm. 
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En frondosas se usara un contenedor con una altura de entre 17,5-20cm. 
Los envases son recuperables tras extraer el cepellón. 
La capacidad o volumen estará comprendido entre (175-550) cm3 según 
se especifica en la siguiente tabla: 
Tabla: Volumen de los envases 
Tipo de planta Vol. Mínimo (cm
3
) Vol. Máximo (cm
3
) 
Resinosas 1 savia 150 300 
Frondosas 1 savia 200 400 
Frondosas 2 savias 350 550 
 
Las especies de matorral de raíz pivotante se considerarán como si fuera 
una frondosa, el resto como si fueran confieras. 
La figura geométrica del envase debe permitir extraer de forma fácil y 
rápida la planta sin que se produzcan daños en el cepellón o las raíces. 
Los envases que cumplan las condiciones que se exponen, serán 
considerados como los más adecuados, para ser utilizados en esta repoblación. 
3.3. Características de otros materiales. 
3.3.1. Sustratos. 
Estarán constituidos por una mezcla equilibrada y estable de materiales, 
ya sean naturales o artificiales, que permitan la nacencia y desarrollo de la 
planta con una textura y cohesión óptima para el desarrollo del sistema radical 
y para que el cepellón no se desmorone durante el transporte. 
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Otras características exigibles a un buen sustrato son: 
- La capacidad de intercambio catiónico alta. 
- El PH deberá ser ligeramente ácido, entre 5,5 y 6,5. 
- La macroporosidad debe oscilar entre el 20 y 35 %. 
3.3.2. Fertilizaciones. 
El uso de fertilizantes, tanto por defecto como por exceso, influirá 
decisivamente sobre los parámetros de crecimiento, por los que será 
recomendable un cuidadoso manejo de los mismos, tanto cuantitativamente 
como cualitativamente. En todo caso, será siempre preferible la mínima 
adición de abonos, con objeto de que los hábitos que adquieran las plantas en 
vivero, no excedan demasiado de los que proporcione la agresividad del medio 
donde se introduzcan. 
 
3.3.3. Protectores. 
Se utilizan para proteger a las plantas recién introducidas en el monte de 
los rigores climáticos y los depredadores (ganado y fauna silvestre). 
También están pensados para proteger de las radiaciones U.V. 
(radiaciones ultravioleta), así mismo es conveniente que al cabo del tiempo se 
degraden y desaparezcan sin que supongan ningún efecto negativo sobre el 
medio. 
La colocación será posterior a la plantación y se realizará de forma 
manual. Serán colocados sobre la planta teniendo la precaución de que no la 
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roce, es decir, que ésta quede en su interior colocada exactamente en posición 
central. 
Utilizaremos un modelo construido en plancha de plástico rígido, con 
forma cilíndrica o prismática, que se ancla al suelo con la ayuda de una vara 
metálica o un palo. 
En climas cálidos deben ir perforados para evitar un excesivo 
calentamiento del aire alrededor de la planta. 
Características de debe reunir un buen protector vegetal. 
Para poder optar a las ayudas por reforestación de terrenos agrícolas 
abandonados, en algunas Comunidades Autónomas de España, es obligatorio 
el uso de los protectores vegetales. Se puntualiza que este no es el caso de la 
Comunidad Valenciana. 
A continuación se citan las características que debe reunir un buen 
protector vegetal: 
- Ser de color translucido, dejando pasar parte de la luz, pero protegiendo 
de la insolación directa. El color no debe ser oscuro para evitar el 
calentamiento excesivo en altura, dando lugar a plantas muy finas y 
débiles, las cuales se tumbarían y partirían fácilmente por la acción del 
viento. 
- Que tengan paredes con ventilación lateral. Es conveniente que tengan 
agujeros o algún tipo de ventilación equivalente, ya que se puede 
producir el efecto chimenea que deseque a la planta. Sin embargo, una 
excesiva exposición al viento no es adecuada, pues provoca, la 
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deshidratación de la planta (en combinación con altas temperaturas) y 
la congelación de los tejidos (en combinación con bajas temperaturas). 
- Ser fácil de enterrar en el suelo (que se pueda clavar en su base). Esta 
característica influye positivamente sobre todas las características 
climáticas que afectan a la planta. Se deben enterrar los primeros 5-8 
centímetros, con lo cual el protector ha de ser rígido. 
 
- Que sea rígido como ya se ha comentado, al menos en la base, para 
poder clavar los primeros centímetros de protector en el suelo y evitar 
que los animales o el viento lo descalcen de su sitio. En su defecto 
deben tener elementos que permitan colocar uno o dos tutores 
(anclajes). 
- Tener una altura y anchura adecuadas para evitar que los animales 
puedan tener acceso a las plantas recién introducidas en el monte. 
- Que no tenga aristas cortantes que provoquen heridas a la planta. En 
algunos protectores la parte de arriba se dobla hacia fuera para que las 
aristas no provoquen cortes a la planta. 
- Ser biodegradables cuando su uso ya no sea necesario, con lo cual se 
evitará una tediosa labor de recogida. Para ello lo ideal es que tengan 
una vida útil de unos 5 a 8 años, y que dentro de ese periodo se 
degraden y se incorporen al suelo sin producir contaminación alguna, 
por ello son recomendables los protectores fabricados a partir de 
polietileno o polipropileno, descartando los protectores metálicos y los 
de PVC, a no ser que se recojan y se reutilicen. En caso de utilizar 
tutores, estos deben ser de madera o bambú. 
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- Que sean fácilmente transportables, para ello no deben ser ni 
demasiado grandes ni demasiado pesados, lo ideal es el tamaño 
adecuado para proteger a la planta. 
- Económicos, ya que en una repoblación, por pequeña que sea, se 
necesitan miles de unidades. 
 
4. NORMAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
4.1. Condiciones generales. 
Todas las obras de repoblación comprendidas en este proyecto se 
ejecutarán de acuerdo con los planos, las prescripciones técnicas del presente 
pliego y las indicaciones de la Dirección de la Obra, quien resolverá las 
cuestiones que puedan plantearse en la interpretación de aquellos y en las 
condiciones y detalles de ejecución. 
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la 
Dirección, no pudiendo por tanto, servir de pretexto al contratista la baja de 
adjudicación, para variar esa esmerada ejecución ni pretender proyectos 
adicionales. Si a juicio de la Dirección hubiese alguna parte de obra mal 
ejecutada, el contratista tendrá la obligación de volverla a realizar de manera 
adecuada o corregir las deficiencias tantas veces como fuera necesario hasta 
que quede a satisfacción de dicha Dirección. Estos aumentos de trabajo no 
otorgarán derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las 
condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la 
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recepción provisional, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el 
total de ejecución de la obra. 
 
4.2. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 
- Lluvias: Los días de lluvia, los trabajos podrán ser suspendidos por el 
Director de Obra cuando la pesadez del terreno lo justifique, basándose 
en las dificultades que conlleve. 
- Sequía: Los trabajos de preparación del suelo de plantación podrán ser 
suspendidos por el Director cuando de la falta de tempero puede 
deducirse un fracaso en la obra. 
- Heladas: Tanto en trabajos de preparación del terreno como en 
plantación en épocas de heladas, la hora de los comienzos de los 
trabajos será marcada por el Ingeniero Director. 
- Incendios: El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes 
para la prevención y control de incendios y a las instrucciones 
complementarias que figuren en este Pliego de Prescripciones, o que se 
dicten por el Director de Obra. 
 
En todo caso, el representante de la Contrata a pie de obra adoptará las 
medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, siendo el 
Contratista responsable de evitar la propagación de los que se requieran para 
la ejecución de las obras, en caso de que se requieran claro está, así como de 
los daños y perjuicios que se puedan producir. Se dispondrá, a pie de obra, de 
un extintor de polvo, de 15 Kg., eficaz contra llamas de tipo A, B, C. 
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4.3. Programa de pruebas a las que ha de someterse la repoblación. 
Para el control de la ejecución de las obras de repoblación, se establecerá 
un programa de pruebas, que se desarrollará en 2 fases: durante la realización 
de los trabajos y finalizado el periodo de garantía. Las pruebas a que se 
someterán las obras en su fase de ejecución serán las siguientes: 
 
En la fase de preparación del terreno: 
- Se comprobará la profundidad, dimensionado y número de hoyos. 
En la fase de plantación: 
- Descalce de plantas 1 o 2 días después de la plantación para comprobar 
la posición de su raíz. 
- Intento de arranque de plantas para comprobar si el terreno ha quedado 
bien compacto en torno a la planta. 
Características de la planta y cuidados de la misma en tajo: 
- Para optimizar el aprovechamiento de la mano de obra en el trabajo de 
plantación se debe asignar una línea de hoyos a cada plantador, para 
poder corregir inmediatamente los errores que se detecten en cada grupo 
para evitar fracasos en el arraigo. El personal que cometa errores 
frecuentes en la plantación debe ser sustituido destinándolo a otra 
operación. Esto es de vital importancia para el éxito de la repoblación al 
ser el trabajo de plantación una tarea meticulosa en la que un mínimo 
error puede producir una marra. 
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El resultado de estas comprobaciones deberá estar en concordancia con 
las condiciones establecidas en los procesos operativos correspondientes. 
El Ingeniero Director de la Obras podrá efectuarlas en el momento y 
frecuencia que crea oportuno; así mismo, podrá llevar a cabo cualquier otra 
comprobación que estime necesaria para verificar la correcta ejecución de los 
trabajos. 
 
Finalizado el plazo de garantía, se procederá a realizar un muestreo 
sistemático en toda la zona de plantación en el que se estime  el porcentaje 
real de marras, por si es superior a lo estipulado en la Memoria, y según 
densidad: 
Tabla: % admisible de marras 
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CAPÍTULO II: PRESCRIPCIONES FACULTATIVAS. 
1. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará 
una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que 
actúe como representante suyo ante la administración, a todos los efectos que 
se requieran durante la ejecución de las obras. Dicho representante deberá 
residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá ausentarse sin ponerlo en 
conocimiento del jefe de la Unidad de trabajos. 
El promotor exigirá que el Contratista designe, para estar al frente de las 
obras, un Ingeniero Técnico Forestal con autoridad suficiente para ejecutar las 
órdenes del Director de las obras relativas al cumplimento del contrato. 
 
2. INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS. 
El representante de la promotora ante el Contratista, será el Ingeniero 
Director de las obras, será designado al efecto, y se encargará de la dirección, 
control y vigilancia de los trabajos. 
2.1. Funciones del Ingeniero Director de las obras. 
Las funciones del Ingeniero Director de las obras, en orden a la 
dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a su 
relación con el Contratista, son las siguientes: 
- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas y exigir al Contratista el 
cumplimiento de las condiciones contractuales. 
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- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión (Suspensión de los trabajos por 
excesiva humedad, heladas, calidad de la planta, etc.). Decidir sobre la 
buena ejecución de los trabajos de preparación y plantación, y 
suspenderlos en su caso. 
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la 
interpretación de planos, condiciones de materiales y sistemas de 
ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del contrato. 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que 
impidan el normal cumplimiento del contrato, o aconsejen su 
modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
- Obtener de los organismos de la Administración competente los 
permisos necesarios para la ejecución de las obras, así como los 
necesarios por la utilización de servicios y servidumbres afectados por 
las mismas. 
- Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia 
o gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o 
trabajos en curso, para lo cual el contratista deberá poner a su 
disposición al personal y material de la obra. 
- Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en 
los documentos del contrato. 
- Participar en las recepciones provisionales, y redactar la liquidación de 
las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
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El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero 
Director de las obras para el normal cumplimiento de las funciones a este 
encomendadas. 
3. UNIDAD ADMINISTRATIVA A PIE DE OBRA. 
La unidad administrativa a pie de obra constituye la organización 
inmediata a los trabajos, que la promotora dispone para el control y vigilancia 
de los mismos. El jefe de la Unidad de trabajos de la restauración dependerá 
del Ingeniero Director, de quien recibirá las instrucciones y medios para el 
cumplimiento de su función de control y vigilancia. Además, podrá asumir las 
funciones que el Ingeniero Director delegue en él. 
 
4. INSPECCIÓN DE LA OBRA. 
Los trabajos podrán ser inspeccionados, en todo momento, por el 
personal competente de la Administración. Tanto el Ingeniero Director de las 
obras de repoblación como el Contratista pondrán a su disposición los 
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CAPÍTULO III: PRESCRIPCIONES ECONÓMICAS. 
1. CONDICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
1.1. Precios unitarios. 
Todos los precios unitarios, a los cuales se refieren las normas de 
medición y abono contenidas en este capítulo del presente documento se 
entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de 
todos los materiales y maquinaria necesaria para su ejecución así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada 
con arreglo a lo especificado en el presente Pliego y en el documento Planos, 
sea aprobada por el promotor. 
Así mismo se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 
- La reparación de los daños que se puedan causar en el transcurso de las 
operaciones de trabajo a realizar. 
- La conservación de las obras durante el plazo de garantía de las mismas, 
se hará a cuenta del Contratista, así, salvo especificación en contra y 
siempre que se detecte defectuosidad en las técnicas de ejecución de los 
trabajos imputable al Contratista el coste de la reposición de marras, 
durante el periodo de garantía correrá a cargo del Contratista. 
 
1.2. Obra aceptable e incompleta. 
En el supuesto de que el Contratista, una vez empezadas las obras y por 
causa ajena a su voluntad, se viese imposibilitado para continuar la ejecución 
de las obras, se le abonará la cantidad de obra ejecutada hasta el momento 
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cuando así lo considere de derecho el Director de la Obra, valiéndose para ello 
de los valores estipulados en el Cuadro de precios, tras realizar las mediciones 
pertinentes. Correrá de su cuenta el sobrecoste que pueda suponer la 
interrupción de la obra y estará obligado a colaborar con el promotor en todo 
lo necesario: recursos materiales, humanos y la información necesaria para 
mitigar en todo lo posible el perjuicio causado por la paralización de las obras. 
 
1.3. Excesos sobre mediciones del proyecto. 
Cuando tras el correcto replanteo de los trabajos y la ejecución de las 
obras resulte un exceso en la medición de una unidad de obra determinada 
sobre lo establecido en el proyecto el Contratista habrá de comunicar por 
escrito este hecho al Director de Obra; éste, tras las comprobaciones que 
considere necesarias, también dando contestación por escrito al Contratista, 
dará o no su conformidad para autorizar el abono de la diferencia y llevar a 
cabo las gestiones necesarias para que esto sea posible. 
 
1.4. Relaciones valoradas. 
El Director de la obra debe formular mensualmente una relación valorada 
de los trabajos ejecutados desde la anterior liquidación, con sujeción a los 




PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





2. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 
En los terrenos cuya repoblación se propone se ejecutarán los siguientes 
trabajos: 
- Preparación del terreno. 
- Plantación. 
- Trabajos silvícolas 
- Cuidados posteriores. 
 
Para efectuar la liquidación de la obra real ejecutada se contabilizarán las 
unidades de acuerdo con lo definido a continuación: 
- Desbroce manual: número de hectáreas (Ud.). 
- Ahoyado manual: numero de hoyos por hectárea (Ud.). 
- Plantación: número de pies (Ud.). 
- Instalación de protectores: número de protectores instalados (Ud.). 
- Rozas de matorral: hectáreas (Ud.). 
- Podas: número de pies (Ud.) 
- Reposición de marras (Ud.). 
 
Se abonará al contratista la obra que realmente ejecute con sujeción al 
proyecto que sirve de base a la adjudicación o las modificaciones del mismo 
autorizadas por la parte contratante o las ordenes que con arreglo a sus 
facultades le haya comunicado por escrito el Director de la obra, siempre que 
dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del contrato y sin que su 
importe pueda exceder de la cifra total del presupuesto fijado. 
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CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES GENERALES. 
1. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo de ejecución para la realización de los trabajos se establece en 9 
meses, más 1 mes de la reposición de marras. 
 
2. REPRESENTANTE DE LA EMPRESA EN LA OBRA. 
Antes de dar comienzo las obras, la empresa comunicará a la propiedad y 
a la dirección facultativa, el Técnico con la titulación de Ingeniero de Montes 
o bien de Ingeniero Técnico Forestal, designado como representante de la obra 
con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Director de las Obras 
relativas al cumplimiento del contrato. 
 
3. PERSONAL DE LA CONTRATA. 
La Contrata deberá disponer, durante todo el periodo de ejecución de los 
trabajos, de la mano de obra necesaria y suficientemente cualificada para la 
realizar los movimientos de tierra, preparación del terreno y la plantación, así 
como todas las herramientas necesarias y con sus correspondientes repuestos. 
Así mismo, deberá disponer los medios necesarios para el transporte 
diario de la mano de obra hasta la zona de trabajo, manteniéndolos en todo 
momento en perfecto estado de funcionamiento. 
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4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y MEDIOS AUXILIARES. 
El contratista queda obligado a situar en las obras, como mínimo, los 
equipos de maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, 
según se especifica en el proyecto. El Director deberá aprobar los 
instrumentos tanto manuales como los elementos de maquinaria e 
instalaciones del mismo modo que el equipo a utilizar por los diferentes tipos 
de operarios en la realización de las obras. 
La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y quedarán adscritas a la obra durante el curso 
de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán retirarse sin 
consentimiento del Director. 
 
5. LIBRO DE ÓRDENES. 
Las órdenes para la ejecución de las obras se realizarán verbalmente o 
por escrito en el libro de órdenes, que se abrirá al comienzo de la misma. Así 
mismo quedarán reflejados en este libro todos los cambios e imprevistos que 
se produzcan durante la ejecución de las mismas. Deberá estar firmado por el 
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6. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 
6.1. Uso de materiales pertenecientes a la propiedad. 
Cuando el Contratista, durante la ejecución de las obras, haga uso de 
material o de útiles pertenecientes a la propiedad, tendrá la obligación de su 
conservación y hacer entrega de ellos, en perfecto estado, a la terminación de 
la contrata, reponiendo los que hubiere inutilizado sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en el material que 
haya usado. 
En el caso de que al terminar la contrata y hacer la entrega del material el 
Contratista no hubiere cumplido lo prescrito en el párrafo anterior, la 
Promotora lo realizará a costa de este. 
 
6.2. Permiso y licencias. 
       La contrata deberá disponer de todos los permisos y licencias necesarios 
para la ejecución de las obras, corriendo de su cuenta los gastos que estos 
puedan ocasionar. 
 
6.3. Sobre la contaminación y conservación del entorno. 
El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la 
contaminación del entorno, tanto bajo del punto de vista de impacto visual, no 
dejando ningún desecho inservible de las obras en el terreno, como 
directamente sobre suelos, vegetación, acuíferos por efecto de los 
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combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro tipo de material que pueda 
perjudicar o alterar cualquiera de los elementos y procesos naturales del 
ecosistema donde se está actuando. 
 
6.4. Gastos a cargo del Contratista. 
Correrán a cargo del contratista todos los gastos de: 
- Limpieza y policía de las obras, tanto durante la ejecución de las 
mismas como en el momento de su término y posterior recogida de 
materiales. 
- Protección y seguros de las obras en ejecución. 
- Liquidación y retirada, en caso de rescisión de contrato, cualquiera que 
sea su causa y momento. 
- Replanteo, análisis, pruebas, etc., que se especifiquen en los apartados 
posteriores del presente documento. 
- Labores de conservación y mantenimiento, junto reposición de marras 
durante los tres primeros años. 
 
6.5. Plazo de garantía. 
Dado el carácter especial de los trabajos de repoblación, con un elevado 
contenido protector y biológico se establece como plazo de garantía, para 
constatar si se ha producido o no el enraizamiento de las plantas introducidas, 
desde la recepción provisional de la planta hasta los siguientes tres años. Este 
fenómeno se manifiesta mediante signos externos inequívocos tales como 
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turgencia de los tejidos foliares, iniciación del crecimiento anual, tallo erecto, 
etc. 
No sería adecuado establecer un plazo de garantía superior, ya que las 
marras que se produjeran a partir del momento fijado pueden ser debidas a 
condiciones meteorológicas adversas, plagas y otras causas que enmascararían 
las marras producidas por defectos en la técnica de plantación, imputables al 
Contratista, que se manifestaría siempre antes de dicha fecha. 
La conservación de las obras hasta la finalización del plazo de garantía 
de las obras se hará a cuenta del Contratista, así, salvo especificación en 
contra y siempre que se detecte defectuosidad en las técnicas de ejecución de 
los trabajos imputable al Contratista, el coste de la reposición de las plantas 
muertas durante el periodo de garantía correrá a cargo del Contratista. 
6.6 Seguridad y Salud. 
El contratista será responsable de velar por la seguridad de los 
trabajadores presentes en todo momento en las obras de acuerdo con lo 
estipulado en la Memoria del presente proyecto. 
 
Gandía, Mayo de 2011 
Ingeniero Técnico Forestal 
 
Fdo.: Juan Luis Vives Martínez 
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CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 1. Señalamiento 





Ud. de panel de aluminio extrusionado, de dimensiones 2,50 x 
1,40 m., para señal informativa, incluyendo pintura, dos postes de 
sustentación, tornillería, excavación,  hormigonado, herramientas 
y medios auxiliares. Incluida la excavación y anclaje con 
hormigón HM- 20/P/20, herrajes y tornillería galvanizada, 
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CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 2.  Tratamiento de la vegetación preexistente 





Roza  selectiva y manual de una hectárea de matorral,  con 
diámetro basal mayor de  6 cm.; superficie cubierta de matorral 










  Rodal 1 215,39 
  Rodal 2 0,00 
  Rodal 3 0,00 
  Rodal 4 0,00 
  Rodal 5 0,00 
  Rodal 6 0,00 
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CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 3. Preparación del terreno 





Preparación manual de  un millar de hoyos de 30 cm de 
profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su base 
superior y 20 x 20 en su base inferior, en suelos en parte rocosos, 
seleccionando el lugar de la apertura para que pueda hacerse con 
herramienta manual, y con pendiente del terreno inferior o igual 







  Rodal 1 150,773 
  Rodal 2 0,000 
  Rodal 3 0,000 
  Rodal 4 0,000 
  Rodal 5 0,000 
  Rodal 6 0,000 
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CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 4. Plantación  





Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja 
(envase rígido o termoformado de volumen > 250 cc.) en hoyos 
de 40 x 40 cm, preparados manualmente en suelos pedregosos, en 
terrenos con pendiente inferior al 50%. No se incluye el precio de 
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo, 








  Rodal 1 150,773 
  Rodal 2 0,000 
  Rodal 3 0,000 
  Rodal 4 0,000 
  Rodal 5 0,000 
  Rodal 6 0,000 





Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (contenedor 
o envase termoformado o rígido con capacidad > 250 cc.), a una 







  Rodal 1 150,773 
  Rodal 2 0,000 
  Rodal 3 0,000 
  Rodal 4 0,000 
  Rodal 5 0,000 
  Rodal 6 0,000 





Colocación de 1000 tubos invernadero protectores biodegradables 
de hasta 60 cm de altura, destinados a la protección de planta en 
repoblaciones. El trabajo incluye el entutorado mediante varillas 
de 10 mm de diámetro. No se incluye el precio del tubo y demás 








  Rodal 1 150,773 
  Rodal 2 0,000 
  Rodal 3 0,000 
  Rodal 4 0,000 
  Rodal 5 0,000 
  Rodal 6 0,000 
  Total 150,773 
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CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 4. Plantación  
Código Unidad Resumen Medición 
MJ0124 
 
Ud.  Protector de troncos cilíndrico plástico degradable h= 60 cm  
 
  Rodal 1 150.773 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 0 
  Rodal 4 0 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 0 
  Total 150.773 





Protección de 1000 plantas mediante la formación de castilletes 





  Rodal 1 150,773 
  Rodal 2 0,000 
  Rodal 3 0,000 
  Rodal 4 0,000 
  Rodal 5 0,000 
  Rodal 6 0,000 





CF. Pinus halepensis (Mill.), 0,20/0,30 m de altura en contenedor 




  Rodal 1 113.080 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 0 
  Rodal 4 0 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 0 










  Rodal 1 22.615 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 0 
  Rodal 4 0 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 0 
  Total 22.615 
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CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 4. Plantación  





FR. Arbutus unedo (L.), en contenedor 0,10/0,20 m de altura   
 
  Rodal 1 7.539 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 0 
  Rodal 4 0 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 0 
  Total 7.539 
M3 Ud 
 
Ceratonia siliqua de una savia, en contenedor forestal  
 
  Rodal 1 7.539 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 0 
  Rodal 4 0 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 0 





 Camión 2 ejes 131/160 cv (10 t), con m.o. 
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CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 5. Trabajos silvícolas 





Roza  selectiva con motodesbrozadora  de una hectárea de 
matorral con diámetro basal superior a 6 cm, en pendientes 
inferiores o iguales al 50%, y con una superficie cubierta mayor 










  Rodal 1 0,00 
  Rodal 2 0,00 
  Rodal 3 6,90 
  Rodal 4 24,83 
  Rodal 5 0,00 
  Rodal 6 16,19 
  Total 47,92 





Poda mecanizada de ramas hasta una altura máxima de 2 m, en 
arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda 






  Rodal 1 0 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 4.830 
  Rodal 4 17.381 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 11.333 
  Total 33.544 
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CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 6. Trabajos posteriores 
Código Unidad Resumen Medición 
RF.230 millar 
 
Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 20%  
de un millar de plantas en bandejas con envase rígido o 
termoformado con capacidad > 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm 
preparados en suelos pedregosos. No se incluye el precio de la 
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En 










  Rodal 1 15,077 
  Rodal 2 0,000 
  Rodal 3 0,000 
  Rodal 4 0,000 
  Rodal 5 0,000 
  Rodal 6 0,000 
  Total 15,077 
    





Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (contenedor 
o envase termoformado o rígido con capacidad > 250 cc.), a una 
distancia menor  o igual de 500 m, en terrenos con pendiente 







  Rodal 1 15,077 
  Rodal 2 0,000 
  Rodal 3 0,000 
  Rodal 4 0,000 
  Rodal 5 0,000 
  Rodal 6 0,000 





Colocación de 1000 tubos invernadero protectores biodegradables 
de hasta 60 cm de altura, destinados a la protección de planta en 
repoblaciones. El trabajo incluye el entutorado mediante varillas 
de 10 mm de diámetro. No se incluye el precio del tubo y demás 








  Rodal 1 15,077 
  Rodal 2 0,000 
  Rodal 3 0,000 
  Rodal 4 0,000 
  Rodal 5 0,000 
  Rodal 6 0,000 
  Total 15,077 
 
PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 6. Trabajos posteriores 
Código Unidad Resumen Medición 
MJ0124 
 




  Rodal 1 15.077 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 0 
  Rodal 4 0 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 0 





Protección de 1000 plantas mediante la formación de castilletes 





  Rodal 1 15,077 
  Rodal 2 0,000 
  Rodal 3 0,000 
  Rodal 4 0,000 
  Rodal 5 0,000 
  Rodal 6 0,000 





CF. Pinus halepensis (Mill.), 0,20/0,30 m de altura en contenedor 





  Rodal 1 11.308 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 0 
  Rodal 4 0 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 0 
  Total 11.308 











  Rodal 1 2.261 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 0 
  Rodal 4 0 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 0 
  Total 2.261 
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CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 6. Trabajos posteriores 









  Rodal 1 754 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 0 
  Rodal 4 0 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 0 
  Total 754 
Código Unidad Resumen Medición 
M3 Ud 
 
Ceratonia siliqua de una savia, en contenedor forestal  
 
  Rodal 1 754 
  Rodal 2 0 
  Rodal 3 0 
  Rodal 4 0 
  Rodal 5 0 
  Rodal 6 0 
  Total 754 
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CUADRO DE MEDICIONES 
Capítulo 7. Seguridad y salud 













Ud. de reconocimiento médico obligatorio, efectuado a los 
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el 










Ud. Casco de seguridad para uso normal, fabricado en material 









Ud. de orejeras a base de dos casquetes ajustables con 
almohadillas, sujetos por un arnés, homologados por la CE.  
 
 














Ud. Recambio de filtro antipolvo para mascarilla homologado por 
la CE 






Ud. de ropa de trabajo  de algodón de una pieza (mono o buzo), 









Ud. de traje impermeable de dos piezas, compuesto por chaquetó 


















Ud. de par de guantes de protección de cuero para uso general, 









Ud. de par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y 









Ud. Gafas antipolvo con montura de polivinilo de sujeción 









Ud. de equipo para la protección del motoserrista, compuesto por 
casco, pantalla de policarbonato para la protección contra la 
proyección de partículas, guantes, pantalón y botas resistentes al 



















Ud. de placa de señalización de riesgo normalizada de PVC de 30 




                 2 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo 1. Señalamiento 





Ud. de panel de aluminio extrusionado, de dimensiones 2,50 x 
1,40 m., para señal informativa, incluyendo pintura, dos postes de 
sustentación, tornillería, excavación,  hormigonado, herramientas 
y medios auxiliares. Incluía la excavación y anclaje con hormigón 










544,45 €   
 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con  CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
Código Unidad Resumen Precio 
D1 ud 
 
Delimitación de rodales  
171,56 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo 2. Tratamiento vegetación preexistente 





Roza  selectiva y manual de una hectárea de matorral,  con 
diámetro basal mayor de  6 cm.; superficie cubierta de matorral 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo 3. Preparación del terreno 





Preparación manual de  un millar de hoyos de 30 cm de 
profundidad, de forma troncopiramidal con 40 x 40 cm en su base 
superior y 20 x 20 en su base inferior, en suelos en parte rocosos, 
seleccionando el lugar de la apertura para que pueda hacerse con 
herramienta manual, y con pendiente del terreno inferior o igual 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo 4. Plantación  





Plantación y tapado manual de un millar de plantas en bandeja 
(envase rígido o termoformado de volumen > 250 cc.) en hoyos 
de 40 x 40 cm, preparados manualmente en suelos pedregosos, en 
terrenos con pendiente inferior al 50%. No se incluye el precio de 
la planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo, 
















Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (contenedor 
o envase termoformado o rígido con capacidad > 250 cc.), a una 















Colocación de 1000 tubos invernadero protectores biodegradables 
de hasta 60 cm de altura, destinados a la protección de planta en 
repoblaciones. El trabajo incluye el entutorado mediante varillas 
de 10 mm de diámetro. No se incluye el precio del tubo y demás 






        329,07 
                                                          TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con  SIETE CÉNTIMOS 
 
MJ0124            Ud.        Protector de troncos cilíndrico plástico degradable h= 60 cm               
                                  0,30 
 






Protección de 1000 plantas mediante la formación de castilletes 












CF. Pinus halepensis (Mill.), 0,20/0,30 m de altura en contenedor 


















CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo 4. Plantación 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo 5. Trabajos silvícolas 





Roza  selectiva con motodesbrozadora  de una hectárea de 
matorral con diámetro basal superior a 6 cm, en pendientes 
inferiores o iguales al 50%, y con una superficie cubierta mayor 


















Poda mecanizada de ramas hasta una altura máxima de 2 m, en 
arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo 6. Trabajos posteriores 
Código Unidad Resumen Precios 
RM230 millar 
 
Plantación manual en reposición de marras menor o igual al 20%  
de un millar de plantas en bandejas con envase rígido o 
termoformado con capacidad > 250 cm³ en hoyos de 40x40 cm 
preparados en suelos pedregosos. No se incluye el precio de la 
planta, el transporte, ni la distribución de la misma en el tajo. En 
















Distribución en el monte de 1000 plantas en bandeja (contenedor 
o envase termoformado o rígido con capacidad > 250 cc.), a una 
distancia menor  o igual de 500 m, en terrenos con pendiente 














Colocación de 1000 tubos invernadero protectores biodegradables 
de hasta 60 cm de altura, destinados a la protección de planta en 
repoblaciones. El trabajo incluye el entutorado mediante varillas 
de 10 mm de diámetro. No se incluye el precio del tubo y demás 









TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  con  SIETE CÉNTIMOS 
 
MJ0124            Ud.        Protector de troncos cilíndrico plástico degradable h= 60 cm               
                                  0,30 
 





Protección de 1000 plantas mediante la formación de castilletes 












CF. Pinus halepensis (Mill.), 0,20/0,30 m de altura en contenedor 
de 300 cc. 
 
0,33 












CERO EUROS  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo 6. Trabajos posteriores 





FR. Arbutus unedo (L.), en contenedor 0,10/0,20 m 











Ceratonia siliqua de una savia, en contenedor forestal  
0,50 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo 7. Seguridad y salud  
















Ud. de reconocimiento médico obligatorio, efectuado a los 
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el 












Ud. Casco de seguridad para uso normal, fabricado en material 











Ud. de orejeras a base de dos casquetes ajustables con 
almohadillas, sujetos por un arnés, homologados por la CE.  
 
 
            1,90 
 



























Ud. de ropa de trabajo  de algodón de una pieza (mono o buzo), 










Ud. de traje impermeable de dos piezas, compuesto por 
chaquetón con capucha y complemento pantalón, homologado 




                            
12,95 










ONCE EUROS  con NOVENTA CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
Capítulo 7. Seguridad y salud  





Ud. de par de guantes de protección de cuero para uso general, 












Ud. de par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y 












Ud. Gafas antipolvo con montura de polivinilo de sujeción 












Ud. de equipo para la protección del motoserrista, compuesto por 
casco, pantalla de policarbonato para la protección contra la 
proyección de partículas, guantes, pantalón y botas resistentes al 














  Ud  Extintor de polvo 
70,75 
 






Ud. de placa de señalización de riesgo normalizada de PVC de 30 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 1. Señalamiento 





Ud. de panel de aluminio extrusionado, de dimensiones 2,50 x 
1,40 m., para señal informativa, incluyendo pintura, dos postes 
de sustentación, tornillería, excavación,  hormigonado, 
herramientas y medios auxiliares. Incluía la excavación y anclaje 
con hormigón HM- 20/P/20, herrajes y tornillería galvanizada, 










                                              TOTAL PARTIDA……..(sin descomposición)…….. 544,45 €   
 





Delimitación de rodales    
 1 Mano de obra 32,96 1 32,96 
 1 Maquinaria 132,00 1 132,00 
 4,00% Costes indirectos   6,60 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 2. Tratamiento vegetación preexistente 







Roza  selectiva y manual de una hectárea 
de matorral,  con diámetro basal mayor 
de  6 cm.; superficie cubierta de matorral 
menor del 50% . Pendiente igual o menor 
al 50%.            
   
OY.100       h    Peón R.E.A. con p.p. de Jefe de 
Cuadrilla         
5,65             86,00            485,90 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
485,90    0,02    9,72 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 3. Preparación del terreno 







Preparación manual de  un millar de 
hoyos de 30 cm de profundidad, de 
forma troncopiramidal con 40 x 40 cm 
en su base superior y 20 x 20 en su 
base inferior, en suelos en parte 
rocosos, seleccionando el lugar de la 
apertura para que pueda hacerse con 
herramienta manual, y con pendiente 
del terreno inferior o igual al 50%. y 
densidad menor o igual a 700 hoyos/ha. 
 
   
OY.100       h    Peón R.E.A. con p.p. de Jefe de 
Cuadrilla         
5,65             247,50            1.398,37 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
1.398,37    0,02    27,97 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 4. Plantación  







Plantación y tapado manual de un 
millar de plantas en bandeja (envase 
rígido o termoformado de volumen > 
250 cc.) en hoyos de 40 x 40 cm, 
preparados manualmente en suelos 
pedregosos, en terrenos con pendiente 
inferior al 50%. No se incluye el precio 
de la planta, el transporte, ni la 
distribución de la misma en el tajo, en 
terreno con pendiente inferior o igual al 
50% 
 
   
OY.100       h    Peón R.E.A. con p.p. de Jefe de 
Cuadrilla         
5,65             50,00            282,50 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
282,50    0,02    5,65 
 
TOTAL PARTIDA.................................................. 288,15 €  
 







Distribución en el monte de 1000 
plantas en bandeja (contenedor o 
envase termoformado o rígido con 
capacidad > 250 cc.), a una distancia 
menor  o igual de 500 m, en terrenos 
con pendiente inferior o igual al 50%. 
 
   
OY.100       h    Peón R.E.A. con p.p. de Jefe de 
Cuadrilla         
5,65             2,00            11,30 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
11,30    0,02    0,23 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 4. Plantación  







Colocación de 1000 tubos invernadero 
protectores biodegradables de hasta 60 
cm de altura, destinados a la protección 
de planta en repoblaciones. El trabajo 
incluye el entutorado mediante varillas 
de 10 mm de diámetro. No se incluye el 
precio del tubo y demás accesorios, ni 
el transporte de los mismos al tajo. 
 
   
OY.100       h    Peón R.E.A. con p.p. de Jefe de 
Cuadrilla         
5,65             57,10            322,61 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
322,61    0,02    6,46 
 











Protección de 1000 plantas mediante 
la formación de castilletes de 3 
piedras, siempre que las haya en las 
proximidades. 
 
   
OY.100       h    Peón R.E.A. con p.p. de Jefe de 
Cuadrilla         
5,65             21,10            119,21 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
119,21    0,02    2,39 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 4. Plantación  
 
Código Unidad Resumen Precio 
MJ0124            Ud.        Protector de troncos cilíndrico plástico degradable h= 60 cm               
                                   
 
Suma la partida...................................................... 0,29 
                                                                                   Costes indirectos.............................. 4,00%          0,01 
 





CF. Pinus halepensis (Mill.), 0,20/0,30 m de altura en contenedor 






Suma la partida...................................................... 0,32 
                                                                                   Costes indirectos.............................. 4,00%          0,01 
 












Suma la partida...................................................... 0,35 
                                                                                   Costes indirectos.............................. 4,00%          0,01 
 











Suma la partida...................................................... 0,35 
                                                                                   Costes indirectos.............................. 4,00%          0,01 
 




Ceratonia siliqua de una savia, en contenedor forestal  
 
                                                                                  Suma la partida...................................................... 0,48 
                                                                                   Costes indirectos.............................. 4,00%          0,02 
 











Suma la partida...................................................... 29,29 
Costes indirectos…............................. 4,00%          1,17 
 
TOTAL PARTIDA..................................................30,46 € 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 5. Trabajos silvícolas 







Roza  selectiva con 
motodesbrozadora  de una hectárea 
de matorral con diámetro basal 
superior a 6 cm, en pendientes 
inferiores o iguales al 50%, y con 
una superficie cubierta mayor del 
50% y menor o igual del 80%. 
 
   
OY.110       h    Peón R.E.A. especializado con 
p.p. de Jefe de Cuadrilla         
6,72             102,00            685,38 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
685,38    0,02    13,74 
MQ.958 h Motodesbrozadora de disco sin 
mano de obra 
1,87 102,00 190,77 
 
TOTAL PARTIDA.................................................. 889,89 € 
 
 







Poda mecanizada de ramas hasta una 
altura máxima de 2 m, en arbolado 
con ramificación monopódica, con 
recorrido de poda superior a 1 m, y 
ramas con diámetro superior a 3 cm. 
 
   
OY.110       h    Peón R.E.A. especializado con 
p.p. de Jefe de Cuadrilla         
6,72             0,038            0,25 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
0,25    0,02    0,05 
MQ.970 h Motosierra sin mano de obra 1,87 0,038 0,03 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 6. Trabajos posteriores 







Plantación manual en reposición de 
marras menor o igual al 20%  de un 
millar de plantas en bandejas con envase 
rígido o termoformado con capacidad > 
250 cm³ en hoyos de 40x40 cm 
preparados en suelos pedregosos. No se 
incluye el precio de la planta, el 
transporte, ni la distribución de la misma 
en el tajo. En terreno con pendiente 
inferior o igual al 50%. 
   
OY.100       h    Peón R.E.A. con p.p. de Jefe de 
Cuadrilla         
5,65             70,00            395,50 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
395,50    0,02    7,91 
 
TOTAL PARTIDA..................................................403,41 €  







Distribución en el monte de 1000 
plantas en bandeja (contenedor o 
envase termoformado o rígido con 
capacidad > 250 cc.), a una distancia 
menor  o igual de 500 m, en terrenos 
con pendiente inferior o igual al 50%. 
   
OY.100       h    Peón R.E.A. con p.p. de Jefe de 
Cuadrilla         
5,65             2,00            11,30 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
11,30    0,02    0,23 
 
TOTAL PARTIDA..................................................11,53 €  







Colocación de 1000 tubos invernadero 
protectores biodegradables de hasta 60 
cm de altura, destinados a la 
protección de planta en repoblaciones. 
El trabajo incluye el entutorado 
mediante varillas de 10 mm de 
diámetro. No se incluye el precio del 
tubo y demás accesorios, ni el 
transporte de los mismos al tajo. 
   
OY.100       h    Peón R.E.A. con p.p. de Jefe de 
Cuadrilla         
5,65             57,10            322,61 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
322,61    0,02    6,46 
TOTAL PARTIDA..................................................329,07 €  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 6. Trabajos posteriores 







Protección de 1000 plantas mediante 
la formación de castilletes de 3 
piedras, siempre que las haya en las 
proximidades. 
 
   
OY.100       h    Peón R.E.A. con p.p. de Jefe de 
Cuadrilla         
5,65             21,10            119,21 
 
%MAPP 2% Medios auxiliares protecciones 
personales ordinarias 
119,21    0,02    2,39 
 
TOTAL PARTIDA..................................................121,60 €  
 
Código Unidad Resumen Precios 




  Suma la partida......................................................  











CF. Pinus halepensis (Mill.), 0,20/0,30 m de altura en contenedor 





Suma la partida...................................................... 0,32 
                                                                                   Costes indirectos.............................. 4,00%          0,01 
 












Suma la partida...................................................... 0,35 
                                                                                   Costes indirectos.............................. 4,00%          0,01 
 









Suma la partida...................................................... 0,35 
                                                                                   Costes indirectos.............................. 4,00%          0,01 
 
 
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,36 € 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 6. Trabajos posteriores 
 
Código Unidad Resumen Precios 
M3 Ud 
 
Ceratonia siliqua de una savia, en contenedor forestal  
 
Suma la partida...................................................... 0,48 
                                                                                   Costes indirectos.............................. 4,00%          0,02 
 












Suma la partida...................................................... 29,29 
                                                                                Costes indirectos…............................. 4,00%          1,17 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 7. Seguridad y salud  










Suma la partida...................................................... 78,80 
                                                                                Costes indirectos................................ 4,00%          3,15 
 







Ud. de reconocimiento médico obligatorio, efectuado a los 
trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el 






Suma la partida...................................................... 41,66 
                                                                                Costes indirectos................................ 4,00%          1,67 
 







Ud. Casco de seguridad para uso normal, fabricado en material 





                                                                                 Suma la partida...................................................... 2,64 
                                                                                Costes indirectos................................ 4,00%          0,11 
 







Ud. de orejeras a base de dos casquetes ajustables con 
almohadillas, sujetos por un arnés, homologados por la CE.  
 
 
               
 
                                                                                 Suma la partida...................................................... 1,83 
                                                                                Costes indirectos................................ 4,00%          0,07 
 











                                                                                 Suma la partida.................................................... 24,57 
                                                                                Costes indirectos................................ 4,00%          0,98 
 




PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 





CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 7. Seguridad y salud  











                                                                                  Suma la partida.................................................... 7,66 
                                                                                Costes indirectos................................ 4,00%          0,31 
 





Ud. de ropa de trabajo  de algodón de una pieza (mono o buzo), 





                                                                                 Suma la partida.................................................... 15,34 
                                                                                Costes indirectos................................ 4,00%          0,61 
 





Ud. de traje impermeable de dos piezas, compuesto por 
chaquetón con capucha y complemento pantalón, homologado 




                                     
                                                                                Suma la partida.................................................... 12,45 
                                                                                Costes indirectos................................ 4,00%          0,50 
 










                                                                                Suma la partida.................................................... 11,44 
                                                                                Costes indirectos................................ 4,00%          0,46 
 





Ud. de par de guantes de protección de cuero para uso general, 






                                                                                  Suma la partida.................................................... 2,89 
                                                                                  Costes indirectos............................. 4,00%          0,12 
 






Ud. de par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y 






                                                                               Suma la partida.................................................... 22,04 
                                                                                  Costes indirectos............................. 4,00%          0,88 
 
TOTAL PARTIDA..................................................22,92 € 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
Capítulo 7. Seguridad y salud  





Ud. Gafas antipolvo con montura de polivinilo de sujeción 






                                                                                  Suma la partida.................................................... 2,64 
                                                                                  Costes indirectos............................. 4,00%          0,11 
 







Ud. de equipo para la protección del motoserrista, compuesto por 
casco, pantalla de policarbonato para la protección contra la 
proyección de partículas, guantes, pantalón y botas resistentes al 









                                                                             Suma la partida.................................................... 232,17 
                                                                                  Costes indirectos............................. 4,00%          9,29 
 
TOTAL PARTIDA..................................................241,46 € 
 
 
SH0143 Ud Extintor de polvo 
                                                                                     
Suma la partida................................................ 68,03                                                                                   
Costes indirectos............................. 4,00%          2,72 
 






Ud. de placa de señalización de riesgo normalizada de PVC de 30 








                                                                                 Suma la partida.................................................... 5,95 
                                                                                  Costes indirectos............................. 4,00%          0,24 
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Capítulo 1. Señalamiento 






Ud. de panel de aluminio extrusionado, 
de dimensiones 2,50 x 1,40 m., para 
señal informativa, incluyendo pintura, 
dos postes de sustentación, tornillería, 
excavación,  hormigonado, herramientas 
y medios auxiliares. Incluida la 
excavación y anclaje con hormigón HM- 
20/P/20, herrajes y tornillería 
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Capítulo 2. Tratamiento vegetación preexistente 
Código Unidad Descripción Medición Precio Total (€) 
ROA140 ha 
 
Roza  selectiva y manual de una 
hectárea de matorral,  con 
diámetro basal mayor de  6 cm.; 
superficie cubierta de matorral 
menor  del 50%. Pendiente igual o 
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Capítulo 3. Preparación del terreno 





Preparación manual de  un millar 
de hoyos de 30 cm de 
profundidad, de forma 
troncopiramidal con 40 x 40 cm 
en su base superior y 20 x 20 en 
su base inferior, en suelos en parte 
rocosos, seleccionando el lugar de 
la apertura para que pueda hacerse 
con herramienta manual, y con 
pendiente del terreno inferior o 
igual al 50%. y densidad menor o 




















































PROYECTO DE REPOBLACIÓN FORESTAL  EN EL MONTE   “RACÓ DEL PI”, 






Capítulo 4. Plantación  





Plantación y tapado manual de un 
millar de plantas en bandeja 
(envase rígido o termoformado de 
volumen > 250 cc.) en hoyos de 
40 x 40 cm, preparados 
manualmente en suelos 
pedregosos, en terrenos con 
pendiente inferior al 50%. No se 
incluye el precio de la planta, el 
transporte, ni la distribución de la 
misma en el tajo, en terreno con 









































Distribución en el monte de 1000 
plantas en bandeja (contenedor o 
envase termoformado o rígido con 
capacidad > 250 cc.), a una 
distancia menor de 500 m, en 



























Colocación de 1000 tubos 
invernadero protectores 
biodegradables de hasta 60 cm de 
altura, destinados a la protección 
de planta en repoblaciones. El 
trabajo incluye el entutorado 
mediante varillas de 10 mm de 
diámetro. No se incluye el precio 
del tubo y demás accesorios, ni el 


































Ud. Protector de troncos cilíndrico 












Protección de 1000 plantas 
mediante la formación de 
castilletes de 3 piedras, siempre 









          
 
 





CF. Pinus halepensis (Mill.), 
0,20/0,30 m de altura en 












FR. Quercus ilex (Lam.), 
0,10/0,20 m de altura en 














FR. Arbutus unedo (L.), en 
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Capítulo 5. Trabajos silvícolas 





Roza  selectiva con 
motodesbrozadora  de una 
hectárea de matorral con diámetro 
basal superior a 6 cm, en 
pendientes inferiores o iguales al 
50%, y con una superficie 
cubierta mayor del 50% y menor 






























Poda mecanizada de ramas hasta 
una altura máxima de 2 m, en 
arbolado con ramificación 
monopódica, con recorrido de 
poda superior a 1 m, y ramas con 
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Capítulo 6. Trabajos posteriores 
Código Unidad Descripción Medición Precio Total (€) 
RF.230 millar Plantación manual en reposición 
de marras menor o igual al 20%  
de un millar de plantas en 
bandejas con envase rígido o 
termoformado con capacidad > 
250 cm³ en hoyos de 40x40 cm 
preparados en suelos pedregosos. 
No se incluye el precio de la 
planta, el transporte, ni la 
distribución de la misma en el 
tajo. En terreno con pendiente 









































Distribución en el monte de 1000 
plantas en bandeja (contenedor o 
envase termoformado o rígido con 
capacidad > 250 cc.), a una 
distancia menor  o igual de 500 m, 
en terrenos con pendiente inferior 






























Colocación de 1000 tubos 
invernadero protectores 
biodegradables de hasta 60 cm de 
altura, destinados a la protección 
de planta en repoblaciones. El 
trabajo incluye el entutorado 
mediante varillas de 10 mm de 
diámetro. No se incluye el precio 
del tubo y demás accesorios, ni el 





































Ud. Protector de troncos cilíndrico 











Protección de 1000 plantas 
mediante la formación de 
castilletes de 3 piedras, siempre 





















CF. Pinus halepensis (Mill.), 
0,20/0,30 m de altura en 


















FR. Quercus ilex (Lam.), 
0,10/0,20 m de altura en 
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FR. Arbutus unedo (L.), en 
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Capítulo 7. Seguridad y salud 





Ud. de maletín botiquín primeros 















Ud. de reconocimiento médico 
obligatorio, efectuado a los 
trabajadores al comienzo de la 
obra o transcurrido un año desde 
























Ud. Casco de seguridad para uso 
normal, fabricado en material 
plástico, con arnés y sudadera, 





















Ud. de orejeras a base de dos 
casquetes ajustables con 
almohadillas, sujetos por un 

















Ud. Mascarilla con filtro 















Ud. Recambio de filtro antipolvo 



















Ud. de ropa de trabajo  de 
algodón de una pieza (mono o 
buzo), con bolsillos y cierres de 





















Ud. de traje impermeable de dos 
piezas, compuesto por chaquetón 
con capucha y complemento 





















Ud. de faja de protección lumbar, 















Ud. de par de guantes de 
protección de cuero para uso 
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Ud. de par de botas de trabajo, 
provistas de puntera reforzada y 
plantilla, con suela antideslizante, 





















Ud. Gafas antipolvo con montura 
de polivinilo de sujeción 
graduable y visor de 

























Ud. de equipo para la protección 
del motoserrista, compuesto por 
casco, pantalla de policarbonato 
para la protección contra la 
proyección de partículas, guantes, 
pantalón y botas resistentes al 
corte, todo ello homologado por 











































Ud. de placa de señalización de 
riesgo normalizada de PVC de 30 
x 30 cm sin soporte, incluso 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Capítulo Resumen Euros % 
C 1 Señalamiento 716,01 0,11 
C 2 Tratamiento vegetación 
preexistente 
106.751,59 17,10 
C 3 Preparación del terreno 215.053,56 34,44 
C 4 Plantación 211.280,07 33,84 
C 5  Trabajos silvícolas 53.713,05 8,60 
C 6 Trabajos posteriores 23.011,62 3,68 
C 7 Seguridad y salud 13.847,70 2,22 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
                                                        …..............……..624.373,60 € 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 
SEICIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y TRES 




Gandía, a 10 de Mayo de 2011 
 
El Ingeniero Técnico Forestal 
 
  Juan Luis Vives Martínez        
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Capítulo Resumen Euros % 
C 1 Señalamiento 716,01 0,11 
C 2 Tratamiento vegetación 
preexistente 
106.751,59 17,10 
C 3 Preparación del terreno 215.053,56 34,44 
C 4 Plantación 211.280,07 33,84 
C 5  Trabajos silvícolas 53.713,05 8,60 
C 6 Trabajos posteriores 23.011,62 3,68 
C 7 Seguridad y salud 13.847,70 2,22 
 
        Total Ejecución Material…………….…….….624.373,60 € 
 
 
         13,00 % Gastos generales............... 81.168,57  
 
         6,00 % Beneficio industrial............ 37.462,42 
 
 SUMA DE G.G. y B.I…………………… 118.630,99 
                                     
                      SUMA………………..……..743.004,57  
 
      18,00 % I.V.A...................................... 133.740,82 
 
 TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA…...876.745,39 € 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
Gandía, a 10 de Mayo de 2011 
 
El Ingeniero Técnico Forestal 
Juan Luis Vives Martínez   
 
      Firma:                                                                                                                                   
